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8 Resumo executivo 

RESUMO EXECUTIVO 
O Programa de Agroecologia (PAE) é uma iniciativa conjunta da CEDEAO, da União Europeia (UE) e da 

Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para melhorar o desempenho da agricultura familiar e a 

segurança alimentar e nutricional das populações face às alterações climáticas. O PAA é implementado 

através de cinco componentes:  (i) Apoio à transição agro-ecológica para os actores locais - ATA, (ii) 

Formação e capacitação para a intensificação agro-ecológica e agricultura sustentável - FRC, (iii) Apoio 

consultivo e difusão de inovações tecnológicas para a intensificação agrícola sustentável adaptadas aos 

modos de produção dos pequenos agricultores - ACV, (iv) Intercâmbios, capitalização e contribuição para 

o desenvolvimento de políticas públicas de intensificação agro-ecológica - ECP e (v) Coordenação e 

gestão do programa - CG.  

O presente Relatório Anual de Actividades do PAA 2023 e o Plano de Trabalho Anual e Orçamento (PTA) para 

2024 é um relatório intercalar preparado para o Comité Técnico de Acompanhamento (CTA) do Programa 

de Agroecologia da África Ocidental (PAAO) previsto para 19 de dezembro de 2023. Abrange o período de 

1er de janeiro a 31 de outubro de 2023.  

Este relatório será alterado e completado com dados técnicos e financeiros anuais recebidos dos parceiros 

no terreno, e a versão final será apresentada à AFD e à UE em fevereiro de 2024. 

Para cada uma destas componentes, as principais realizações em 2023 são as seguintes  

No âmbito da componente AWAL, as actividades realizadas consistiram em encerrar os últimos 

projectos no terreno, finalizar a avaliação final e a capitalização dos projectos no terreno e realizar as 

auditorias finais. 

No que diz respeito à componente FRC, as principais realizações foram a assinatura de 15 convenções 

de subvenção com os centros de formação agrícola seleccionados em 2022 para melhorar a sua oferta 

de formação em agro-ecologia e a criação das 1ères parcelas de financiamento, as missões de 

acompanhamento e avaliação aos centros, a finalização do estudo sobre "o estado da arte da oferta de 

formação em agro-ecologia (ensino secundário técnico e profissional e ensino superior) e o contrato com 

o Consórcio de Universidades para gerir o MOOC de Agroecologia.  

No que se refere à componente ACV, as actividades desenvolvidas envolveram o apoio à criação de 

projectos de parceria entre organizações profissionais agrícolas (OPA), centros de investigação e centros 

de formação, a assinatura de convenções de subvenção e a criação de 1ers pagamentos a 13 parcerias, 

missões de acompanhamento e avaliação desses projectos de parceria e o reforço das capacidades e 

apoio metodológico aos sistemas de extensão pelos Correspondentes Nacionais (CN) do PAE. 

No que diz respeito à componente PCE, as actividades realizadas consistiram na finalização do 

estudo sobre as redes e plataformas agroecológicas existentes, na continuação do apoio ao 

funcionamento da Aliança para a Agroecologia na África Ocidental - 3AO e na criação da plataforma 

digital de partilha de informações da aliança, o apoio ao processo de capitalização transversal, a 

criação e o funcionamento dos quadros nacionais de consulta pelos CN, a continuação das 

actividades de comunicação e a finalização do estudo sobre o financiamento da agroecologia.  

Por último, no âmbito da componente CG, o ano de 2023 foi marcado pela assinatura de alterações que 

prorrogam o programa por um ano, pela nomeação de um novo responsável pelo acompanhamento, 

avaliação e capitalização, pela participação da UCP em várias reuniões regionais e pela apreciação de 

um novo programa DeSIRA+AO. 
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O orçamento provisório para as atividades a realizar em 2023 foi estimado em 4 955 265 EUR, dos quais 

1 621 228 EUR são atribuíveis ao financiamento da Agence Française de Développement (AFD) e 3 334 037 

EUR ao financiamento da União Europeia. Em 31/10/2023, 2 938 800 EUR tinham sido desembolsados 

pela AFD no âmbito do PTBA 2023, incluindo 915 834 EUR de financiamento da AFD (56 % de execução) e 

2 067 967 EUR de financiamento da União Europeia (62 % de execução). 

A taxa de execução física das actividades programadas para 2023 é de 79%, em comparação com uma 

taxa de execução financeira de 32%, na pendência das reacções dos projectos no terreno. A execução 

das actividades de 2023 resultou numa taxa global de execução financeira de 59%, numa taxa global de 

autorizações contratuais de 72% e numa taxa global de desembolso de 74%. Todas estas taxas 

aumentarão rapidamente até 31/12/2023, uma vez tidos em conta os dados finais relativos aos 58 outros 

centros de custos, ou seja, os 14 projectos no terreno restantes, os 15 correspondentes nacionais, os 15 

centros de formação e as 13 parcerias OPA e 3AO.  

O orçamento estimado para as actividades a realizar em 2024 é de 6 047 958,50 euros, dos quais 1 217 

826,56 euros são imputáveis ao financiamento da Agence Française de Développement (AFD) e 4 830 

131,93 euros ao financiamento da União Europeia. 

Os principais resultados esperados são os seguintes: 

- Todos os projectos no terreno são encerrados para efeitos contabilísticos e os fundos 

remanescentes são devolvidos à ARAA; 

- A avaliação final e a capitalização dos projectos de campo estão concluídas;  

- Os 15 centros de formação são apoiados na promoção da agro-ecologia; 

- O MOOC Agroecologia é adaptado e gerido por ; 

- São apoiadas as 14 parcerias entre organizações de agricultores, centros de investigação e 

centros de formação para a divulgação de informações destinadas a sectores estratégicos 

prioritários nos Estados membros da CEDEAO; 

- Foram formados 850 agentes dos serviços nacionais de apoio consultivo e de extensão;   

- 15 quadros nacionais de consulta e sensibilização estão operacionais nos países; 

- As Concertações Nacionais e os apelos para que as políticas públicas tenham em conta a agro-

ecologia são funcionais; 

- A plataforma digital de agro-ecologia 3AO está a funcionar;  

- Foi lançada a última capitalização transversal do PAA;  

- O PTBA 2024 é elaborado e validado pelo CoPil; 

- São elaborados e distribuídos relatórios trimestrais, semestrais e anuais; 

- São desenvolvidos e distribuídos instrumentos de comunicação sobre as acções do programa; 

- O programa é coordenado e gerido.  
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RELATÓRIO EM 31/10/23 

1 | Antecedentes do projeto e principais eventos 

1.1 Antecedentes e justificação do projeto  

A África Ocidental, tal como a maioria das regiões do continente, é continuamente confrontada com uma 

insegurança alimentar e nutricional crónica, com populações que vivem em condições de extrema 

pobreza, agravada pelos efeitos nocivos das alterações climáticas.  Esta situação levou a CEDEAO a rever 

periodicamente a sua política agrícola regional - ECOWAP - para ter em conta os desafios actuais e 

futuros. Assim, na sequência da criação do seu quadro de intervenção para o desenvolvimento de uma 

agricultura inteligente face ao clima e da sua inclusão na Política Agrícola Regional (ECOWAP/CAADP), a 

Comissão da CEDEAO lançou várias iniciativas em colaboração com diversos parceiros técnicos e 

financeiros para a transformação sustentável do seu sector agrícola e, de um modo mais geral, do 

sistema alimentar regional.   

Foi neste contexto que o Programa de Agroecologia (PAE) foi criado para ajudar a agricultura familiar a 

fazer a transição para a agroecologia, permitindo-lhe conciliar o desempenho económico (aumento da 

produtividade e da produção, redução das perdas, melhoria dos rendimentos, etc.), a segurança 

alimentar, uma maior resiliência, a preservação do ambiente e a saúde pública.  

Concebido como uma alternativa para enfrentar os desafios da vulnerabilidade e das alterações 

climáticas, os principais desafios do PAA para a ECOWAP são os seguintes (i) modernizar a agricultura 

familiar, criando empregos dignos e melhorando a renda; (ii) aumentar e diversificar a produção com 

sistemas sustentáveis e saudáveis para o meio ambiente e para a saúde do consumidor; (iii) adaptar-se 

às mudanças e à variabilidade climática para melhorar a biodiversidade e a fertilidade do solo; e (iv) 

garantir a diversidade, a soberania e a segurança alimentar e nutricional na região.  

1.2 Breve descrição do projeto  

1.2.1 Objectivos e componentes do programa 

O objetivo geral do PAA é melhorar o desempenho das explorações agrícolas familiares, aumentando o 

seu rendimento e a sua resiliência às alterações climáticas, através de processos de preservação e 

recuperação do estado dos ecossistemas cultivados e naturais, reforçando assim a resiliência das 

populações da África Ocidental em termos de segurança alimentar e nutricional. Especificamente, o 

objetivo é (i) apoiar a transição agro-ecológica na África Ocidental; (ii) encorajar a emergência, adoção e 

disseminação de práticas agrícolas ecologicamente intensivas nas explorações familiares, e (iii) 

promover métodos de gestão e organização que encorajem esta adoção. 

Para atingir estes objectivos, o programa está estruturado em torno de cinco (5) componentes: 

- A componente Apoio à Transição Agro-ecológica para Actores Locais (ATA) centra-se na 

promoção de iniciativas de investigação-ação para a intensificação agrícola sustentável e a 

transição agro-ecológica. Para implementar esta componente, as iniciativas locais são apoiadas 

pela CEDEAO para ajudar grupos de agricultores e comunidades rurais a avançar para a 

intensificação agro-ecológica.  
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- A componente Formação e capacitação para a intensificação agro-ecológica e a agricultura 

sustentável (FRC) tem como objetivo contribuir para a formação e capacitação agrícola para a 

intensificação agrícola sustentável e a promoção da agro-ecologia. Através desta componente, 

promove-se o conhecimento de técnicas e boas práticas para uma intensificação agrícola 

sustentável e uma agricultura ecologicamente intensiva, nomeadamente em acções de 

formação não conferentes de grau para agentes dos sectores agrícolas.  

- A componente "Apoio consultivo e divulgação de inovações tecnológicas para uma 

intensificação agrícola sustentável adaptada aos métodos de produção dos pequenos 

agricultores" (LCA) tem por objetivo contribuir para o apoio consultivo e a divulgação de 

inovações tecnológicas para uma intensificação agrícola sustentável. Através desta 

componente, as inovações tecnológicas para a intensificação sustentável da agricultura 

adaptadas aos métodos de produção dos pequenos agricultores (e, em particular, as lições 

aprendidas e as recomendações resultantes da execução dos projectos no terreno apoiados no 

âmbito do Programa) são divulgadas junto das partes interessadas em sectores estratégicos 

prioritários, nomeadamente o arroz, o milho, a mandioca, o painço e o sorgo. 

- A componente Intercâmbios, capitalização e contribuição para o desenvolvimento de 

políticas públicas de intensificação agro-ecológica (PCE) visa facilitar os intercâmbios, 

comunicar e capitalizar os resultados dos projectos de campo e das parcerias entre organizações 

de agricultores, centros de investigação e centros de formação, e contribuir para o 

desenvolvimento de políticas públicas a favor da agro-ecologia. Através desta componente, as 

experiências de intensificação agrícola sustentável e de agricultura ecologicamente intensiva 

são debatidas, capitalizadas, integradas e promovidas nas políticas agrícolas, nomeadamente 

no PRIASAN e no PNIASAN. Os resultados das iniciativas bem sucedidas, as lições aprendidas e a 

sua avaliação com vista a criar condições favoráveis ao investimento privado numa agricultura 

ecologicamente intensiva e economicamente sustentável são divulgados e comunicados, e a 

visibilidade das acções é plenamente assegurada.  

- a componente Coordenação e Gestão do Programa (PCM) abrange o acompanhamento e a 

avaliação, a gestão financeira, a coordenação das acções internas, nacionais e regionais, as 

diferentes formas de apoio à RAAA e os contratos públicos. 

O PAA é gerido pela CEDEAO. O programa é acompanhado e coordenado a nível regional pela Unidade 

de Coordenação do Programa (PCU), sediada na Agence Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation 

(ARAA) em Lomé, Togo, com o apoio técnico do consórcio AVSF-IRAM-INADES Formation International. 

Esta unidade recebe apoio técnico do consórcio AVSF-IRAM-INADES Formation International. 

1.2.2 Recordação dos principais resultados esperados do programa e das estratégias de 

intervenção  

São esperados quatro (04) resultados principais da execução do programa:  

- os colectivos de agricultores e as comunidades rurais são apoiados na sua transição para a agro-

ecologia; 

- os conhecimentos sobre agro-ecologia, intensificação agrícola sustentável e técnicas e melhores 

práticas de agricultura ecologicamente intensiva são promovidos em programas de formação 

para os intervenientes nos sectores agrícolas; 

- As inovações tecnológicas para uma intensificação agrícola sustentável, adaptadas aos modos 

de produção dos pequenos produtores, são divulgadas junto dos actores dos sectores 

estratégicos prioritários (arroz, milho, mandioca, painço/sorgo); 
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- as experiências de intensificação agrícola sustentável e de agricultura ecologicamente intensiva 

na África Ocidental sejam capitalizadas, integradas e promovidas nas políticas agrícolas 

nacionais e regionais. 

Para alcançar estes resultados, a estratégia de intervenção do PAE assenta em sete (07) grandes 

princípios, nomeadamente: (i) a participação e capacitação dos atores locais como base das 

intervenções do Programa; (ii) a diversificação e complementaridade das abordagens de apoio aos 

produtores e atores locais a diferentes níveis (aldeia, comuna ou cadeia de valor); (iii) a ação coletiva 

como abordagem de co-conceção/construção de inovações e como abordagem que incentiva a sua 

adoção; (iv) o apoio consultivo e a divulgação de inovações como principal alavanca para a adoção de 

práticas e inovações tecnológicas em Agroecologia (AE) e intensificação agrícola sustentável; (v) 

formação e capacitação com base na existência e implantação, a nível regional, de uma rede de centros 

de formação em práticas agro-ambientais já existentes ou a promover, para permitir que um grande 

número de mulheres e jovens das zonas rurais e peri-urbanas participem de forma inclusiva na co-

construção do conhecimento (vi) intercâmbio de experiências para gerar novos conhecimentos e levar a 

lições mais genéricas do que as retiradas de cada iniciativa individual; (vii) capitalização da experiência 

adquirida e das lições retiradas dos sucessos e dos insucessos, facilitando os intercâmbios a nível local, 

nacional e regional e fornecendo informações úteis aos decisores para ajudar a evoluir as políticas 

públicas. 

1.2.3 Domínios de intervenção e custo do programa  

O programa abrange os 15 países membros da CEDEAO.  

O custo global de execução do programa é de 16,2 milhões de euros, dos quais 8 milhões de euros são 

financiados pela Agence Française de Développement (AFD) e 8,2 milhões de euros pela União Europeia 

(UE). Estes orçamentos são executados com base em planos de atividade anuais. Para o efeito, são 

elaborados planos de trabalho e orçamentos anuais (PTBA) pela UCP, pelos projectos no terreno, pelos 

Correspondentes Nacionais1 e pelos parceiros envolvidos na execução do programa (como o 3AO, os 

centros de formação e as parcerias OPA-CR-CF).   

1.3 Principais acontecimentos no âmbito do programa 

Vários eventos importantes marcaram a execução do programa em 2023: 

- a suspensão da ajuda francesa ao Mali, ao Níger e ao Burkina Faso, na sequência de tensões 

políticas entre a França e estes países; 

- a continuação da insegurança no Burkina Faso e no Mali, que teve um impacto na execução de 

certas actividades; e 

- o recrutamento de um novo responsável pelo acompanhamento, avaliação e capitalização, 

baseado na Direção da Agricultura da CEDEAO em Abuja. 

- a participação da ARAA no Salão Internacional dos Recursos Agrícolas e Animais de Abidjan, na 

Costa do Marfim 

                                                                    

 

1Os Correspondentes Nacionais são nomeados pelos Ministérios responsáveis pela agricultura e são responsáveis pela 

organização de consultas nacionais sobre agro-ecologia, pela coordenação e pelo acompanhamento de perto das 

actividades do PAA nos 15 países da CEDEAO. 
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2 | Estado de aplicação das recomendações do CoPil 

2023 

Para a implementação eficaz das suas intervenções, a CEDEAO, em colaboração com todos os parceiros, 

organizou, em fevereiro de 2023, a reunião dos Comités Diretores Regionais Temáticos (CoPil) dos 

Projetos e Programas no âmbito da ECOWAP 2025.  O objetivo geral desta reunião era examinar e aprovar 

os relatórios técnicos e financeiros de 2022 e os planos de trabalho e orçamentos de 2023 dos projetos e 

programas, e fazer recomendações/sugestões com vista a melhorar o seu desempenho.  O estado de 

implementação das recomendações feitas ao Programa de Agroecologia durante esta reunião é 

apresentado no quadro seguinte.  

Tabela 1 Estado de implementação das recomendações do CoPil de fevereiro de 2023 

Nr Recomendação 
Prazo de 

entrega 
Estado Comentários 

R1 

Desenvolvimento de ligações 

entre programas desenvolvidos 

a nível nacional e regional 

Durante 

todo o 

PAA 

Contínuo 
Continuação do apoio aos países através dos 

correspondentes nacionais 

R2 

Preparar o resumo da política do 

estudo da ESA para publicação 

no sítio Web da ARAA e, de um 

modo mais geral, publicar os 

resultados do Programa de 

forma mais alargada.  

Fim de 

março de 

2023 

Em curso 
O conteúdo da síntese política foi validado e será 

publicado antes do final do ano. 

R3 

Reforçar a visibilidade e a 

comunicação do PAA para dar 

maior destaque aos resultados 

quantitativos do programa 

Durante 

todo o 

PAA 

Contínuo 

Distribuição de boletins informativos sobre 

agroecologia 

Artigos da Web em linha 

Mas atrasos em certas ferramentas (spots de 

rádio, cápsulas de vídeo) 

R4 

Continuar a estabelecer pontes 

entre o PAA e outros projectos e 

iniciativas, incluindo o projeto 

ACOTAF 

Durante 

todo o 

PAA 

Contínuo 

Pedido de ANO sobre o contrato a assinar com o 

CIRAD apresentado à AFD em 18 de outubro de 

2023 - a aguardar resposta 

Cofinanciamento das actividades previstas em 

2024 com a ACTION AID NIGERIA para as 

actividades dos correspondentes nacionais e do 

3AO (fórum regional) 

Cofinanciamento da plataforma digital 3AO com 

o projeto FAIR-SAHEL 

Webinar com a ONG Access Agriculture para 

apoiar a divulgação digital de boas práticas 

agroecológicas (MoU planeado como parte do 

DeSIRA+ AO) 
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3 | Conclusão física do projeto em 2023 

O estado de execução das actividades previstas para 2023 é o seguinte, componente por componente.  

3.1 Componente ATA - Apoio à transição agro-ecológica para os actores locais 

As realizações no âmbito desta componente incluíram o encerramento dos últimos projectos no terreno, 

a finalização da avaliação final e a capitalização dos projectos no terreno e as auditorias finais. 

3.1.1 ATA.2 - Execução e apoio a projectos no terreno 

A maioria dos projectos de terrenos foi encerrada em 2022. Cinco (5) deles ainda estavam em curso em 

2023 (na sequência de uma prorrogação por carta de conforto) e foram encerrados no 1er semestre de 

2023, nomeadamente: 

- O projeto "Melhoria da eficácia da produção e da utilização de estrume orgânico em sistemas de 

produção no Burkina Faso ocidental (APEUFO)", liderado pela UPPA-Houet ; 

- O projeto "Intensificação agro-ecológica e gestão sustentável das áreas e recursos naturais no 

sul do Mali", gerido pela AMEDD no Mali; 

- O projeto "Apoio às organizações de agricultores para a inovação, a adaptação dos sistemas de 

agricultura familiar e a gestão sustentável dos recursos naturais através da agro-ecologia 

(AOPAE)", gerido pela UAVES no Mali; 

- O projeto "Projet d'appui à la résilience des exportations familiales agropastorales (PAREFA) face 

aux effets des changements climatiques" liderado pela ASPRODEB no Senegal; e 

- O projeto "Intensificação sustentável das práticas agro-ecológicas na região da Savana" da ONG 

RAFIA no Togo. 

3.1.2 ATA.3 - Acompanhamento-avaliação, capitalização interna e auditorias de projectos no 

terreno 

ATA.3 .1  -  F in a li za çã o d a a va l iaç ão f ina l  e  cap i ta l i zaç ão do s pr oj ec to s n o t err eno  

Em 2022, a UCP recrutou um consultor para realizar a avaliação final e a capitalização de todos os 

projetos no terreno. Este estudo foi efectuado e foi apresentada uma primeira versão dos resultados, ou 

seja, 15 relatórios de avaliação, 15 relatórios de capitalização, 38 fichas de boas práticas (4 fichas tiveram 

de ser eliminadas devido a informação insuficiente) e uma nota de capitalização transversal. Os 15 

relatórios de avaliação final dos projectos no terreno foram aceites pela CEDEAO e podem ser 

descarregados a partir da seguinte ligação:  

https://app.box.com/s/sf6xwxnpqqefbmir4e6xkqtv4wok8fp1.  

As principais conclusões e recomendações da avaliação cruzada final podem ser consultadas no resumo 

executivo do relatório de desempenho do projeto no terreno, no Anexo 1 do relatório. 

No que diz respeito à capitalização, tendo em conta as grandes dificuldades encontradas na recolha dos 

dados necessários para a capitalização (indisponibilidade das equipas de projeto de execução, 

insuficiência do seu sistema de acompanhamento-avaliação e crises de segurança em certas zonas de 

intervenção) e as grandes lacunas em relação ao caderno de encargos do serviço, as duas primeiras 

versões dos produtos apresentados pelo consultor não puderam ser validadas pela CEDEAO. Foram 

realizadas numerosas trocas de impressões e reuniões de esclarecimento com o consultor para resolver 
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os problemas e obter resultados finais aceitáveis que correspondessem melhor às expectativas iniciais 

da CEDEAO. No final, foi pedido à empresa que completasse e revisse 17 fichas de boas práticas 

(finalmente retidas pela UCP e pelo apoio) para permitir a replicabilidade e o aumento das boas práticas 

(foi elaborada uma ficha modelo para servir de referência para o trabalho de revisão), que fundisse certas 

fichas que tratavam do mesmo assunto e que reorganizasse e aprofundasse a nota transversal 

apresentada para obter 5 notas sobre os seguintes temas pré-identificados pela UCP, com o apoio do 

apoio, nomeadamente 

(1) Desenvolvimento e comercialização de produtos agro-ecológicos ; 

(2) Bioinsumos e equipamentos para a agroecologia ; 

(3) Integração agricultura-pecuária ; 

(4) Fábricas de diversificação, associação e serviços; e 

(5) Planeamento e gestão colectiva dos recursos naturais. 

Figura 1: Monda localizada de culturas cerealíferas no Sahel (projeto BSP gerido pela ONG Terre 

Verte no Burkina Faso) 

 

As 17 fichas de boas práticas seleccionadas são as seguintes 

- Compostagem em pilhas utilizando um triturador e um molde de compostagem; 

- Monda localizada nas culturas cerealíferas do Sahel ; 

- O Bokashi ; 

- Sementes dos agricultores ; 

- Gestão de terras em contorno (CLM), uma tecnologia para conservar a humidade e a fertilidade 

do solo; 

- Biopesticida à base de folha de Neem, casca de Caïlcédrat ou "Gnonkôrôdjalani"; 

- Introdução de galos e galinhas RAINBOW para o melhoramento genético da raça avícola local; 

- Aflasafe SN01, uma forma eficaz e sustentável de reduzir a contaminação por aflatoxinas 

- Melhoria do composto e do estrume ; 

- Acesso equitativo e sustentável das mulheres e dos jovens às terras agrícolas ; 

- Horta familiar ; 

- Cajanus cajan e Mucuna pruriens, fertilizantes e culturas de cobertura; 

- Otimização da utilização do composto nas explorações agrícolas ; 

- Utilização da tração animal para aumentar a eficiência das explorações agrícolas femininas ; 
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- Sistema participativo de garantia ; 

- Seleção participativa de locais de desenvolvimento (terras baixas) ; 

- Clubes de escuta comunitários (CEC). 

A versão final dos resultados está prevista para antes do final de 2023. 

ATA.3 .2  -  F in a li za çã o d os pro du t os d e cap i ta l iza çã o  

O fornecedor de serviços de comunicação recrutado no âmbito do programa apresentou uma primeira 

versão do modelo do guia de capitalização dos projectos no terreno. A versão francesa será finalizada 

logo que os elementos de capitalização tenham sido validados pela CEDEAO. 

Figura 2: Extrato do modelo do guia de capitalização do projeto no terreno 

 

 

ATA.3 .3  -  R ea l i zaç ão de au d it or ia s f in ai s  a p ro je ct os n o t err eno  

Com o prolongamento dos projectos no terreno de 3 para 12 meses, as auditorias finais prosseguiram 

até 2023. Estão atualmente em curso 14 auditorias e está disponível um relatório final de auditoria, o do 

projeto FPGL. 

Até 31/12/2023, os relatórios sobre as 14 auditorias em curso terão sido concluídos, resultando em 15 

relatórios finais dos 15 previstos.  
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3.2 Componente FRC - Formação e reforço das capacidades para a 

intensificação agro-ecológica e a agricultura sustentável  

Em 2023, as principais realizações desta componente foram a assinatura de 15 acordos de subvenção 

com os centros de formação e a implementação das 1 parcelas de financiamento deères , as missões de 

monitorização e avaliação aos centros, a finalização do estudo de diagnóstico das AES e das EFTP e o 

contrato com o Consórcio de Universidades para gerir o MOOC de Agroecologia.  

3.2.1 FRC.1 - Levantamento dos centros de formação em agroecologia e seleção dos centros a 

apoiar 

O "Estudo sobre o inventário e a caraterização dos centros de formação em agroecologia e a análise 

aprofundada dos centros a apoiar pelo PAA", que começou no final de 2021, foi concluído (um serviço 

adicional foi acrescentado por alteração no início de 2022) e os resultados finais validados pela CEDEAO; 

estão disponíveis aqui: https://app.box.com/s/6px3lq12udrew2ar4mu2xy23mraapydg.  

O estudo levou à seleção pela CEDEAO, com o apoio dos CN, de um centro de formação por país a ser 

apoiado em 2022. Os 15 centros seleccionados foram então apoiados pelo consultor na elaboração dos 

seus planos para melhorar a sua oferta de formação em agro-ecologia até ao final de 2022. Em 19 de abril 

de 2023, foram assinados os 15 acordos de subvenção entre os centros de formação e a CEDEAO, num 

montante total de 1 516 507,00 euros. 

O quadro recapitulativo dos perfis de projeto dos 15 centros de formação está disponível no Anexo 2 do 

relatório. 

3.2.2 FRC.2 - Apoio ao desenvolvimento das actividades dos centros de formação 

FRC .2 .1  -  R ea l iz açã o d as ac tiv i da de s d o c entr o d e f ormaç ão  

O ano de 2023 foi consagrado ao pagamento de fundos para a execução dos PTBAs aprovados. Dada a 

dificuldade sentida pelos parceiros em apresentar candidaturas completas para os pagamentos em 1er , 

registou-se um atraso significativo na transferência das prestações de 1ères para os beneficiários. O estado 

dos primeiros pagamentos efectuados aos centros de formação é apresentado no quadro seguinte. 

Quadro 3: Pagamentos iniciais aos centros de formação 

País 
Nome do centro de 

formação 

Montante 

total da 

subvenção 

(euros) 

Montante 

da fração 

1ère (euros) 

Data de 

pagamento 

da 1ère 

prestação 

Comentários 

Benim TCHARM-FORA 
100 000 66 600 29/06/2023 

Confirmação da receção 

dos fundos 

Burquina 

Faso 

Centro de 

Promoção Rural de 

Kodougou (CPR)  

103 717 80 056 26/06/2023 
Confirmação da receção 

dos fundos 

Cabo 

Verde 

Centro de Emprego 

e Formação 

Profissional de 

Santa Cruz - 

CEFPSC 

88 732 58 313 14/08/2023 
Confirmação da receção 

dos fundos 
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País 
Nome do centro de 

formação 

Montante 

total da 

subvenção 

(euros) 

Montante 

da fração 

1ère (euros) 

Data de 

pagamento 

da 1ère 

prestação 

Comentários 

Costa do 

Marfim 

Centro de formação 

GAGNOA-LAKOTA 102 078 68 531 26/06/2023 
Confirmação da receção 

dos fundos 

Gâmbia Centro agrícola 

misto de Pirang 89 950   
A aguardar ficheiros 

adicionais para pagar a 

fração 1 

Gana INSTITUTO KUMASI 

DE AGRICULTURA 

TROPICAL (KITA) 

105 000 72 000 26/06/2023 
Confirmação da receção 

dos fundos 

Guiné Centro de 

Formação e 

Extensão de 

Bamban (CVF) 

103 814 65 472  
 

06/11/2023 
Confirmação da receção 

dos fundos 

Guiné-

Bissau 

Centro de Instrução 

e Formação 

Artesanal e 

Profissional (CIFAP/ 

MURIALDO-BULA) 

89 250   Pedido de pagamento 

em curso ao AFD 

Libéria Centro de 

Formação 

Profissional 

Agrícola de Tumutu 

(TAVTC) 

104 822 77 872 31/07/2023 
Receção dos fundos a 

confirmar  

Mali Centro de 

Aprendizagem 

Agrícola Samanko 

(CAA) 

104 946   Pagamento suspenso 

pela AFD 

Níger Instituto Privado de 

Formação IPF 

Kaoura-Matameye  

104 756 72 894 26/06/2023 
Confirmação da receção 

dos fundos 

Nigéria INSTITUTO DE 

FORMAÇÃO EM 

GESTÃO AGRÍCOLA 

E RURAL (ARMTI) 

104 980 70 667 01/08/2023 
Confirmação da receção 

dos fundos 

Senegal La Ferme des 4 

chemins 
104 465 74 715 06/11/2023 

Confirmação da receção 

dos fundos 

Serra 

Leoa 

Centro de 

Formação 

Agroecológica da 

Universidade de 

Makeni 

105 000 77 170 09/09/2023 
Confirmação da receção 

dos fundos 
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País 
Nome do centro de 

formação 

Montante 

total da 

subvenção 

(euros) 

Montante 

da fração 

1ère (euros) 

Data de 

pagamento 

da 1ère 

prestação 

Comentários 

Togo Centro de 

Animação Rural de 

Tambimong Ogaro 

(CARTO)  

104 997 59 083 26/06/2023 
Confirmação da receção 

dos fundos 

  Total 1 516 507 843 373    

Em suma, dos 15 centros de formação : 

- O pagamento de um centro, o CAA do Mali, foi suspenso pela AFD devido à situação política entre 

a França e o Mali; 

- Até à data, 12 centros receberam o pagamento (sujeito a confirmação de receção pela Libéria); 

- O pedido de pagamento da Gâmbia ainda não foi efectuado devido ao facto de o seu processo 

estar incompleto; e 

- O pedido de pagamento da Guiné-Bissau está atualmente a ser tratado pela AFD. 

Todos os pagamentos, com exceção do Mali se a situação se mantiver inalterada, deverão ser efectivos 

até ao final de 2023. 

No anexo 4 do relatório, encontra-se um resumo das atividades realizadas pelos centros de formação 

em 2023 (em 30/09/2023). 

FRC .2 .2  -  Organ i zaç ão do ac ompan ham ent o e da av al i açã o d as act iv ida d es do c en tro  

Além disso, foram organizadas pelos Correspondentes Nacionais várias missões de controlo local aos 

centros de formação. Foram efectuadas missões de acompanhamento conjuntas com a UCP, o apoio e 

os CN no Benim, no Gana, na Costa do Marfim e na Guiné-Bissau. O principal objetivo destas missões era 

avaliar a capacidade técnica, operacional, administrativa e financeira do chefe de projeto para realizar 

as actividades seleccionadas e garantir que tinham sido tomadas todas as disposições necessárias para 

a boa execução do projeto (eventual recrutamento de pessoal, aquisições, plano de trabalho, etc.). Está 

prevista a realização de uma missão de acompanhamento conjunta UCP-CN no Burkina Faso na primeira 

quinzena de dezembro. 

3.2.3 FRC.3 - Apoio ao ensino superior 

FRC .3 .1  -  F ina l iz açã o do  e s tu do  d e d iagn ós ti co  E SA/ EFTP e organ i zaç ão d o w ork sh op 

v ir tu a l  d e f e ed bac k  

O estudo sobre o "inventário da oferta de formação agrícola (ensino secundário técnico e profissional e 

ensino superior) relacionada com a agro-ecologia e a agricultura sustentável nos países da CEDEAO", 

iniciado em 2022, foi concluído. Os resultados finais estão disponíveis aqui: 

https://app.box.com/s/a2tyusvm5t0lez9mzjly0xrckl1swoin. O conteúdo da nota aos decisores foi 

validado. O estudo permitiu (i) realizar uma análise diagnóstica da procura dos actores produtivos do 

sector agrícola em termos de competências/profissões relacionadas com a transição agro-ecológica e a 

agricultura sustentável; e da oferta existente de cursos de formação conducentes a um diploma em agro-

ecologia e agricultura sustentável, e (ii) formular recomendações pertinentes para ter em conta a agro-

ecologia nos cursos de formação agrícola a nível secundário e superior. As conclusões e recomendações 

do estudo foram partilhadas num seminário virtual de retorno de informação, realizado a 27 de janeiro 

de 2023, no qual participaram profissionais do ensino técnico agrícola (decisores, intervenientes do 
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ensino secundário e superior (gestores escolares, gestores pedagógicos, professores, gestores dos 

ministérios do ensino técnico agrícola e do ensino superior, parceiros públicos e privados, intervenientes 

em consultoria agrícola e os vários beneficiários) dos vários países membros da CEDEAO. 

 

Clique aqui para ler o artigo publicado pela Rede Internacional de Formação Agrícola e Rural 

(FAR) sobre o webinar: https://www.reseau-far.com/lagroecologie-dans-lenseignement-

agricole/ 

FRC .3 .2  -  A da pt açã o e f u nc ion amen to do MO OC Agr oec o log ia n a Áf r ica O ci de nt al  

No âmbito da adaptação e do funcionamento do MOOC Agroecology in West Africa desenvolvido pelo 

Institut Agro de France, foram organizadas missões de avaliação no Benim, Burkina Faso, Nigéria e 

Senegal para avaliar a capacidade técnica, pedagógica e organizativa das universidades, institutos, 

escolas e centros de formação para participar no processo de adaptação e funcionamento do MOOC. 

Foram visitadas seis (6) universidades (das quais quatro (4) em consórcio no Senegal), escolas e institutos 

identificados após a análise das manifestações de interesse.  

Na sequência destas missões, as seis (6) candidaturas foram seleccionadas (uma das quais era 

constituída por um consórcio de 4 universidades senegalesas) para o resto do processo, ou seja, 9 

universidades / institutos. 

De 24 a 28 de abril de 2023, realizou-se um workshop regional em Saint-Louis, Senegal, com 

representantes das 6 candidaturas para definir a estratégia de adaptação do MOOC e formalizar o 

Consórcio de Universidades para a operacionalização do MOOC. Durante este workshop, as discussões 

entre todos os participantes, incluindo a UCP e a ARAA, levaram à divisão das candidaturas em 

consórcios, de modo a que cada entidade pudesse estar representada num único consórcio. Assim, o 

consórcio final passou de 6 para 9 entidades. Após longas discussões entre os membros do consórcio e 

com o Instituto Agro encarregado de fornecer apoio técnico para a adaptação do MOOC, seguido da 

validação do PTBA apresentado à ARAA pelo consórcio, uma proposta de convenção de subvenção será 

apresentada até ao final de novembro à ANO da AFD. 

3.3 Componente LCA - Apoio consultivo e divulgação de inovações 

tecnológicas  

Durante 2023, as actividades realizadas no âmbito desta componente envolveram o apoio ao 

estabelecimento de parcerias OPA-centro de investigação-centro de formação e o reforço das 

capacidades e apoio metodológico aos sistemas de extensão pelos CN. 

3.3.1 ACV.1 - Apoio à criação de parcerias entre organizações de agricultores, centros de 

investigação e centros de formação  

AC V.1 .1  -  Impl emen t ação de ac t iv i d ad es de p arc er ia en tr e orga ni zaç õ es de ag ricu lt or es e 

c entr os d e inv e st igaç ão e f ormaç ã o e divu lg ação d os r esu lt a do s d a inve s tig açã o  

Em 2023, a UCP, com o apoio dos CN de cada país, finalizou a seleção dos projectos de parceria a apoiar, 

entre organizações profissionais agrícolas (OPA), centros de investigação e centros de formação para a 

investigação-ação e a divulgação dos produtos da investigação. A UCP também os ajudou a preparar os 

seus PTBAs. No anexo 3 do relatório é apresentado um quadro que resume os perfis dos projectos das 

13 parcerias seleccionadas. 

A realização destes projectos de parceria permitirá :  

https://www.reseau-far.com/lagroecologie-dans-lenseignement-agricole/
https://www.reseau-far.com/lagroecologie-dans-lenseignement-agricole/
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- Promover a investigação participativa e inclusiva, testando as necessidades das organizações de 

agricultores neste domínio e fornecendo-lhes apoio metodológico; 

- Conceção de produtos de investigação adaptados às necessidades dos pequenos produtores; 

- Divulgar os produtos da investigação através de plataformas de produtores, transformadores e 

outras redes agrícolas; e 

- Apoiar os membros da OPA na transição agro-ecológica e reforçar o seu sistema de extensão 

agro-ecológica. 

De 22 a 26 de maio de 2023, realizou-se em Lomé, no Togo, um seminário de lançamento oficial das 

actividades do projeto de parceria. Especificamente, o seminário permitiu : 

- Lançamento oficial das actividades da parceria;  

- Apresentar o programa de agroecologia da CEDEAO e os seus resultados intercalares; 

- Fornecer informações sobre os principais indicadores a registar durante a execução das 

actividades;  

- Finalizar os documentos do projeto de parceria; e 

- Formar os representantes da parceria nos procedimentos administrativos e financeiros e no 

sistema de controlo e avaliação da CEDEAO. 

 
Seguem-se os artigos publicados na Internet sobre o seminário: 

- Sítio Web da AgriDigitale: https://agridigitale.tg/article/agroecologie-la-cedeao-met-le-pied-a-

letrier    

- Sítio Web "Le Tabloid": https://letabloid.tg/agroecologie-les-projets-de-partenariats-opa-

centres-de-recherche-et-de-formation-en-afrique-de-louest-lances-a-lome/  

Figura 3: Workshop de lançamento da parceria em Lomé 

 

Durante o ano, foram assinadas treze (13) convenções de subvenção entre a CEDEAO e as parcerias. A 

situação dos primeiros pagamentos efectuados às parcerias é apresentada no quadro seguinte. 

  

https://agridigitale.tg/article/agroecologie-la-cedeao-met-le-pied-a-letrier
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Quadro 4: Pagamentos iniciais às parcerias 

País  
Nome do chefe 

de projeto 

Montante 

total da 

subvenção 

(euros) 

Montante 

da fração 

1ère 

(euros) 

Data de pagamento 

da 1ère prestação 
Comentários 

Benim FUPRO: 

Federação das 

Uniões de 

Produtores do 

Benim 

50 000 34 923 10/08/2023 
Confirmação da 

receção dos fundos 

Burquina 

Faso  

ARFA: 

Associação 

para a 

Investigação e 

Formação em 

Agroecologia 

50 000 
         31 

169  
02/11/2023 

Confirmação da 

receção dos fundos  

Cabo 

Verde 

N/A 

   

Acordo de subvenção 

não assinado (parceria 

não constituída), 

apesar dos avisos da 

UCP e de uma carta 

oficial do CAEA 

Costa do 

Marfim  

AGRINNOV 
50 000 32 180 10/08/2023 

Confirmação da 

receção dos fundos 

Gâmbia DoA 

(Department of 

Agriculture): 

Ministério da 

Agricultura 

(MoA) 

50 000   

Ficheiro incompleto 

(falta VIS, RIB, PTBA, 

PPM, designação das 

pessoas autorizadas, 

ajudas de custo e 

subsídios) 

Gana CNTA: Centro 

para a 

Agricultura de 

Plantio Direto 

50 000 34 150 22/08/2023 
Confirmação da 

receção dos fundos 

Guiné IRAG: Institut 

de la 

Recherche 

Agronomique 

de Guinée 

(Instituto de 

Investigação 

Agronómica da 

Guiné) 

50 000   

AS assinado, mas não 

foram recebidos 

outros documentos. 

Faltam o DV, o RIB, o 

PTBA, o PPM, a 

designação das 

pessoas autorizadas, 

os perdões e a 

indemnização). 
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País  
Nome do chefe 

de projeto 

Montante 

total da 

subvenção 

(euros) 

Montante 

da fração 

1ère 

(euros) 

Data de pagamento 

da 1ère prestação 
Comentários 

Guiné-

Bissau 

AS: Associação 

Asas de 

Socorro 

50 000 28 951 02/11/2023 
Confirmação da 

receção dos fundos 

Libéria ÁfricaArroz, 

Suakoko, 

Condado de 

Bong 

50 000 34 725 26/10/2023 
Confirmação da 

receção dos fundos 

Mali FENABE 

(Federação 

Nacional dos 

Produtores de 

Agricultura 

Biológica e 

Ecológica) 

   

AS não assinado 

(bloqueio político-

administrativo Mali-

França) 

Níger INRAN: Institut 

National de la 

Recherche 

Agronomique 

du Niger 

(Instituto 

Nacional da 

Investigação 

Agronómica do 

Níger) 

50 000   

AS assinado e PTBA 

OK, mas não foram 

recebidos outros 

documentos. Faltam o 

DV, o RIB, o PPM, a 

designação das 

pessoas autorizadas, 

os perdigotos e a 

indemnização) + 

Bloqueio político e 

administrativo (NIGER 

- França e CEDEAO). 

Nigéria Instituto de 

Investigação 

Agrícola (IAR), 

Universidade 

Ahmadu Bello 

50 000   
AS assinado mas 

ficheiros DV ainda por 

completar 

Senegal CNCR: Conseil 

National de 

Concertation et 

de Coopération 

des Ruraux : 50 000   

AS assinado, mas não 

foram recebidos 

outros documentos. 

Faltam o DV, o RIB, o 

PTBA, o PPM, a 

designação das 

pessoas autorizadas, 

os perdões e a 

indemnização). 
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País  
Nome do chefe 

de projeto 

Montante 

total da 

subvenção 

(euros) 

Montante 

da fração 

1ère 

(euros) 

Data de pagamento 

da 1ère prestação 
Comentários 

Serra 

Leoa 

Divisão de 

Planeamento, 

Avaliação, 

Monitorização 

e Estatística 

(PEMSD). 

Ministério da 

Agricultura e da 

Segurança 

Alimentar, 

Serra Leoa 

50 000  27/10/2023 

Foi efectuado um 

primeiro pagamento 

em 27 de outubro, mas 

os fundos foram 

devolvidos à conta da 

ARAA em novembro. 

Está a ser feito um 

acompanhamento 

junto do banco para 

retomar a 

transferência, que 

deverá ser efectiva no 

início de dezembro. 

Togo ITRA: Institut 

Togolais de 

Recherche 

Agronomique 

(Instituto 

Togolês de 

Investigação 

Agronómica) 

50 000 34 395 02/11/2023  
Confirmação da 

receção dos fundos 

  TOTAL 650 000 
       230 

493   
  

Dos 15 projectos de parceria previstos : 

- A parceria do Mali não recebeu o ANO da AFD devido à situação política do Mali com a França; 

- A parceria cabo-verdiana não foi constituída e o acordo de subvenção ainda não foi assinado, 

apesar dos avisos e de uma carta oficial do Comissário da CEDEAO para os Assuntos Económicos 

e a Agricultura (CAEA) ao Ministro da Agricultura de Cabo Verde; 

- 7 países receberam a sua primeira fração: Benim, Costa do Marfim, Gana, Guiné-Bissau, Libéria, 

Burkina-Faso e Togo; 

- 1 pagamento está a ser processado pela ARAA (Serra Leoa); 

- 5 parcerias ainda não completaram as suas candidaturas, nomeadamente o Senegal, a Nigéria, 

o Níger, a Guiné e a Gâmbia, mas a parceria do Níger corre o risco de não receber os fundos se o 

impasse político persistir. 

Todos os pagamentos (para as convenções de subvenção assinadas), com exceção do Níger (embora a 

situação possa mudar a qualquer momento), deverão ser efectivos até ao final de 2023. 

O resumo das atividades de parceria implementadas em 2023 (em 30/09/2023) pode ser consultado no 

anexo 4 do relatório. 
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AC V. 1 .2  -  Organ i zaç ão d e m is sõ es d e ac ompan ham ent o e av al ia çã o d a s ac ti v i da d es do s 

pr o jec to s d a Pa rcer i a OPA  

Foram organizadas pelos Correspondentes Nacionais várias missões locais de acompanhamento das 

parcerias. Foram realizadas missões de acompanhamento conjuntas com a UCP e o Backstopping no 

Benim, Gana, Costa do Marfim e Guiné-Bissau para avaliar o estado de execução das actividades 

planeadas. Está prevista uma missão de acompanhamento conjunta UCP-CN para o Burkina Faso em 

dezembro. 

3.3.2 ACV.2 - Reforço das capacidades e apoio metodológico aos serviços de extensão  

AC V.2 .1  -  F ormaç ão d e ag ent es do s is tem a nac io na l  d e ex t ens ão  

Esta atividade é levada a cabo diretamente pelos Correspondentes Nacionais, através da organização de 

sessões de formação para agentes dos sistemas nacionais de extensão sobre agro-ecologia e agricultura 

intensiva sustentável. Ao longo do ano, alguns países organizaram sessões de formação, enquanto 

outros estão ainda na fase de recrutamento de consultores para desenvolver os módulos de formação e 

realizar as sessões. 

Figura 4: Formação de agentes de extensão nacionais no Gana 

 

Para mais informações sobre as actividades realizadas em 2023 pelos CN (em 30/09/2023), consultar o 

apêndice 5 do relatório. 

AC V.2 .2  -  C ons ol i daç ão d a s p la taf orma s de in te rcâm bi o de s erviç os  de  ac ons e lh amen to  

a gríc o la  

Como parte dos esforços para estabelecer sinergias na consultoria agro-ecológica à escala regional, 

foram iniciadas discussões com o CIRAD no âmbito do projeto ACOTAF para definir formas concretas de 

colaboração com o PAA. Foi realizada uma primeira série de actividades conjuntas, incluindo a 

organização de dois webinars internacionais e a elaboração de uma nota inicial para os decisores sobre 

as alavancas estratégicas para o desenvolvimento da consultoria agro-ecológica na África Ocidental, 

disponível aqui: 

https://reca-niger.org/IMG/pdf/policy_brief_acotaf_-_conseil_en_agroecologie_constats_et_levier_-

_2023.pdf. Para ir mais longe, foi elaborado um plano de ação conjunto PAE-ACOTAF 2024 para 

consolidar os conhecimentos e criar e revitalizar plataformas de intercâmbio entre os actores da 

consultoria agrícola na África Ocidental. O programa de trabalho está estruturado em torno das 3 

https://reca-niger.org/IMG/pdf/policy_brief_acotaf_-_conseil_en_agroecologie_constats_et_levier_-_2023.pdf
https://reca-niger.org/IMG/pdf/policy_brief_acotaf_-_conseil_en_agroecologie_constats_et_levier_-_2023.pdf
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actividades principais seguintes, num montante total de 99.550 euros (financiado pelas economias 

realizadas na atividade LCA.1): 

- Atividade 1: Estabelecimento e revitalização de plataformas de intercâmbio entre as partes 

interessadas no aconselhamento agrícola (webinars sobre a RESCAR-AOC, desenvolvimento de 

uma estratégia para o estabelecimento e revitalização de plataformas nacionais de partes 

interessadas no aconselhamento agrícola e a sua participação em dinâmicas regionais); 

- Atividade 2: Consolidação dos conhecimentos para o desenvolvimento do aconselhamento 

agro-ecológico (produção de ferramentas metodológicas para diagnósticos prospectivos e 

diálogos estratégicos, extensão do estudo ACOTAF sobre a sensibilidade do aconselhamento 

agrícola à agro-ecologia no Gana, Nigéria e Guiné-Bissau); 

- Atividade 3: Consolidação dos conhecimentos para o desenvolvimento de serviços de 

aconselhamento agro-ecológico (reunião organizada por ocasião do Fórum Mundial de Serviços 

de Aconselhamento Rural - GFRAS). 

As actividades deverão estar concluídas em julho de 2024, com uma apresentação dos resultados 

prevista para setembro/outubro de 2024 no seminário GRFAS (Global Forum for Rural Advisory Services), 

a cimeira mundial de consultoria agrícola prevista para Dakar. O processo de contratação e o projeto de 

contrato a assinar entre a CEDEAO e o CIRAD foram apresentados à AFD para ANO em 18 de outubro de 

2023.  

O contrato deverá ser assinado antes do final do ano. 

3.4 Componente ECP - Intercâmbios, capitalização e contribuição para o 

desenvolvimento de políticas públicas para a intensificação agro-

ecológica  

No âmbito da execução desta componente, as actividades realizadas consistiram na finalização do 

estudo sobre as redes e plataformas agro-ecológicas existentes, na continuação do apoio ao 

funcionamento da plataforma 3AO, no apoio ao processo de capitalização transversal, na criação e 

funcionamento de quadros nacionais de consulta pelos CN, na continuação das actividades de 

comunicação e na finalização do estudo sobre o financiamento da agro-ecologia.  

3.4.1 ECP.1 - Criação de uma rede regional e de mecanismos de intercâmbio  

EC P.1.1  -  F in al i zaç ão do es tu d o so br e re d es e p la t af orm as  

O consultor concluiu um estudo sobre as redes e plataformas nacionais e regionais existentes em matéria 

de agroecologia e de formação em agricultura sustentável, fazendo o levantamento das iniciativas e das 

organizações envolvidas, bem como propostas para o reforço de uma rede de actores da agroecologia 

na África Ocidental. O relatório final está disponível aqui: 

https://app.box.com/s/lpngs303flup96lhsei655wtug5284oz.  

O estudo identificou 117 redes e plataformas na região que estão a reforçar os quadros de consulta 

nacionais como parte da sua defesa de que a agro-ecologia seja tida em conta nas políticas nacionais. 

Uma lista das plataformas identificadas está disponível aqui: 

https://app.box.com/s/jgi3fkdxesbexiow5faqfb9pfzniun0y.  

Das 117 estruturas inquiridas, 81 (ou 69,23%) enquadram-se na categoria de plataformas, redes, alianças 

e quadros de consulta, incluindo 35 plataformas, 30 redes, 5 alianças e 11 quadros de consulta 

https://app.box.com/s/lpngs303flup96lhsei655wtug5284oz
https://app.box.com/s/jgi3fkdxesbexiow5faqfb9pfzniun0y
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legalmente constituídos. Estes quadros de consulta juntam-se a 40 outros quadros não formais que 

foram identificados pelos CN do PATAE.  

EC P.1.2  -  Ap o io à p la taf o rma 3A O  

O PAA continuou a reforçar as capacidades da Aliança para a Agroecologia na África Ocidental (3AO), com 

a qual assinou um memorando de entendimento em 2021. Em 2023, as principais acções implementadas 

no âmbito do PTBA da 3AO são as seguintes 

- Apoio a 3 centros de formação de agricultores (formação de 24 agricultores no Burkina Faso, 40 

agricultores no Níger e 15 facilitadores endógenos no Benim); 

- O desenvolvimento de uma plataforma digital de partilha de informações e conhecimentos entre 

investigadores, OP e parceiros, com o apoio técnico e financeiro do projeto FAIR Sahel no âmbito 

das sinergias com o PAE. A plataforma, atualmente em fase de teste, pode ser acedida no 

seguinte link: https://www.3aohub.org/fr/1/home.html ; 

- A produção e publicação de uma cápsula de vídeo e de 9 vídeos estão ainda em produção; 

- Capitalização dos sistemas de formação e aprendizagem das organizações de produtores para o 

desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis e para a produção e conservação de 

forragens (em curso); 

- A finalização do relatório e da declaração do Fórum Regional de Agroecologia a realizar em 

dezembro de 2022, disponível aqui: https://ecowap.ecowas.int/see-document/448 ; 

- Apoiar os seus membros na realização de actividades de sensibilização a nível nacional: 

· Organização de uma feira nacional de agro-ecologia na Costa do Marfim e identificação de 

temas de sensibilização  

· Fórum regional de informação, intercâmbio e apropriação da agroecologia camponesa em 

Kayes, Mali, e identificação de iniciativas de sensibilização. 

· Está a ser preparado no Gana um quadro de consulta nacional para as partes interessadas 

na agro-ecologia, que conduzirá à identificação de iniciativas de sensibilização. 

· Participação nas jornadas agro-ecológicas de Dytaes no Senegal 

· Finalização da estratégia regional do colégio de jovens da ROPPA sobre agroecologia, cujo 

objetivo é melhorar a participação ativa dos jovens cidadãos da região empenhados em 

realizar a transição agroecológica nos seus respectivos Estados e na sub-região da África 

Ocidental, disponível aqui: https://app.box.com/s/yo3n80brnbgw9d1xfqo2cb9sqvglrghk ;  

· Workshop de validação com o CNABIO sobre o plano de ação para o desenvolvimento do 

subsector dos bioinsumos no Burkina Faso. 
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Figura 5: Página inicial da plataforma digital 3AO 

 

EC P.1. 3  -  Pa rt ic ipaç ã o do s C N n as r eu ni õe s d e co nsu lt a reg i ona is  

Os CN participaram em três reuniões regionais organizadas pelo PAA em 2023: o workshop para validar 

o estudo sobre os mecanismos de financiamento da transição agroecológica na CEDEAO, o reforço das 

capacidades das partes interessadas na comunicação do Programa de Agroecologia na África Ocidental, 

de 18 a 22 de setembro de 2023, em Lomé, e o workshop para analisar os resultados de 2023 e planear os 

planos de trabalho e orçamentos anuais para 2024. 

3.4.2 ECP.2 - Apoio ao processo de capitalização dos resultados obtidos e à difusão das boas 

práticas 

EC P. 2.1  -  Rec ru t amen to  de  u m con su l tor  p ar a apo i ar  o p roc es so  d e  ca pi ta l iz açã o 

mu l t i f u ncion a l  

A estratégia de capitalização transversal do programa foi definida. Esta é uma condição prévia essencial 

para o recrutamento do consultor que será responsável pela realização desta capitalização. O principal 

objetivo da capitalização é orientar as estratégias das políticas públicas nacionais e regionais para um 

melhor apoio à agro-ecologia (advocacia). Esta capitalização será organizada em torno dos seguintes 

temas transversais, prevendo-se diferentes produtos de capitalização: 

- Parcerias inovadoras para iniciativas agroecológicas bem sucedidas  

- Insumos e equipamentos para o TP (sementes, biopesticidas, biofertilizantes, máquinas, 

equipamentos)  

- Dinâmica dos mercados locais de produtos agro-ecológicos  

- Formação profissional e integração dos jovens nos sistemas de EA  

- O papel dos quadros de consulta de múltiplos intervenientes na inclusão da IE nas políticas 

públicas 

- Sistemas de agricultura agro-ecológica / o lugar da criação de gado na agro-ecologia  

O último tema está por confirmar, em função dos elementos disponíveis nos projectos de transição agro-

ecológica na pecuária, ou da possibilidade de o orientar simplesmente sob a forma de uma nota de 

sensibilização. Dentro destes grandes temas, a capitalização poderia incidir em vários subtemas que o 

consultor poderia identificar. Está previsto enviar o DANO sobre o DAO à AFD em dezembro, a fim de 

lançar o recrutamento do consultor no primeiro trimestre de 2024. 



 

Relatório intercalar até 31 de outubro de 2023 e PTBA 2024 

Programa Agroecologia na África Ocidental - PAE 

29 Relatório de actividades em 31/10/23 

EC P.2.2  -  C on tinu açã o da  ex ecu çã o da s acçõ es  d e  comu ni caç ão/ v is ib i l id a de  e  d ivu lgaç ão 

d o s re su l ta d os  

Em 2023, o consultor responsável pela comunicação prosseguiu as suas actividades, nomeadamente no 

que se refere à capitalização e à divulgação das realizações do PAA, nomeadamente : 

- Publicação e distribuição de 3 boletins informativos sobre agroecologia, sobre os seguintes 

temas 

· "Alcançar a ambição de uma África Ocidental agro-ecológica (n.º 2 / fevereiro de 2023): 

https://ecowap.ecowas.int/see-document/416  

· "Working together to transform our agri-food systems" (n.º 3, abril de 2023): 

https://ecowap.ecowas.int/see-document/336  

· Agroecologia na estratégia climática regional da CEDEAO (n.º 4 / agosto de 2023): 

https://ecowap.ecowas.int/see-document/409  

· O boletim anual está atualmente a ser preparado 

- Publicação de uma maquete do guia para a valorização dos projectos no terreno. 
 

Figura 6: Capas dos boletins informativos sobre agroecologia 

 

De 20 a 22 de setembro de 2023, foi também realizado um workshop de reforço de capacidades para os 

CN sobre comunicação, juntamente com o workshop de feedback sobre o estudo relativo ao 

financiamento da agro-ecologia. O relatório do workshop e as fichas metodológicas estão atualmente a 

ser finalizados pelo consultor. O workshop permitiu validar os 3 guiões dos spots com os CN e discutir os 

conteúdos a apresentar pelos CN para as futuras newsletters. É também de salientar que a produção dos 

spots de rádio e das cápsulas de vídeo sofreu um atraso considerável.  

Por último, todos os produtos públicos já disponíveis do PAA (estudos, fichas de projeto, notas de síntese, 

boletim informativo, actas de reuniões, etc.) foram colocados em linha no separador documental da 

plataforma de acompanhamento-avaliação da CEDEAO: https://ecowap.ecowas.int/Documentation. 

Cerca de cinquenta documentos podem ser descarregados da plataforma e continuarão a ser colocados 

em linha à medida que novos documentos forem concebidos e publicados em conformidade com os 

códigos gráficos da CEDEAO. A lista completa dos documentos em linha pode ser consultada aqui: 

https://app.box.com/s/8yce0lyk3mlwo9avto9w4qrkhj83gc3x.  
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EC P.2.3  -  Pr odu ç ão e d i f u s ão de sp ot s  ra d iof ónic os  

Os spots de rádio produzidos sobre agroecologia serão disponibilizados aos Correspondentes Nacionais 

antes do final do ano para serem traduzidos e difundidos nas línguas locais, a fim de aumentar a 

sensibilização para a importância da agroecologia. 

3.4.3 ECP.3 - Criação e funcionamento de quadros nacionais de consulta e defesa de interesses 

Recorde-se que, no âmbito da implementação do PAA, foram assinados memorandos de entendimento 

entre a CEDEAO e os Ministérios da Agricultura dos 15 Estados membros da CEDEAO. Cada um dos 

Estados signatários nomeou um Correspondente Nacional (CN), que é responsável pelo 

acompanhamento e implementação das actividades do PAA no país, incluindo a criação e condução dos 

quadros de consulta nacionais (QCN). As principais actividades confiadas aos CN dizem respeito a  

- Criação de quadros de consulta  

- A formulação de planos de ação para os quadros nacionais de consulta (CCN) sobre agroecologia 

e a elaboração das suas cartas de funcionamento e de sustentabilidade; 

- A organização de seminários para validar os planos de ação e as cartas de funcionamento e de 

sustentabilidade dos CNCC; e 

- Organizar consultas e parcerias nacionais em torno das transições agro-ecológicas, 

identificando questões que possam ser integradas nas políticas públicas. 

Alguns países podem também levar a cabo acções específicas que são importantes para a execução do 

programa.  

Em 2023, os CN continuaram, a ritmos diferentes, a criar e a gerir quadros nacionais de consulta e 

sensibilização. Alguns países ainda estão a formular planos de ação para os quadros nacionais de 

consulta (QNC) sobre agro-ecologia e a elaborar as suas cartas de funcionamento e sustentabilidade, 

com o apoio de consultores. Outros já organizaram workshops para validar os planos de ação e as cartas 

de funcionamento e sustentabilidade dos QNC e outros ainda organizaram consultas nacionais sobre 

transições agro-ecológicas. 

Para mais informações sobre as actividades realizadas em 2023 pelos CN (em 30/09/2023), consultar o 

apêndice 5 do relatório. 

Figura 7: Realização da 1ª sessão do Cadre de Concertation Nationale (CCN) em Benin 
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3.4.4 ECP.4 - Apoio à implementação do PRIASAN e do PNIASAN e financiamento para a 

agroecologia 

A principal atividade em 2023 consistiu na finalização do estudo sobre os mecanismos de financiamento 

para apoiar/incentivar a transição agro-ecológica e a intensificação agrícola sustentável na África 

Ocidental. Para o efeito, um seminário de alto nível realizado em 18 e 19 de setembro de 2023 reuniu 

todos os intervenientes no financiamento da agroecologia. Foi uma oportunidade para validar e adotar 

os resultados do estudo, em particular :  

- Tipos e mecanismos de financiamento existentes, instrumentos e procedimentos de acesso aos 

fundos disponíveis; 

- Uma análise SWOT dos mecanismos de financiamento em relação à procura ; 

- Mecanismos de apoio por categoria ou tipo de jogador ; 

- O papel e a contribuição da CEDEAO, através do fundo regional, para facilitar o acesso aos fundos 

disponíveis; e 

- O mecanismo de divulgação das oportunidades junto das partes interessadas, incluindo os 

investidores privados que desejem apoiar a transição agro-ecológica na região. 

O seminário proporcionou igualmente uma oportunidade para : 

- Partilhar as principais conclusões do relatório apresentado pelos consultores;  

- Organização de grupos de trabalho que enriqueceram as recomendações feitas pelos 

consultores; e 

- Produzir conteúdos específicos para notas destinadas aos decisores. 

 

Artigo no sítio Web da ARAA: https://www.araa.org/fr/news/programme-

agro%C3%A9cologie-de-la-cedeao-une-etude-sur-les-m%C3%A9canismes-de-financement-

de-la 

Artigo Rural Infos: https://ruralinfos.tg/agroecologie/mecanismes-et-financement-de-la-

transition-agroecologique-laraa-en-fait-une-priorite/   

O relatório final do estudo será publicado antes do final de 2023. 

3.5 Componente GC - Coordenação e Gestão do Programa 

As actividades realizadas no âmbito desta componente envolveram o apoio ao proprietário do projeto 

na coordenação e gestão corrente do PAA, no acompanhamento-avaliação e nas auditorias.  

3.5.1 CG.1 - Apoio ao dono do projeto na coordenação e gestão corrente da EAP 

Em 2023, a equipa da UCP contribuiu/participou nas seguintes reuniões regionais: 

- Apoio à RAAA na organização da reunião anual dos Comités Directores Temáticos dos projectos 

e programas ECOWAP (fevereiro de 2023 - Lomé, Togo); 

- Participação na oficina técnica de redação e produção de conteúdos para o novo sítio Web da 

ARAA; 

- Representação da ARAA na formação dos beneficiários do projeto AIC-BOAD em Natitingou, 

Benim; 

- Participação da UCP no 16ème fórum regional da COPAGEN (Coligação para a Proteção do 

Património Genético Africano) em Conacri, Guiné, de 14 a 16 de junho de 2023; 

- Participação da PCU no retiro de imersão do pessoal da ARAA (17 a 21/07/2023 - Agbodrafo, Togo); 

- Participação da PCU no retiro orçamental sobre o quadro de despesas a médio prazo para o 

sector agrícola e alimentar (15 a 20 de agosto de 2023 - Cotonu, Benim) ; 

https://www.araa.org/fr/news/programme-agro%C3%A9cologie-de-la-cedeao-une-etude-sur-les-m%C3%A9canismes-de-financement-de-la
https://www.araa.org/fr/news/programme-agro%C3%A9cologie-de-la-cedeao-une-etude-sur-les-m%C3%A9canismes-de-financement-de-la
https://www.araa.org/fr/news/programme-agro%C3%A9cologie-de-la-cedeao-une-etude-sur-les-m%C3%A9canismes-de-financement-de-la
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- Participação da UCP no Salon International de l'Agriculture et des Ressources Animales (SARA) 

(29/09 a 08/10/2023 - Abidjan, Costa do Marfim) ; 

- Apoiar a RAAA na organização da reunião anual dos comités técnicos de acompanhamento dos 

projectos e programas. 

Além disso, a PCU facilitou a assinatura de várias alterações aos acordos de financiamento que prevêem 

uma revisão orçamental global e uma prorrogação de 12 meses do PAA numa base orçamental 

constante, de acordo com o seguinte calendário 

- Assinatura do aditamento ao Acordo Diretor do PAIAD entre a UE e a Comissão da CEDEAO em 

22 de junho de 2023; 

- Assinatura da alteração da Convenção PAGODA-PAIAD entre a UE e a AFD em 29 de setembro de 

2023; e 

- Assinatura das alterações às convenções de financiamento do PATAE e do PAIAD entre a AFD e a 

Comissão da CEDEAO em 20 de outubro de 2023. 

Paralelamente, as propostas de alteração dos CPP do PATAE e do PAIAD do consórcio de operadores 

AVSF-IRAM-INADES foram apresentadas à ANO da AFD em 2 de outubro de 2023. A sua assinatura está 

prevista para antes do final do ano. 

Prosseguiram as discussões entre a CEDEAO, a AFD e a UE sobre o conteúdo do projeto DeSIRA+AO, no 

qual a PCU participou. Em particular, a PCU participou na elaboração das notas descritivas do projeto e 

dos orçamentos para permitir o lançamento do circuito de avaliação da AFD e da UE. 

A nova responsável pelo acompanhamento, avaliação e capitalização do PAA entrou em funções no final 

de julho, tendo sido rapidamente nomeada para a UCP e tendo sido elaborado um roteiro para o seu 

cargo até ao final de 2023.  

Por último, a missão anual de apoio do Groupement d'opérateurs à UCP teve lugar de 20 de agosto a 1 

deer setembro de 2023. O relatório da missão está disponível aqui: 

https://app.box.com/s/qzhi622b9nkfrvox47rt74jpfqvyvfns. Esta missão permitiu : 

- Realizar uma missão conjunta de acompanhamento das actividades dos centros de formação e 

dos projectos de parceria no Benim e no Gana e fornecer orientações para o acompanhamento 

posterior nos outros países; 

- Fornecer uma atualização sobre a implementação das recomendações da última missão de 

apoio; 

- Discutir as implicações das alterações que estão atualmente a ser assinadas; 

- Discutir a capitalização dos projectos no terreno, a definição da estratégia transversal de 

capitalização do programa e o roteiro para o novo responsável pela M&A; 

- Examinar o nível de execução das actividades e os desafios a enfrentar, componente por 

componente. 

3.5.2 CG.2 - Acompanhamento e avaliação 

As actividades de acompanhamento e avaliação realizadas em 2023 incidiram sobre : 

- Apoiar os CN e os chefes de projeto no terreno na execução eficaz das actividades; 

- Apoio aos gestores dos centros de formação e às parcerias OPA na finalização do seu PTBA e 

quadro lógico; 

- A organização de missões de acompanhamento e de avaliação a certos centros de formação e 

parcerias OPA; 

- A organização da revisão anual de 2023 e do seminário de planeamento de 2024 para os CN e o 

3AO em Kumasi, Gana (outubro de 2023); 
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- Acompanhamento dos diferentes contratos e dos processos de contratualização; 

- Participação na formação de coordenadores e peritos de acompanhamento e avaliação sobre a 

segunda versão do MESECOPS; 

- O recrutamento de um novo responsável pelo controlo, avaliação e capitalização na UCP, com 

sede em Abuja (na sequência da demissão do perito); 

- Preparação do PTBA consolidado de 2024 ; 

- A produção de dois relatórios trimestrais, um relatório semestral e o relatório anual de 

actividades de 2023;  

- Participação nas reuniões dos Comités Directivos Regionais temáticos (CoPil) e dos Comités de 

Acompanhamento Técnico (CTS) dos projectos/programas ECOWAP; 

- Preparação do relatório do CoPil e do CTS do PAA; 

- Organizar reuniões de coordenação para assegurar a execução eficaz das actividades; 

- Atualização das informações sobre o sistema de acompanhamento e avaliação da RAAA, 

MESECOPS ; 

- Indicadores do quadro lógico do MESECOPS e do sistema de acompanhamento e avaliação da 

UE (OPSYS); 

- A elaboração de uma nota temática AIC-PAE no âmbito do CTS 2023 para os dois projectos.  

 

Figura 8: Visita ao centro do CNTA com os correspondentes nacionais, durante o seminário de 

Kumasi, no Gana 

 

 

Clique aqui para ler o artigo publicado sobre a visita ao local no sítio Web da ARAA: 

https://araa.org/fr/news/promouvoir-lagro%C3%A9cologie-en-afrique-de-louest-une-visite-

de-terrain-inspirante-au-ghana 

No que diz respeito à avaliação, a UE indicou na CTS de novembro de 2022 que lançaria uma avaliação 

intercalar do programa em 2023 utilizando os seus fundos geridos diretamente. A CEDEAO ainda não 

recebeu qualquer informação sobre este assunto. 

O quadro lógico consolidado do PAA será anexado ao relatório anual final, logo que os indicadores do 

terreno tenham sido apresentados à CEDEAO. 

3.5.3 CG.3 - Auditorias e apoio à ARAA 

As principais actividades realizadas em 2023 foram : 

https://araa.org/fr/news/promouvoir-lagro%C3%A9cologie-en-afrique-de-louest-une-visite-de-terrain-inspirante-au-ghana
https://araa.org/fr/news/promouvoir-lagro%C3%A9cologie-en-afrique-de-louest-une-visite-de-terrain-inspirante-au-ghana
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- A auditoria das duas contas do PAE na RAAA atualmente em curso e que deverá estar concluída 

antes do final de dezembro de 2023 (contas do PATAE-ARAA e do PAIAD-ARAA); e 

- Apoio às várias auditorias dos projectos no terreno, dos CN e do 3AO (as auditorias dos projectos 

no terreno são abrangidas pelo ponto ATA.3). 

3.6 Resumo das realizações físicas 

A avaliação da execução das actividades previstas no PTBA 2023 permitiu avaliar o nível de execução por 

componente. Para tal, foram calculadas taxas de realização dos outputs com base nos outputs obtidos 

em relação a todos os outputs previstos, utilizando o sistema de acompanhamento e avaliação da RAAA, 

MESECOPS. 

Em 31 de outubro de 2023, a taxa de execução física do PTBA 2023 está estimada em 79%. Por 

componente, as taxas de execução física variam entre 69 % para a componente ATA e 88 % para a 

componente FRC, como mostra a figura abaixo. A baixa taxa de execução da componente ACV está 

relacionada com a não conclusão das auditorias finais dos projectos no terreno. 

Figura 9: Taxa de execução das actividades previstas para 2023, por componente 
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4 | Execução orçamental do projeto em 2023 

É de notar que os valores apresentados devem ser tratados com prudência. Uma vez que se trata de 

um relatório intercalar, ainda não foram recebidos no terreno todos os dados dos parceiros do PAA 

(CN, centros de formação, parcerias, 3AO, etc.). Os dados finais relativos a 2023 serão comunicados 

no relatório anual que será enviado antes do Comité de Direção de 2024. 

4.1 Execução financeira do PTBA 2023 

O orçamento total do PTBA 2023 para o PAE foi de 4 955 265,14 euros, excluindo as deduções da taxa de 

gestão da AFD da terceira parcela de pré-financiamento a receber da UE: 1 621 228,23 euros para o PATAE 

e 3 334 036,91 euros dos fundos do PAIAD. Os montantes totais desembolsados pela AFD aos diferentes 

parceiros para a execução do PTBA 2023 representam 60% do orçamento.  

4.1.1 Declaração dos desembolsos efectuados pela AFD 

Quadro 5: Taxa de desembolso da AFD para o orçamento do PTBA 

 

4.1.2 Compromissos contratuais adicionais para 2023 

Em 2023, os compromissos contratuais adicionais ascendem a 2 166 507,00 euros e correspondem aos 

montantes das convenções de subvenção assinadas entre a CEDEAO e os centros de formação e as 

parcerias OPA - CF - CR. Até 31 de outubro de 2023, não tinham sido assinados novos contratos de 

serviços nem alterações a contratos existentes. 

N° Tipos de compromissos contratuais  Montantes  

1 Subvenções aos centros de formação 1 516 507 € 

2 Subvenções de parceria  650 000 € 

 Total  2 166 507 € 

Étiquettes de colonnes

Composantes
Budget PTBA 

2023

Budget Total

PTBA 2023
AFD / PATAE UE / PAIAD Total général

AFD / 

PATAE

UE / 

PAIAD

 Total 

général 

Activités AFD / PATAE UE / PAIAD

ATA 733 330,44 €        -  €                           733 330,44 €        281 983,00 €        281 983,00 €        38% 38%

ATA.1 -  €                              -  €                              -  €                              

ATA.2 534 399,00 €             -  €                              534 399,00 €             121 983,00 €             121 983,00 €        23% 23%

ATA.3 198 931,44 €             -  €                              198 931,44 €             160 000,00 €             160 000,00 €        80% 80%

FRC -  €                           1 212 983,94 €    1 212 983,94 €    915 627,63 €        915 627,63 €        75% 75%

FRC.1 -  €                              33 420,00 €                33 420,00 €                0% 0%

FRC.2 -  €                              1 002 645,94 €         1 002 645,94 €         915 627,63 €             915 627,63 €        91% 91%

FRC.3 -  €                              176 918,00 €             176 918,00 €             0% 0%

ACV -  €                           653 983,20 €        653 983,20 €        558 317,85 €        558 317,85 €        85% 85%

ACV.1 -  €                              507 418,19 €             507 418,19 €             7 480,75 €                  7 480,75 €              1% 1%

ACV.2 -  €                              146 565,01 €             146 565,01 €             550 837,10 €             550 837,10 €        376% 376%

ECP 668 017,79 €        714 089,77 €        1 382 107,56 €    385 569,41 €        154 963,00 €        540 532,42 €        58% 22% 39%

ECP.1 167 053,43 €             42 411,80 €                209 465,23 €             11 433,68 €                12 322,20 €                23 755,88 €           7% 29% 11%

ECP.2 131 252,05 €             93 103,40 €                224 355,45 €             118 598,78 €             14 996,37 €                133 595,15 €        90% 16% 60%

ECP.3 269 712,31 €             462 358,57 €             732 070,88 €             255 536,96 €             127 644,43 €             383 181,38 €        95% 28% 52%

ECP.4 100 000,00 €             116 216,00 €             216 216,00 €             0% 0% 0%

CG 219 880,00 €        752 980,00 €        972 860,00 €        248 281,65 €        439 057,21 €        687 338,86 €        113% 58% 71%

CG.1 180 000,00 €             720 000,00 €             900 000,00 €             108 281,65 €             429 057,21 €             537 338,86 €        60% 60% 60%

CG.2 -  €                              -  €                              -  €                              

CG.3 39 880,00 €                32 980,00 €                72 860,00 €                140 000,00 €             10 000,00 €                150 000,00 €        351% 30% 206%

DI -  €                           -  €                           -  €                           

EA -  €                           -  €                           -  €                           

FG -  €                           -  €                           

Total général 1 621 228,23 €    3 334 036,91 €    4 955 265,14 €    915 834,06 €        2 067 965,69 €    2 983 799,76 €    56% 62% 60%

Taux de décaissements
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4.1.3 Despesas justificadas para 2023 

Os números apresentados no presente relatório devem ser tratados com a máxima prudência. De facto, 

ainda não foram recebidos todos os dados do terreno. O relatório financeiro será atualizado aquando da 

elaboração do relatório anual, que será enviado antes da reunião do Comité de Direção de 2024. 

Quadro 6: Taxa de despesas justificadas por atividade do PTBA 2023 

A taxa de execução orçamental para o PTBA de 2023 era de 32 % em 31/10/2023 e pode alterar-se 

rapidamente à medida que os dados dos projectos no terreno estiverem disponíveis em 31/12/2023. 

 

4.2 Execução financeira global 

4.2.1 Declaração de desembolsos efectuados pela AFD 

Os desembolsos totais ao abrigo do PAA desde 2018 ascendem a 11 725 665,94 euros, ou seja, 74 % do 

montante total do programa. 

Quadro 7: Taxa global de desembolso da AFD para o orçamento do PAA 

  

Étiquettes de colonnes

Composantes
Budget PTBA 

2023

Budget Total

PTBA 2023
AFD / PATAE UE / PAIAD Total général

AFD / 

PATAE

UE / 

PAIAD

 Total 

général 

Activités AFD / PATAE UE / PAIAD

ATA 733 330,44 €        -  €                           733 330,44 €        274 247,80 €        274 247,80 €        37% 37%

ATA.1 -  €                              -  €                              -  €                              

ATA.2 534 399,00 €             -  €                              534 399,00 €             203 914,74 €             203 914,74 €        38% 38%

ATA.3 198 931,44 €             -  €                              198 931,44 €             70 333,06 €                70 333,06 €           35% 35%

FRC -  €                           1 212 983,94 €    1 212 983,94 €    185 734,96 €        185 734,96 €        15% 15%

FRC.1 -  €                              33 420,00 €                33 420,00 €                30 889,16 €                30 889,16 €           92% 92%

FRC.2 -  €                              1 002 645,94 €         1 002 645,94 €         81 730,41 €                81 730,41 €           8% 8%

FRC.3 -  €                              176 918,00 €             176 918,00 €             73 115,39 €                73 115,39 €           41% 41%

ACV -  €                           653 983,20 €        653 983,20 €        157 936,27 €        157 936,27 €        24% 24%

ACV.1 -  €                              507 418,19 €             507 418,19 €             105 916,55 €             105 916,55 €        21% 21%

ACV.2 -  €                              146 565,01 €             146 565,01 €             52 019,73 €                52 019,73 €           35% 35%

ECP 668 017,79 €        714 089,77 €        1 382 107,56 €    209 097,12 €        157 788,00 €        366 885,12 €        31% 22% 27%

ECP.1 167 053,43 €             42 411,80 €                209 465,23 €             89 633,98 €                11 805,80 €                101 439,78 €        54% 28% 48%

ECP.2 131 252,05 €             93 103,40 €                224 355,45 €             14 177,01 €                381,12 €                      14 558,13 €           11% 0% 6%

ECP.3 269 712,31 €             462 358,57 €             732 070,88 €             81 187,74 €                53 170,13 €                134 357,86 €        30% 11% 18%

ECP.4 100 000,00 €             116 216,00 €             216 216,00 €             24 098,40 €                92 430,95 €                116 529,34 €        24% 80% 54%

CG 219 880,00 €        752 980,00 €        972 860,00 €        136 174,07 €        487 183,64 €        623 357,71 €        62% 65% 64%

CG.1 180 000,00 €             720 000,00 €             900 000,00 €             108 281,65 €             429 057,21 €             537 338,86 €        60% 60% 60%

CG.2 -  €                              -  €                              -  €                              

CG.3 39 880,00 €                32 980,00 €                72 860,00 €                27 892,42 €                58 126,43 €                86 018,85 €           70% 176% 118%

DI -  €                           -  €                           -  €                           

EA -  €                           -  €                           -  €                           

FG -  €                           -  €                           

Total général 1 621 228,23 €    3 334 036,91 €    4 955 265,14 €    619 518,99 €        988 642,87 €        1 608 161,86 €    38% 30% 32%

Taux de dépenses 

 Budget du PAE 
 Total général des 

décaissements 

 Taux de 

décaissement 

 Reste à décaisser 

par l'AFD 

Étiquettes de lignes

ATA 4 588 645,17 €                  4 412 811,40 €                  96% 175 833,77 €                      

FRC 1 770 400,00 €                  1 191 573,69 €                  67% 578 826,31 €                      

ACV 1 415 300,00 €                  1 052 211,37 €                  74% 363 088,63 €                      

ECP 3 628 809,47 €                  2 261 604,25 €                  62% 1 367 205,22 €                  

CG 3 713 998,88 €                  2 476 287,46 €                  67% 1 237 711,42 €                  

DI 52 475,48 €                         16 500,00 €                         31% 35 975,48 €                         

EA 73 362,00 €                         26 902,40 €                         37% 46 459,60 €                         

FG 507 009,00 €                      287 775,36 €                      57% 219 233,64 €                      

Total général 15 750 000,00 €          11 725 665,94 €          74% 4 024 334,06 €             
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Figura 10: Evolução dos desembolsos da AFD dos fundos do PAA de 2018 a 2023 

 

A taxa de desembolso dos fundos da AFD segue o ritmo de execução do programa. A taxa de desembolso 

para 2023, em 31 de outubro de 2023, é relativamente semelhante à de 2022, devido ao arranque das 

atividades dos centros de formação e das parcerias OPA - CF - CR e ao encerramento paralelo dos projetos 

no terreno. É de notar que alguns pagamentos estão ainda previstos para o final de 2023.  

4.2.2 Compromissos contratuais globais 

Em 31 de outubro de 2023, o total dos compromissos contratuais ascendia a 11 343 021,64 euros, ou 

seja, 72% do orçamento global do PAE:  

- 4 255 180,24 dizem respeito a contratos de prestação de serviços,  

- 4 414 325,40 euros referem-se a acordos de subvenção assinados com patrocinadores de 

projectos locais, 

- 1.516.507,00 dizem respeito a acordos de subvenção assinados com centros de formação, e  

- 650 000,00 dizem respeito a convenções de subvenção assinadas com o OPA - CR - CF 

Partnerships.  

4.2.3 Total das despesas justificadas 

Os números apresentados no presente relatório devem ser tratados com a máxima prudência. De facto, 

ainda não foram recebidos todos os dados do terreno. O relatório financeiro será atualizado aquando da 

elaboração do relatório anual, que será enviado antes da reunião do Comité de Direção de 2024. 

As despesas justificadas do PAA desde 2018 ascendem a 9 265 826,00 euros, ou seja, 59 % do montante 

total do programa. 

Quadro 8: Taxa de despesas globais justificadas do PAA, por componente 

 

  

€-

€1 000 000,00 

€2 000 000,00 

€3 000 000,00 

€4 000 000,00 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Avances renouvelables versées à des tiers Paiements directs AFD Prélèvements des frais de gestion AFD

Budget du PAE

Étiquettes de lignes

ATA 4 588 645,17 €                                 4 295 614,71 €                 94% 293 030,46 €                      

FRC 1 770 400,00 €                                 504 375,50 €                     28% 1 266 024,50 €                  

ACV 1 415 300,00 €                                 228 515,90 €                     16% 1 186 784,10 €                  

ECP 3 628 809,47 €                                 1 578 229,95 €                 43% 2 050 579,53 €                  

CG 3 713 998,88 €                                 2 251 430,56 €                 61% 1 462 568,32 €                  

DI 52 475,48 €                                        54 979,83 €                        105% 2 504,35 €-                           

EA 73 362,00 €                                        64 904,20 €                        88% 8 457,80 €                           

FG 507 009,00 €                                     287 775,36 €                     57% 219 233,64 €                      

Total général 15 750 000,00 €                         9 265 826,00 €            59% 6 484 174,00 €             

Reste à dépenser / 

justifier

Taux de dépenses 

justifiées

Total général des 

dépenses justifiées
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Figura 11: Variação das despesas justificadas do PAA de 2018 a 2023 

 

4.3 Execução financeira do PATAE 

4.3.1 Declaração de desembolsos efectuados pela AFD 

Os desembolsos totais no âmbito do PATAE desde 2018 ascendem a 7 157 392,51 euros, ou seja, 89 % 

do montante total do projeto. 

Quadro 9: Taxa global de desembolso da AFD para o orçamento do PATAE 

 

4.3.2 Compromissos contratuais relativos ao PATAE 

Em 31 de outubro de 2023, os compromissos contratuais para o PATAE ascendiam a 6 301 613,84 euros, 

ou seja, 79 % do orçamento global do PATAE:  

- 1.887.288,44 diz respeito a contratos de prestação de serviços, e 

- 4 414 325,40 euros referem-se a acordos de subvenção assinados com patrocinadores de 

projectos locais. 

4.3.3 Total das despesas justificadas 

Os números apresentados no presente relatório devem ser tratados com a máxima prudência. De facto, 

ainda não foram recebidos todos os dados do terreno. O relatório financeiro será atualizado aquando da 

elaboração do relatório anual, que será enviado antes da reunião do Comité de Direção de 2024. 

As despesas justificadas para o PATAE desde 2018 são de 6 510 032,77 euros, ou seja, 81% do montante 

total do projeto. 

  

€-

€500 000,00 

€1 000 000,00 

€1 500 000,00 

€2 000 000,00 

€2 500 000,00 

€3 000 000,00 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Dépenses justifiées Paiements directs AFD Prélèvements des frais de gestion AFD

Étiquettes de lignes Budget PATAE

 Total général 

des 

décaissements 

 Taux de 

décaissement 

 Reste à 

décaisser par 

l'AFD 
ATA 4 588 645,17 €                      4 412 811,40 €      96% 175 833,77 €          

ECP 1 745 609,47 €                      1 310 021,41 €      75% 435 588,06 €          

CG 1 539 907,88 €                      1 391 157,30 €      90% 148 750,58 €          

DI 52 475,48 €                             16 500,00 €             31% 35 975,48 €             

EA 73 362,00 €                             26 902,40 €             37% 46 459,60 €             

Total général 8 000 000,00 €                 7 157 392,51 € 89% 842 607,48 €      
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Quadro 10: Taxa de despesas justificadas do PATAE por componente 

 

A lista de despesas está disponível para descarregamento: 

https://app.box.com/s/draxznlczxaq76s80kp32nu8ini7ao5n  

4.4 Execução financeira do PAIAD 

4.4.1 Declaração de desembolsos efectuados pela AFD 

Os desembolsos totais do PAIAD desde 2020 são de 4 568 273,42 euros, ou seja, 59 % do montante total 

do projeto. 

Quadro 11: Taxa global de desembolso da AFD para o orçamento do PAIAD 

 

4.4.2 Compromissos contratuais do PAIAD 

Em 31 de outubro de 2023, os compromissos contratuais com o PAIAD ascendiam a 4 534 398,80 euros, 

ou seja, 59 % do orçamento global do PAIAD:  

- 2 367 891,80 euros dizem respeito a contratos de prestação de serviços,  

- 1.516.507,00 dizem respeito a acordos de subvenção assinados com centros de formação, e  

- 650 000,00 dizem respeito a convenções de subvenção assinadas com o OPA - CR - CF 

Partnerships.  

4.4.3 Total das despesas justificadas 

Os números apresentados no presente relatório devem ser tratados com a máxima prudência. De facto, 

ainda não foram recebidos todos os dados do terreno. O relatório financeiro será atualizado aquando da 

elaboração do relatório anual, que será enviado antes da reunião do Comité de Direção de 2024. 

As despesas justificadas com o PAIAD desde 2020 são de 2 755 793,23 euros, ou seja, 36% do custo total 

do projeto. 

  

Budget PATAE Dépenses justifiées
 Taux de 

dépenses 

 Reste à 

dépenser 

ATA 4 588 645,17 €                                 4 295 614,71 €                        94% 293 030,46 €           

ECP 1 745 609,47 €                                 889 197,33 €                            51% 856 412,15 €           

CG 1 539 907,88 €                                 1 205 336,72 €                        78% 334 571,16 €           

DI 52 475,48 €                                       54 979,83 €                              105% 2 504,35 €-                

EA 73 362,00 €                                       64 904,20 €                              88% 8 457,80 €                

Total général 8 000 000,00 €                            6 510 032,77 €                   81% 1 489 967,22 €  

Étiquettes de lignesBudget PAIAD
 Total général des 

décaissements 

 Taux de 

décaissement 

 Reste à décaisser 

par l'AFD 

FRC 1 770 400,00 €                   1 191 573,69 €                   67% 578 826,31 €                     

ACV 1 415 300,00 €                   1 052 211,37 €                   74% 363 088,63 €                     

ECP 1 883 200,00 €                   951 582,83 €                       51% 931 617,17 €                     

CG 2 174 091,00 €                   1 085 130,16 €                   50% 1 088 960,84 €                  

FG 507 009,00 €                       287 775,36 €                       57% 219 233,64 €                     

Total général 7 750 000,00 €              4 568 273,42 €              59% 3 181 726,58 €             

https://app.box.com/s/draxznlczxaq76s80kp32nu8ini7ao5n
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Quadro 12: Taxa de despesas justificadas do PAIAD por componente 

 

A lista de despesas está disponível para descarregamento: 

https://app.box.com/s/6ka5vj1smf6ixeqluh58votsry96rs6u  

4.4.4 Controlo da utilização das parcelas de pré-financiamento pagas pela UE à AFD 

 

Em conclusão, a primeira fração do pré-financiamento foi autorizada e gasta a 100%. A segunda 

fração está 100% autorizada (ou seja, mais de 70%).  

Com base neste relatório, a AFD pode, por conseguinte, solicitar à UE o pagamento da terceira 

fração do pré-financiamento. 

 

Budget PAIAD Dépenses justifiées Taux de dépenses Reste à dépenser

Étiquettes de lignes

FRC 1 770 400,00 €                                 504 375,50 €                                28% 1 266 024,50 €                  

ACV 1 415 300,00 €                                 228 515,90 €                                16% 1 186 784,10 €                  

ECP 1 883 200,00 €                                 689 032,62 €                                37% 1 194 167,38 €                  

CG 2 174 091,00 €                                 1 046 093,84 €                            48% 1 127 997,16 €                  

FG 507 009,00 €                                    287 775,36 €                                57% 219 233,64 €                      

Total général 7 750 000,00 €                            2 755 793,23 €                       36% 4 994 206,77 €             

Tranches de 

préfinancement

Montant des 

tranches
Montants engagés

Montants dépensés 

et justifiés

Taux d'engagement / 

décaissement
Taux de dépenses

Première tranche 1 398 852,00 €                      1 398 852,00 €                      1 398 852,00 €                      100% 100%

Deuxième tranche 3 000 000,00 €                      3 000 000,00 €                      1 356 941,23 €                      100% 45%

Troisième tranche 3 351 148,00 €                      1 100 910,51 €                      -  €                                          33% 0%

Solde prévisionnel -  €                                          -  €                                          -  €                                          0% 0%

7 750 000,00 €                 5 499 762,51 €                 2 755 793,23 €                 71% 36%

https://app.box.com/s/6ka5vj1smf6ixeqluh58votsry96rs6u
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5 | Principais dificuldades, desafios e soluções 

propostas  

As principais dificuldades encontradas na execução do programa são apresentadas no quadro seguinte:  

Quadro 13: Dificuldades encontradas e soluções encontradas 

Principais dificuldades encontradas Medidas de correção   

1. Resultados da avaliação final e capitalização 

dos projectos no terreno que não satisfazem 

plenamente as expectativas da CEDEAO 

Um documento de comentários detalhado foi 

enviado ao consultor por carta oficial da ARAA ED para 

explicar as deficiências e redirecionar os resultados. 

Foi realizada uma reunião de esclarecimento em linha 

em outubro e os consultores concordaram em 

melhorar a qualidade dos resultados em 

conformidade com as recomendações da UCP/ARAA. 

2. Atrasos no encerramento administrativo dos 

projectos no terreno: os relatórios finais de 

auditoria ainda não estão disponíveis 

Até à data, todas as auditorias finais estão em curso. 

Os 15 relatórios finais estarão disponíveis até 

31/12/2023. 

3. Os relatórios de auditoria ARAA 2022 ainda 

não estão disponíveis 

Acelerar os intercâmbios com o auditor para que os 

relatórios estejam disponíveis antes do final do ano. 

Antecipando a próxima auditoria anual, a ordem de 

compra para a auditoria das contas de 2023 já foi 

assinada, para que possam ser concluídas antes do 

final do primeiro semestre de 2024. 

4. Atraso na execução dos orçamentos de 2023 

da CN e 3AO 

Estes parceiros terão de acelerar a execução das 

actividades e cumprir rapidamente o requisito de 

diligência devida, que é uma condição prévia para 

receber os seguintes fundos 

5. Atrasos na transmissão dos relatórios 

trimestrais e semestrais pelos parceiros do 

projeto (CN, 3AO, centros de formação e 

parcerias OPA) 

Lembretes por e-mail, telefone e WhatsApp 

Recordação das obrigações contratuais dos CN e dos 

3AO no seminário de Kumasi 

Uma carta da DE ARAA será enviada aos parceiros em 

dezembro para garantir que os relatórios anuais 

sejam apresentados a tempo. 

6. Atrasos na disponibilização de fundos aos 

centros de formação e às parcerias OPA, 

devido a atrasos na assinatura das 

convenções de subvenção e a dificuldades 

encontradas pelos parceiros na compilação 

de processos com condições precedentes, 

reduzindo o tempo necessário para a 

execução dos projectos no terreno. 

Apoio da ARAA e dos CN na compilação dos ficheiros 

de pagamento 

Revisão das actividades do PTBA para as adequar ao 

novo período de execução 

7. Suspensão da ajuda francesa ao Mali, ao Níger 

e ao Burkina Faso, na sequência de tensões 

políticas entre a França e estes países 

Elaboração de um memorando de proposta, mas o 

impasse mantém-se 
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PTBA 2024 

1 | Principais orientações do PTBA 2024  

Em 2024, o Programa de Agroecologia na África Ocidental continuará em velocidade de cruzeiro, com 

CNs em países totalmente operacionais. Os centros de formação e as parcerias OPA - RC - CF que 

receberam as suas primeiras parcelas de financiamento em 2023 estarão a realizar as actividades dos 

seus respectivos PTBAs. 

Simultaneamente, terão início as actividades de encerramento do PAA: avaliação final, capitalização 

interfuncional, auditorias iniciais, etc. 

2 | Plano de trabalho para 2024 

2.1 Lembrete dos resultados esperados 

No âmbito da execução do PTBA 2024, os principais resultados esperados são :  

- Todos os projectos no terreno são encerrados para efeitos contabilísticos e os fundos 

remanescentes são devolvidos à ARAA. 

- A avaliação final e a capitalização dos projectos de campo estão concluídas. 

- Os 15 centros de formação são apoiados na sua promoção da agro-ecologia. 

- O MOOC Agroecologia é adaptado e animado. 

- É dado apoio a 14 parcerias entre organizações de agricultores, centros de investigação e centros 

de formação para divulgação, visando sectores estratégicos prioritários nos Estados membros 

da CEDEAO. 

- Estão a ser formados 850 agentes dos serviços nacionais de aconselhamento e extensão. 

- 15 quadros nacionais de consulta e de promoção estão operacionais em cada país. 

- As consultas nacionais e as acções de lobbying para garantir que a agro-ecologia seja tida em 

conta nas políticas públicas estão operacionais. 

- A plataforma digital de agroecologia da 3AO é apoiada e está operacional;  

- Foi lançada a última capitalização multifuncional do PAA.  

- O PTBA 2024 é elaborado e validado pelo CoPil. 

- São elaborados e distribuídos relatórios trimestrais, semestrais e anuais. 

- São desenvolvidos e distribuídos instrumentos de comunicação sobre as acções do programa. 

- O programa é coordenado e gerido.  

As actividades previstas no presente Programa de Trabalho Anual e Orçamento (PTA) para 2024 

abrangem as várias componentes do PAA.  

2.2 Componente ATA - Apoio à transição agro-ecológica para as partes 

interessadas locais  

Em 2024, as principais actividades previstas para a componente são: (i) o pagamento dos últimos fundos 

remanescentes aos patrocinadores de projectos que pré-financiaram a sua terceira prestação (ATA.2), 
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(ii) a finalização da capitalização e o encerramento administrativo dos últimos projectos no terreno cujas 

auditorias ainda não foram concluídas (ATA.3).  

2.2.1 ATA.2 - Implementação e apoio a projectos no terreno 

A fase operacional dos projectos no terreno foi concluída para todos os 15 projectos. No entanto, alguns 

deles pré-financiaram a sua terceira e última prestação. Uma vez concluídas as auditorias finais, serão 

efectuados os pagamentos finais a cerca de dez projectos no terreno. 

Os desembolsos previstos para reembolsar as despesas já efectuadas estão estimados em 297 016,66 

euros a partir dos fundos do PATAE. 

2.2.2 ATA.3 - Acompanhamento-avaliação, capitalização interna e auditorias de projectos no 

terreno 

ATA.3.1 - Finalização da avaliação final e capitalização dos projectos no terreno 

O estudo interdisciplinar de capitalização de projectos no terreno atualmente em curso será concluído e 

o guia de capitalização de boas práticas, cujo modelo já está disponível, será finalizado, traduzido para 

francês, inglês e português e distribuído. 

Os desembolsos previstos para esta ação ascendem a 34.535,68 euros a partir dos fundos do PATAE. 

ATA.3.2 - Auditorias de projectos no terreno 

As auditorias finais dos projectos no terreno estão atualmente em curso e deverão estar concluídas até 

ao final de dezembro de 2023. 

Os desembolsos previstos em 2024 para esta ação correspondem ao pagamento da última prestação à 

empresa de auditoria no montante de 29 581,00 euros. 

2.3 Componente FRC - Formação e reforço das capacidades para a 

intensificação agro-ecológica e a agricultura sustentável 

Em 2024, as actividades a serem implementadas no âmbito desta componente centrar-se-ão 

principalmente em : (i) apoiar o desenvolvimento das actividades dos centros de formação em 

agroecologia (FRC.2); e (ii) finalizar a adaptação do MOOC (FRC.3) . 

2.3.1 FRC. 2 - Apoio ao desenvolvimento das actividades dos centros de formação 

FRC.2.1 - Realização das actividades do centro de formação 

Com as convenções de subvenção assinadas em 2023 e as primeiras parcelas de financiamento pagas 

aos centros, estes irão implementar os respectivos planos de ação. 

As despesas com esta atividade em 2024 estão estimadas em 1.438.272,25 euros a partir dos fundos do 

PAIAD. 

Os desembolsos residuais previstos para 2024 são estimados em 673 134 euros (pagamentos pela ARAA 

das segundas prestações aos centros de formação). 

FRC.2.2 - Organização do acompanhamento e da avaliação das actividades do centro 

As missões de acompanhamento local aos centros de formação serão organizadas pelos 

Correspondentes Nacionais. Estas missões podem ser efectuadas em conjunto com a PCU regional. 

Devem permitir avaliar a execução dos PTBA dos centros e fazer recomendações, se necessário. 
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As despesas com esta atividade em 2024 estão estimadas em 23.593,07 euros a partir dos fundos do 

PAIAD. 

2.3.2 FRC.3 - Apoio ao ensino superior  

Apenas as actividades relacionadas com a adaptação do MOOC de agroecologia continuarão em 2024. 

Como um acordo de subvenção está em vias de ser assinado com um Consórcio de Universidades 

Regionais, este último, apoiado pelo Institut Agro de Montpellier, continuará com as actividades 

necessárias para a adaptação e depois organizará as primeiras sessões do MOOC (como parte da 

atividade ECP.4 abaixo). 

As despesas com esta atividade em 2024 estão estimadas em 143.224 euros provenientes dos fundos 

do PAIAD. 

2.4 Componente LCA - Apoio consultivo e divulgação de inovações 

tecnológicas 

Para 2024, as actividades previstas centrar-se-ão principalmente em: (i) apoio ao estabelecimento de 

parcerias entre organizações de agricultores, centros de investigação e centros de formação (ACV.1), e 

(ii) reforço das capacidades e apoio metodológico aos serviços de extensão (ACV.2). 

2.4.1 ACV.1 - Apoio à criação de parcerias entre organizações de agricultores, centros de 

investigação e centros de formação 

ACV.1.1 - Organização de missões de acompanhamento e avaliação das actividades dos projectos da Parceria 

OPA 

Por último, os Correspondentes realizarão missões de acompanhamento local para avaliar o estado de 

execução das actividades previstas. Estas missões podem ser efectuadas em conjunto com a PCU 

regional. Deverão permitir avaliar a execução dos PTBAs das parcerias e, se necessário, formular 

recomendações. 

As despesas com esta atividade em 2024 estão estimadas em 22.338,61 euros provenientes dos fundos 

do PAIAD. 

ACV.1.2 - Implementação de actividades de parceria entre organizações de agricultores e centros de 

investigação e formação e divulgação dos resultados da investigação 

Com as convenções de subvenção assinadas em 2023 e as primeiras parcelas de financiamento pagas às 

parcerias, estas últimas executarão os respectivos planos de ação. 

As despesas com esta atividade em 2024 estão estimadas em 631 227,82 euros provenientes dos fundos 

do PAIAD. 

Os desembolsos residuais previstos para 2024 são estimados em 419 507 euros (pagamentos pela ARAA 

das segundas fracções às parcerias). 

2.4.2 ACV.2 - Reforço das capacidades e apoio metodológico aos serviços de extensão 

ACV.2.1 - Reforço das capacidades dos sistemas nacionais de extensão 

Esta atividade é realizada diretamente pelos Correspondentes Nacionais através da organização de 

sessões de formação para agentes dos sistemas nacionais de extensão sobre agroecologia e agricultura 

intensiva sustentável. Estas acções de formação estão, portanto, incluídas em todos os PTBAs dos CNs. 
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Estas acções de formação permitirão reforçar as capacidades de cerca de 850 agentes dos sistemas 

nacionais de aconselhamento e extensão. 

As despesas previstas para esta ação em 2024 estão estimadas em 225 960,44 euros a partir dos fundos 

do PAIAD. 

ACV.2.2 - Consolidação dos conhecimentos, criação e revitalização de plataformas de intercâmbio entre os 

serviços de aconselhamento agrícola na África Ocidental 

Além disso, está prevista a assinatura de um contrato com o CIRAD até ao final de 2023 para alargar as 

competências dos organismos de aconselhamento agrícola da África Ocidental, nomeadamente em 

matéria de agro-ecologia. Este contrato de serviços baseia-se em 3 actividades principais: 

(1) Criação e revitalização de plataformas de intercâmbio entre prestadores de serviços de 

aconselhamento ;  

(2) Consolidação de conhecimentos e recomendações para o desenvolvimento de 

aconselhamento agro-ecológico e ;  

(3) Organização da aprendizagem e do diálogo estratégico para a renovação dos serviços de 

aconselhamento agrícola na África Ocidental 

As despesas previstas para esta ação em 2024 estão estimadas em 99 550 euros provenientes dos 

fundos do PAIAD. 

2.5 Componente ECP - Intercâmbios, capitalização e contribuição para o 

desenvolvimento de políticas públicas para a intensificação agro-

ecológica  

A estratégia de intervenção do PAA baseia-se numa forte complementaridade e sinergia entre as várias 

componentes do programa.  A componente PCE apoia os mecanismos de consulta em cada país e a nível 

regional para reforçar as políticas públicas de apoio à transição agro-ecológica e à agricultura 

ecologicamente intensiva.  

Em 2024, as actividades previstas no âmbito desta componente consistem em: (i) apoiar a plataforma 

3AO e organizar uma segunda consulta regional (ECP.1), (ii) capitalizar o PAA de forma transversal e 

divulgar/comunicar (ECP.2), (iii) a coordenação dos quadros nacionais de consulta e de defesa, e (iv) a 

formação de técnicos nacionais em agroecologia através do MOOC e na elaboração de projectos elegíveis 

para os fundos verdes para o clima em sinergia com o projeto AIC-BOAD. 

2.5.1 ECP.1 - Criação de uma rede regional e de mecanismos de intercâmbio  

ECP.1.1 - Apoio à plataforma 3AO 

Em 2023, como o 3AO foi selecionado como uma importante rede regional de agroecologia, as 

actividades planeadas dizem respeito a : 

- Capitalizar a experiência de pelo menos 2 centros de formação de agricultores em agroecologia; 

- Continuar a desenvolver a plataforma digital para que fique totalmente funcional e colocar em 

linha vários relatórios, vídeos, etc; 

- 1 capitalização cruzada das iniciativas agro-ecológicas dos membros da 3AO; 

- A organização de uma segunda conferência regional sobre agroecologia; 

- Apoio a pelo menos 4 membros do 3AO para a realização de actividades de advocacia a nível 

nacional e regional para influenciar as políticas a favor da agroecologia.  

Para mais informações, consultar o PTBA do 3AO 2024 no apêndice 8. 
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As despesas com esta ação em 2024 estão estimadas em 284.453,30 euros a partir dos fundos do PATAE. 

ECP.1.2 - Participação dos CN em reuniões regionais 

Para além das suas actividades no país, os CN participarão em reuniões regionais. Estas reuniões 

permitem aos CN trocar e partilhar experiências sobre estratégias agro-ecológicas nacionais.  

As despesas com esta ação em 2024 estão estimadas em 68.136,06€, incluindo 19.244,90€ de fundos do 

PATAE e 48.891,15€ de fundos do PAIAD. 

2.5.2 ECP.2 - Apoio ao processo de capitalização dos resultados obtidos e à difusão das boas 

práticas 

No âmbito da execução desta atividade, as acções previstas para 2024 envolverão (i) o recrutamento de 

um consultor para a capitalização multifuncional; (ii) a conceção e a divulgação de materiais que realcem 

as realizações e os resultados do PAA; e (iii) a produção de spots de rádio e/ou cápsulas de vídeo pelos 

Correspondentes Nacionais . 

ECP.2.1 - Recrutamento de um consultor para apoiar o processo de capitalização multifuncional 

A estratégia multifuncional de capitalização do programa foi definida em 2023. Esta foi uma condição 

prévia essencial para o recrutamento do consultor que será responsável pela realização desta 

capitalização. O principal objetivo da capitalização é orientar as estratégias de políticas públicas 

nacionais e regionais para um melhor apoio à agro-ecologia (advocacia). Esta capitalização será 

organizada em torno dos seguintes temas transversais, prevendo-se diferentes produtos de 

capitalização: 

- Parcerias inovadoras para iniciativas agroecológicas bem sucedidas  

- Insumos e equipamentos para o TP (sementes, biopesticidas, biofertilizantes, máquinas, 

equipamentos)  

- Dinâmica dos mercados locais de produtos agro-ecológicos  

- Formação profissional e integração dos jovens nos sistemas de EA  

- O papel dos quadros de consulta de múltiplos intervenientes na inclusão da IE nas políticas 

públicas 

- Sistemas de agricultura agro-ecológica / o lugar da criação de gado na agro-ecologia  

O último tema está por confirmar, em função dos elementos disponíveis nos projectos sobre a transição 

agro-ecológica na pecuária, ou da possibilidade de o orientar simplesmente sob a forma de uma nota de 

sensibilização. Dentro destes grandes temas, a capitalização poderia incidir em vários subtemas que o 

consultor poderia identificar. O DANO sobre o DAO deverá ser enviado à AFD em dezembro, para que o 

consultor possa ser recrutado no primeiro trimestre de 2024. 

As despesas previstas para esta ação em 2024 estão estimadas em 200 000,00 euros a partir dos fundos 

do PAIAD. 

ECP.2.2 - Continuação da execução das acções de comunicação/visibilidade e divulgação dos resultados 

Para assegurar a visibilidade das acções do programa, foi recrutado um consultor de comunicação. Este 

desenvolveu vários instrumentos de comunicação que são validados pela ARAA antes de serem 

distribuídos.  

Em 2024, o consultor prosseguirá as suas actividades, nomeadamente no que se refere à capitalização e 

à divulgação das realizações do PAA: boletins informativos trimestrais e produção de cápsulas de vídeo.  

As despesas previstas para esta ação em 2024 estão estimadas em 33.054,00 euros a partir dos fundos 

do PAIAD. 
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ECP.2.3 - Produção de spots de rádio e/ou cápsulas de vídeo pelos correspondentes nacionais 

Os spots de rádio produzidos sobre agroecologia serão disponibilizados aos Correspondentes Nacionais 

para tradução e difusão nas línguas locais, com o objetivo de aumentar a sensibilização para a 

importância da agroecologia para um sistema alimentar sustentável. Os Correspondentes Nacionais 

também poderão recrutar agências de comunicação locais para produzir cápsulas de vídeo que 

destaquem os resultados alcançados pelo PAA nos seus respectivos países. 

As despesas com esta ação em 2024 estão estimadas em 122.952,40€, incluindo 45.734,71€ de fundos 

do PATAE e 77.217,70€ de fundos do PAIAD. 

2.5.3 ECP.3 - Criação e funcionamento de quadros nacionais de consulta e defesa de interesses 

ECP.3.1 - Consultas nacionais 

Em 2023, as principais actividades confiadas aos CN em relação aos quadros de consulta dizem respeito 

à organização de consultas e parcerias nacionais em torno das transições agro-ecológicas, à 

identificação de temas que possam alimentar as políticas públicas e à implementação de roteiros 

definidos a nível nacional. 

Para mais pormenores, consultar o PTBA individual de cada Correspondente Nacional no Anexo 8. 

A despesa prevista para esta ação em 2024 está estimada em 792.817,77€, incluindo 273.112,41€ de 

fundos do PATAE e 519.705,35€ de fundos do PAIAD. 

ECP.3.2 - Seminário de encerramento do PAA 

No final de 2024, realizar-se-á o seminário de encerramento do PAA. Este reunirá todas as partes 

interessadas no programa para fazer um balanço, apresentar os resultados e fazer recomendações para 

futuros programas. 

As despesas previstas para esta ação em 2024 estão estimadas em 200 000,00 euros a partir dos fundos 

do PAIAD. 

2.5.4 ECP.4 - Apoio ao PRIASAN e ao PNIASAN e financiamento da agroecologia 

Este ano, esta atividade centrar-se-á na formação de gestores e técnicos nacionais em : (i) 

desenvolvimento de projectos elegíveis para o Fundo Verde para o Clima - formação presencial 

organizada em sinergia com outros projectos implementados pela RAAA, e (ii) agroecologia, através do 

MOOC desenvolvido na atividade FRC.3 acima.  

As despesas com esta ação em 2024 estão estimadas em 318.444,80€, incluindo 20.039,90€ dos fundos 

do PATAE e 298.404,90€ dos fundos do PAIAD. 

2.6 Componente CG - Coordenação e gestão do programa 

As actividades previstas para a implementação desta componente em 2024 centrar-se-ão em: (i) apoio 

ao dono de obra na coordenação e gestão corrente do PAA; (ii) monitorização e avaliação; e (iii) auditorias 

e apoio à RAAA.  

2.6.1 CG.1 - Apoio ao dono do projeto na coordenação e gestão corrente da EAP 

Para além das actividades do PAA, a equipa da PCU continuará a participar em reuniões regionais sobre 

a transição agro-ecológica e na formulação de novos projectos e programas regionais relacionados com 

a transição agro-ecológica.  
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Além disso, o pessoal da UCP pode ser mobilizado, em função da sua área de especialização, para 

representar a ARAA em reuniões relacionadas com a agro-ecologia.  

Em 2024, as principais actividades previstas são :  

- Encerramento administrativo dos projectos no terreno ; 

- Acompanhamento da gestão administrativa e contabilística dos diferentes intervenientes no 

PAA (CN, 3AO, centros de formação, etc.); 

- Gestão dos diferentes contratos, preparação das diferentes alterações, nomeadamente as do 

contrato de exploração. 

A PCU cobre igualmente os outros custos operacionais do operador, incluindo as despesas de deslocação 

em serviço, o material de escritório e informático, os encargos de gestão bancária e o equipamento 

necessário para a execução do projeto. 

A despesa prevista para esta ação em 2024 está estimada em 671.567,00€, incluindo 122.108,00€ de 

fundos do PATAE e 549.459,00€ de fundos do PAIAD. 

2.6.2 CG.2 - Acompanhamento e avaliação  

O sistema de acompanhamento e avaliação abrange o planeamento das actividades, o 

acompanhamento e a avaliação contínuos.  

No que diz respeito ao acompanhamento das actividades programadas, a PCU está a desenvolver um 

quadro de acompanhamento do PTBA para facilitar o acompanhamento das actividades programadas e 

do orçamento atribuído a cada atividade. Esta ferramenta permite avaliar o ritmo de progresso das 

actividades, a utilização dos recursos e a forma como o PTBA está a ser implementado. A PCU acompanha 

e apoia as actividades dos CN, dos 3AO, dos centros de formação e das parcerias, e organiza workshops 

regionais de planeamento e de revisão.  

A UCP participará igualmente nas reuniões do Comité de Pilotagem e do Comité Técnico de 

Acompanhamento dos projectos/programas da RAAA para apresentar os vários resultados alcançados 

pelo programa em 2024 e o planeamento das actividades em 2025. 

Em termos de avaliação, estão previstas visitas de campo aos centros de formação e às parcerias OPA - 

CR - CF. 

A PCU será igualmente responsável pela antecipação do encerramento do PAA em 2025. Preparará um 

plano de encerramento da EAP para 2025 em vez de um PTBA tradicional. 

Em 2024, os principais resultados esperados em termos de acompanhamento e avaliação são :  

- Um programa de encerramento para 2025; 

- Foram elaborados dois relatórios sobre a participação no CoPil e no CTS; 

- Relatórios sobre missões de acompanhamento e apoio a centros de formação e parcerias; e 

- Relatórios trimestrais, semestrais e anuais. 

Está igualmente previsto que a UE efectue a avaliação final do Programa utilizando os seus fundos 

geridos diretamente. A AFD e a CEDEAO participarão na redação dos termos de referência do consultor 

recrutado para efetuar a avaliação. 
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2.6.3 CG.3 - Auditorias e apoio à ARAA  

CG.3.1 - Auditorias 

As auditorias abrangerão tanto as contas da ARAA como as dos outros intervenientes no PAA. 

Contas da RAAA: em conformidade com os acordos de financiamento, as contas da RAAA (PATAE e 

PAIAD) serão auditadas todos os anos para avaliar a execução financeira e contabilística das actividades 

do programa. 

Contas de outros intervenientes no PAA (excluindo os projectos no terreno tratados no ATA.3): no 

âmbito da execução do programa, a CEDEAO assinou memorandos de entendimento com os Ministérios 

da Agricultura, o 3AO, os centros de formação e as parcerias OPA-CR-CF.  As contas destes parceiros 

beneficiários das subvenções do PAA serão igualmente objeto de auditorias (auditorias por fração). 

As convenções de subvenção assinadas em 2023 e as suas contas serão igualmente objeto de auditoria. 

CG.3.2 - Apoio diverso à ARAA 

O programa está totalmente integrado no sistema ARAA. Para o efeito, a equipa apoiará a RAAA na 

execução de determinadas tarefas destinadas a assegurar o bom funcionamento da instituição. Este 

apoio pode abranger a adjudicação de contratos através da participação no recrutamento de 

prestadores de serviços do ARAA, o acompanhamento técnico e financeiro e a organização do CoPil e do 

CTS, cujo secretariado será assegurado pela PCU. Além disso, o PAE continuará a cobrir os custos do 

pessoal da ARAA que acompanha a PCU em todas as missões de controlo e avaliação. 

Parte da equipa da UCP estará também fortemente envolvida no lançamento do projeto DéSIRA + África 

Ocidental e, em particular, no lançamento do convite à apresentação de projectos, que deverá ter lugar 

em 2024. 

A despesa prevista para esta ação em 2024 está estimada em 192.000,00€, incluindo 92.000,00€ de 

fundos do PATAE e 100.000,00€ de fundos do PAIAD. 

  



 

Relatório intercalar até 31 de outubro de 2023 e PTBA 2024 

Programa Agroecologia na África Ocidental - PAE 

50 PTBA 2024 

3 | Orçamento do PAA para 2024 

O orçamento estimado é de 6 047 958,50 euros, dos quais 1 217 826,56 euros são imputáveis ao 

financiamento da Agence Française de Développement (AFD) e 4 830 131,93 euros ao financiamento da 

União Europeia (UE). O orçamento para 2024 é apresentado no quadro seguinte.  

Quadro 14: Previsões orçamentais para 202 4 

 

 

O orçamento detalhado por atividade é apresentado no PTBA consolidado proposto no Anexo 6. 
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4 | Sinergias com outros projectos e iniciativas 

As principais actividades realizadas em sinergia com projectos ou parceiros em 2023 são apresentadas 

no quadro seguinte.  

Quadro 15: Sinergias com outros projectos e acções 

N° Actividades Valor acrescentado Projectos/Par

ceiros 

1 Participação no Salão 

Internacional da Agricultura e dos 

Recursos Animais (SARA) 

Aumento da visibilidade do PAA a nível 

regional e internacional 

NA 

2 Representação da ARAA na 

formação dos beneficiários do 

projeto AIC-BOAD em Natitingou, 

Benim 

Informar os parceiros do projeto no 

terreno sobre a importância da 

informação climática na gestão de 

certos riscos agrícolas 

Projeto 

AIC/BOAD 

(ARAA) 

3 Organização de dois webinars 

internacionais e elaboração de 

uma nota para os decisores sobre 

as alavancas estratégicas para o 

desenvolvimento da consultoria 

em agro-ecologia na África 

Ocidental. 

Desenvolvimento planeado em 2024 

de uma plataforma regional de 

aconselhamento agro-ecológico com a 

RESCAR-AOC 

Projeto 

ACOTAF 

(CIRAD) 

4 Capitalização das melhores 

práticas e criação de uma 

plataforma digital de agroecologia 

3AO.  

Desenvolvimento técnico da 

plataforma em curso e contribuição de 

70 000 euros da Fair Sahel para 

complementar o financiamento do PAE 

Projeto FAIR 

Sahel (CIRAD) 

5 Webinar com a ONG Access 

Agriculture para desenvolver a 

extensão digital de boas práticas 

agroecológicas 

No âmbito do DeSIRA+AO, será 

elaborado um memorando de 

entendimento para apoiar a 

divulgação das boas práticas agro-

ecológicas do PAA nas principais 

línguas locais da região. 

Mais de 3.000 vídeos linguísticos 

disponíveis para utilização pela 

CEDEAO: 

https://www.accessagriculture.org/  

ONG Acesso à 

Agricultura 
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5 | Desafios  e perspectivas  

5.1 Desafios 

Os principais desafios que se colocam ao Programa para dar um maior contributo para os objectivos 

estratégicos da ECOWAP, apesar dos múltiplos riscos que a região enfrenta atualmente (clima, 

segurança, saúde, alimentação, riscos políticos, etc.), são resumidos em seis pontos:  

i) Ter em conta e financiar efetivamente a agroecologia em todas as políticas agrícolas nacionais;  

ii) Determinar os custos/benefícios da transição agroecológica das explorações familiares em 

função das zonas agroclimáticas, a fim de encorajar os produtores a empenharem-se e a 

adoptarem esta abordagem holística;   

iii) Criar mecanismos de financiamento da transição agro-ecológica e criar condições favoráveis 

ao investimento privado numa agricultura ecologicamente intensiva e economicamente 

sustentável;  

iv) Desenvolvimento de cadeias de valor agro-ecológicas para modernizar os agro-sistemas e 

intensificar as melhores práticas para uma transformação global dos sectores agro-silvo-

pastoril e das pescas;  

v) Desenvolver uma massa crítica de conhecimentos regionais (capital humano) que satisfaça os 

requisitos internacionais para permitir que os países e as organizações profissionais agrícolas 

tenham acesso aos fundos climáticos;  

vi) Continuar a apoiar as consultas nacionais e a sensibilização para a inclusão da agro-ecologia 

após 2024, altura em que o Programa termina. 

5.2 Perspectivas 

As principais perspectivas do PAA são resumidas a seguir: 

● A recolha de dados fiáveis e de qualidade suficiente nos países em causa para permitir avaliações 

científicas sólidas do desempenho da agroecologia;  

● A co-construção de produtos de investigação adaptados às necessidades dos produtores e 

baseados na hibridação de conhecimentos endógenos e exógenos;  

● Extensão digital e formação operacional para criar uma massa crítica de agricultores qualificados e 

competentes em práticas agro-ecológicas e outras práticas resistentes às alterações climáticas;  

● Capitalização transversal e global do Programa para estabelecer as provas necessárias para facilitar 

a expansão e acelerar a transição agro-ecológica da agricultura da África Ocidental; 

● Reforçar as acções no terreno (projectos-piloto, FC, parcerias entre vários intervenientes) que 

produziram resultados convincentes, através da formulação de um novo Programa de Agroecologia 

de maior escala. 
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6 | Conclusão 

A execução das actividades previstas no PTBA 2023 do PAE teve resultados modestos, dado o atraso no 

arranque das actividades dos centros de formação e das parcerias OPA-CR-CF. O encerramento dos 

projectos de campo e as suas avaliações finais e capitalização permitiram inventariar os sistemas de 

referência técnica e as boas práticas agro-ecológicas geradas por estes projectos. Os CN e o 3AO 

continuaram a realizar acções de sensibilização para a promoção da agroecologia. Finalmente, a UCP 

continuou a procurar sinergias com outros projectos e programas ARAA e com outras iniciativas em curso 

na região para promover a agroecologia. 

A taxa de execução física em 31 de outubro de 2023 está estimada em 79 %. Foram alcançados resultados 

significativos, ajudando a reforçar a resiliência das famílias beneficiárias à insegurança alimentar e 

nutricional. 

2024, o último ano do programa, será marcado pela execução e encerramento de todos os projectos dos 

centros de formação e das parcerias.  Será dada uma atenção especial à capitalização e à divulgação das 

aprendizagens para dar maior visibilidade às actividades do programa. Para responder ao desafio do 

desempenho, a execução das actividades basear-se-á numa colaboração sustentada com os diferentes 

intervenientes do programa, cujos contributos são factores-chave de sucesso. 

Neste contexto, a procura de sinergias continuará com os outros programas implementados pela RAAA 

e outras iniciativas na região, tais como o projeto FAIR Sahel, RESCAR-AOC, etc., a fim de alcançar os 

objectivos atribuídos aos programas em benefício das populações vulneráveis. A execução do PTBA 2024 

será acompanhada de perto, numa perspetiva de gestão baseada nos resultados, a fim de assegurar o 

bom desenrolar das actividades e proceder atempadamente aos ajustamentos necessários. Este 

acompanhamento será efectuado em colaboração com todos os intervenientes. Para o efeito, serão 

realizadas missões locais pelos Correspondentes Nacionais dos 15 países e serão organizadas missões 

periódicas a nível regional em colaboração com a ARAA. A implementação deste PTBA conduzirá a 

resultados significativos. Para tal, será dada uma atenção especial à comunicação e à capitalização e 

divulgação dos resultados obtidos para melhorar a visibilidade das acções do programa. Para alcançar 

estes resultados, a PCU deve empenhar-se na realização efectiva dos estudos previstos no âmbito da 

execução do presente PTBA. Qualquer atraso na realização destes estudos seria prejudicial a menos de 

dois anos do fim do programa.
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Apêndice 1: Resumo da nota informativa sobre o desempenho dos 

projectos no terreno 

A Componente 1 do Projeto de Apoio à Transição Agroecológica (Projet d'Appui à la Transition 

Agroécologique - PATAE), "Apoio à transição agroecológica para os actores locais", destina-se a 

testar inovações técnicas e organizacionais e a desenvolver produtos e dados de capitalização para 

alimentar a reflexão e a expansão das inovações mais eficazes. A Componente 1 permitiu a execução 

de 15 projectos em 5 países da CEDEAO, através de subvenções num montante total de 4 469 209 

euros, o que representa 71,77% do custo total de execução dos projectos. Foi lançado um convite à 

apresentação de projectos abrangendo três temas. É muito difícil repartir os projectos e os 

financiamentos, pela simples razão de que vários projectos tiveram em conta um, dois ou os três 

temas. A missão fez um esforço para desagregar os projectos e apresenta uma panorâmica no 

quadro 1 abaixo. 

 

Tabela 2 Visão geral da componente 1 do PATAE 

Temas 
Número de 

projectos co-

financiados 

Montante das 
subvenções do 

PATAE em euros 

Duração dos 

projectos 

Intensificação agro-
ecológica da produção nas 
explorações familiares 

13 3 865 455 36 meses 

Gestão dos recursos 
naturais 

1 304 844 36 meses 

Desenvolvimento de 

produtos agro-ecológicos 
1 298 910 36 meses 

Total 15 4 469 209  

 

Relevância e coerência 
 
Os projectos financiados pela Componente 1 "Apoio à transição agro-ecológica para os actores 
locais (ATA)" inscrevem-se no âmbito da implementação da Política Agrícola Comum da CEDEAO 

(ECOWAP). Os temas dos convites à apresentação de projectos foram escolhidos de forma a serem 

coerentes com os domínios de intervenção do PRIA e do PRIASAN, por um lado, e com o Programa 
Regional de Agroecologia (PAE), por outro. Estão igualmente em conformidade com os objectivos 
das políticas nacionais do sector rural dos vários países envolvidos e com as estratégias de 

cooperação dos parceiros de desenvolvimento. A agricultura está ligada a vários temas, entre os 

quais a agroecologia, que desempenha um papel cada vez mais importante nos domínios político, 
institucional e agrícola. 

 
Os projectos visam os principais actores da agro-ecologia: as explorações agro-pastoris e piscatórias 

familiares, através de acções directas ou do fornecimento de matérias-primas locais; os 
beneficiários finais, que são a população das zonas de intervenção, enquanto os beneficiários 
directos são as famílias; os parceiros de execução (OP, serviços técnicos, institutos de investigação, 

PME, etc.) em termos de reforço das capacidades. 
 

De um modo geral, os projectos respondem às necessidades dos beneficiários, tendo a maioria sido 
concebida como uma continuação de acções já realizadas e, por conseguinte, tendo beneficiado de 

acções anteriores de outros doadores. No entanto, os projectos criados pelas organizações de 
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produtores beneficiárias ou em parceria com estas respondem às necessidades e expectativas dos 

seus membros e dos beneficiários finais.  
 
No que se refere aos objectivos, às abordagens/estratégias e às actividades realizadas, a missão 

constatou que, para atingir os objectivos dos projectos, foram planeadas actividades que estavam 

em conformidade com os problemas/necessidades iniciais e com os objectivos formulados. A sua 
execução provocou mudanças positivas nos grupos-alvo. Os projectos combinaram uma série de 
abordagens. Estas incluem a abordagem participativa, a abordagem faire-faire, a abordagem agro-
ecológica, a abordagem Champs Ecole, o trabalho em rede, etc. Todas estas abordagens facilitaram 

a execução do projeto e permitiram a obtenção de resultados encorajadores. 

 
A maioria das parcerias é pertinente e complementar. Os promotores de projectos internacionais 

que já têm parcerias nos países em que trabalham dão prioridade às raízes locais. De facto, muitos 
projectos inscrevem-se na continuidade de relações de parceria de longa data, que asseguram uma 

execução eficaz e complementar. Todos os quinze (15) projectos nos cinco (5) países foram 

executados através de parcerias com vários intervenientes, envolvendo principalmente ONG e OP e 
outros parceiros de execução, em função dos temas ou dos domínios. 
 
Os indicadores formulados nos quadros lógicos dos projectos estão ligados aos objectivos e 

resultados esperados dos projectos. Os projectos são estruturados em produtos/resultados e, em 
seguida, em indicadores de impacto. Cada produto é subdividido em actividades com indicadores 

de resultados. 
 

Eficiência 
Com exceção do projeto de criação de sistemas integrados de produção de piscicultura em Grand-

Lahou (zona costeira da Costa do Marfim), na Costa do Marfim, do Projet d'Appui à la Résilience des 
Exploitations Familiales Agropastorales (PAREFA), no Senegal, do Projet de Promotion des 

Exploitations Familiales Agro écologiques producteurs du maïs et du soja pour des Revenus 

Durables dans la région des Plateaux au Togo (PEFARD), no Togo, o Projeto de Apoio à Consolidação 

e à Melhoria das Práticas Agro-ecológicas nas Regiões dos Planaltos e Central (ProCEPA), o Projeto 
VITAL, o Projeto APEUFO, a grande maioria dos projectos conseguiu realizar todas as actividades 
previstas, com taxas de realização física que variam entre 24,30% e 184,59%. Do mesmo modo, os 

diferentes resultados obtidos foram, no seu conjunto, muito encorajadores, com exceção do projeto 
de implantação de sistemas integrados de produção piscícola em Grand-Lahou (zona costeira da 
Costa do Marfim), na Costa do Marfim (taxa de resultados: 13,24%). Verificaram-se atrasos na 

execução das actividades devido, nomeadamente, (i) aos procedimentos e prazos de pagamento da 
primeira e segunda parcelas da subvenção, (ii) à complexidade dos procedimentos de adjudicação 

de contratos, (iii) à grave crise sanitária mundial (coronavírus), (iv) a crises de segurança (projectos 
no Mali e no Burkina Faso) (v) má coordenação/envolvimento dos diferentes parceiros responsáveis 
pela execução, nomeadamente no caso de projectos como o TAMCI, v) atrasos na contratação de 
prestadores de serviços externos e vi) subestimação do tempo necessário para a realização dos 

estudos. Alguns problemas orçamentais afectaram igualmente a execução de certas actividades 

que não estavam orçamentadas ou que estavam mal orçamentadas (PAREFA apoiado pela 
ASPRODEB). 
 

Eficiência 
As taxas de execução orçamental dos 15 projectos variaram entre 61% e 125,31% para os 

orçamentos globais (93,16% em média) e entre 40,06% e 100% para a subvenção RAAA (76,03% em 
média). A taxa global de execução orçamental dos três projectos (BPS, Vital e TAMCI) explica-se pelo 

maior cofinanciamento (em dinheiro e em espécie), que os levou a sobrestimar os seus orçamentos. 
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Tendo em conta os orçamentos atribuídos e as taxas globais de execução técnica e financeira 

alcançadas, a eficiência global é considerada boa, apesar das disparidades, com um coeficiente de 
eficiência entre 0,40 e 3,02. No entanto, a grande maioria dos projectos não é eficiente em termos 
de prazos contratuais e, por vezes, os projectos sofreram atrasos significativos, apesar de, em última 

análise, terem podido realizar a grande maioria, se não a totalidade, das actividades previstas. 

 
Durabilidade 
A sustentabilidade varia muito de projeto para projeto. A sustentabilidade das realizações dos 
projectos é garantida pelo carácter de longo prazo das estruturas de execução, pela existência das 

estruturas descentralizadas do Estado e pela continuação dos seus papéis regalianos, pela 

apropriação pelos produtores das práticas agroecológicas adoptadas graças à formação em 
instrumentos de extensão, à produção e utilização de composto e de biopesticidas. A colaboração 

dos produtores com as instituições de microfinanciamento permitirá o funcionamento dos 
diferentes sistemas criados com base no fundo de garantia. No entanto, é essencial que os 

compromissos sejam respeitados por todas as partes.  

 
A sustentabilidade dos projectos do tema 1 é particularmente boa, uma vez que são apoiados por 
ONG e OP, enquanto os projectos do tema 2 têm uma sustentabilidade mista. O projeto do tema 3 
não é muito sustentável.  

 
Impactos 

Apesar da duração limitada dos projectos, estes tiveram um impacto significativo, tanto nos 
responsáveis pelos projectos e respectivos parceiros como nos beneficiários finais. A nível 

institucional, as parcerias criadas no âmbito dos projectos foram reforçadas:  
- a credibilidade e as competências analíticas, técnicas e operacionais dos parceiros no 

terreno, dos sindicatos e dos grupos de base das organizações de base; 
- o posicionamento estratégico e a legitimidade de certos actores-chave a nível nacional nos 

três domínios acima referidos;  

- instrumentos, métodos e sistemas de execução das actividades dos actores do 

desenvolvimento local (OP, ONG locais, etc.): programação, instrumentos de gestão dos 
equipamentos, acompanhamento das intervenções, instrumentos inovadores de 
sensibilização para a agroecologia, método de valorização dos conhecimentos dos 

agricultores, etc;  
- o ambiente regulamentar (certificação) ;  
- parcerias e inovações metodológicas (ONG do Norte e do Sul, ONG nacionais e institutos de 

investigação);  
- a disponibilidade de competências sub-regionais na produção e divulgação de informações 

económicas prospectivas. 
 
A execução dos diferentes projectos teve um impacto nos seguintes aspectos:  

⮚ Aspectos socioeconómicos ; 
- Aspectos ambientais ; 

- Igualdade e relações de género.  

 
Recomendações 
A título de recomendações, convém sublinhar que, para aumentar a produção de culturas agro-
ecológicas, é essencial exigir que os actores de todos os quadrantes apoiem as acções concretas a 

seguir enumeradas. 
 

No que respeita aos contribuintes, parceiros ou outras PTF 
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Recomendação 1: Fazer dos mecanismos agro-ecológicos, nomeadamente a criação de Learning 
Field Schools (LFS), de mecanismos de financiamento adequados, da ligação entre 
produtores/agricultura contratual, do acesso aos mercados/vendas colectivas de produtos, da 

promoção da comercialização, etc., os principais instrumentos de uma ação eficaz de adoção da 

agro-ecologia.  
 
Recomendação 2: Tirar lições dos projectos para melhorar futuras acções agro-ecológicas e 
definir um mecanismo concertado e eficaz para sustentar os resultados do projeto com as outras 

partes interessadas. 

 
Para os produtores de culturas agro-ecológicas das diferentes entidades (cooperativas/grupos 

e organizações de cúpula) 
 

Recomendação 3: iniciar um processo de aumento da autonomia financeira das entidades 

(cooperativas/grupos e organizações de cúpula) 
 
O funcionamento dos campos escolares, a elaboração e o acompanhamento das contas de 
exploração, o acesso ao mercado a preços remuneradores, incluindo o mercado financeiro (crédito), 

o reforço das plataformas em organizações de cúpula verdadeiramente funcionais e eficazes, a 
construção e a implementação da advocacia, a operacionalização da montra de produtos 

agroecológicos, as negociações, as transacções cooperativas, a agricultura contratual, etc., exigem 
recursos financeiros. É, portanto, vital que cada cooperativa e as organizações de cúpula apoiadas 

assumam a responsabilidade de construir gradualmente a autonomia financeira. O resultado serão 
cooperativas, grupos e organizações de cúpula operacionais com base em necessidades cruciais. 

Para isso, cada cooperativa/grupo e as organizações de cúpula devem comprometer-se a aplicar e 
respeitar as boas práticas de gestão baseadas nos estatutos, em particular a definição, a subscrição 

e o pagamento das quotas-partes subscritas e as operações económicas cooperativas. 

 

Ao Estado, às autarquias e aos parceiros da transição agro-ecológica 
 
Recomendação 4: Concordar em integrar as práticas agro-ecológicas nas acções futuras e nos 

planos de desenvolvimento comunal ou local para garantir a gestão pacífica dos recursos naturais 
e, sobretudo, para tomar medidas preventivas contra os riscos associados às catástrofes e às 
alterações climáticas.  

 
Recomendação 5: Contribuir para a organização de um diálogo político sobre a agro-ecologia, com 

o objetivo de partilhar conhecimentos e ideias em domínios como a perpetuação de plataformas 
multilaterais sobre as hortas, a criação de uma rede de agricultores rotulados que se comprometam 
a respeitar uma carta local de boas práticas agro-ecológicas ou mesmo biológicas, a criação de um 
comité nacional representativo dos actores do sector das hortas para definir, atribuir e garantir o 

respeito de um rótulo biológico, bem como a criação de redes locais de actores envolvidos na 

produção de hortas e na prática de uma economia circular. 
 
Para a CEDEAO/ARAA  

 
Recomendação 6: Criar um quadro de intercâmbios entre todos os projectos ARAA realizados no 

país sobre a transição agro-ecológica, com estratégias diferentes; os intercâmbios poderiam ter 
permitido aos actores responder eficazmente a certas dificuldades. 
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Recomendação 7: Apoiar a aquisição de equipamento para a produção e transformação de 

produtos de hortas. 

Recomendação 8: Procurar um financiamento suplementar para a segunda fase do projeto, a fim 
de manter os resultados do projeto-piloto, por um lado, e assegurar o desenvolvimento à escala 
nacional, por outro. 
 

Recomendação 9: Acelerar os procedimentos administrativos para facilitar a implementação do 
projeto e o pagamento atempado das facturas, por um lado, e para partilhar os resultados do 
projeto-piloto com outras partes interessadas da agro-ecologia nos vários países da CEDEAO, por 
outro. 
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Anexo 2: Quadro recapitulativo dos projectos dos 15 centros de formação 

N

° 

País Nome do 

Centro 

Estatuto 

(privado/públic

o) 

Tipologi

a BRLi* 

Localização  Objectivos gerais Objectivos 

específicos  

Temas 

fundamentais  

Principais 

objectivos 

Custo 

total 

do 

projet

o 

(euros

) 

Montante 

da 

subvençã

o (euros) 

Cofinanciament

o (Euros) 

Financiament

o próprio da 

CEDEAO (em 

US$) 

1 Benim Fazenda 

Agroecológic

a Tcharm 

Fora, gerida 

pela 

Organização 

Rural para a 

Agricultura 

Sustentável 

(ORAD). 

Privado Tipo 

ideal 3 

O centro está 

situado na 

República do 

Benim, no 

departamento 

de Donga, na 

comuna de 

Djougou, na 

aldeia de 

Kpayêroun. 

Contribuir, 

através da 

formação, para o 

desenvolvimento 

da agro-ecologia 

no Benim 

1 - Reforçar a 

capacidade dos 

recursos 

humanos  

2 - Melhorar a 

qualidade da 

formação e o 

número anual 

de formandos 

em agro-

ecologia  

3 - Melhorar as 

infra-estruturas 

do centro  

4 - Melhorar os 

equipamentos e 

materiais 

didácticos do 

centro 

 

- Reforço dos 

currículos de 

formação agro-

ecológica; -  

Acompanhament

o pós-formação e 

integração 

profissional dos 

formandos;  

- Reforço das 

infra-estruturas e 

do material 

didático do 

centro.  

Para além das 8 

pessoas do 

Centro, o plano é 

chegar a cerca 

de 1.000 

agricultores, 

30% dos quais 

mulheres.  

117 

500 

100 000 17 500 30 000 

2 Burquin

a Faso  

Centro de 

Promoção 

Rural de 

Kodougou 

(CPR)  

Público  Tipo 

ideal 2 

Região: Boucle 

du Mouhoun; 

Província: Kossi; 

Departamento: 

Bourasso ; 

Cidade : 

Kodougou 

Ajudar a melhorar 

a formação em 

agro-ecologia 

oferecida no CPR 

de Kodougou, no 

Burkina Faso  

1 - Reforçar a 

capacidade dos 

recursos 

humanos  

2 - Melhorar a 

qualidade da 

formação e o 

número anual 

de formandos 

em agro-

ecologia  

3 - Melhorar as 

infra-estruturas 

do centro  

4 - Reforçar os 

equipamentos e 

materiais 

didácticos do 

centro 

- Melhorar  

as condições 

(material 

didático e outras 

infra-estruturas 

de formação dos 

alunos, bem 

como o seu 

número). 

Os jovens 

beneficiários do 

projeto são: 100 

jovens 

aprendentes 

com idades 

compreendidas 

entre os 15 e os 

35 anos e 200 

jovens ex-alunos 

(que 

abandonaram o 

centro) com 

idades 

compreendidas 

entre os 17 e os 

45 anos. 

124 

139 

103 717 20 422 30 000 

3 Cabo 

Verde 

Centro de 

Emprego e 

Público  Tipo 

ideal 2 

Ilhas de 

Santiago, Região 

Ajudar a melhorar 

a formação em 

1 - Reforçar a 

capacidade dos 

Revisão dos 

currículos de 

19 funcionários 

do centro, 60 

104 

391 

88 732 15 659 Não 
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Formação 

Profissional 

de Santa 

Cruz - 

CEFPSCz 

Norte, Município 

de Santa Cruz, 

Cidade de Pedra 

Badejo, Achada 

Fátima, avenida 

Leibnitz 

agro-ecologia 

oferecida no CEFP 

Santa Cruz 

recursos 

humanos  

2 - Melhorar a 

qualidade da 

formação e o 

número anual 

de formandos 

em agro-

ecologia  

3 - Melhorar as 

infra-estruturas 

do centro  

4 - Melhorar os 

equipamentos e 

materiais 

didácticos do 

centro 

formação, 

reforço das 

capacidades dos 

formadores em 

pedagogia e 

engenharia da 

formação, bem 

como reforço das 

instalações e do 

material didático 

para a formação 

dos formandos. 

jovens 

formados, 30 

outros 

reconvertidos e 

30 agricultores 

de substituição 

formados  

4 Costa 

do 

Marfim  

Centro de 

formação 

ANADER 

Gagnoa-

Lakota  

Público  Não 

aplicável  

Região: Gôh. 

Departamento: 

Gagnoa. 

Freguesia: 

Gagnoa. Cidade: 

Gognoa. Cidade: 

Gagnoa 

Contribuir para 

melhorar a 

formação em 

agro-ecologia 

oferecida pelo 

centro de 

formação 

ANADER Gagnoa-

Lakota. 

1 - Reforçar a 

capacidade dos 

recursos 

humanos  

2 - Melhorar a 

qualidade da 

formação e o 

número anual 

de formandos 

em agro-

ecologia  

3 - Melhorar as 

infra-estruturas 

do centro  

4 - Melhorar os 

equipamentos e 

materiais 

didácticos do 

centro 

Reforço das 

infra-estruturas e 

dos materiais 

pedagógicos 

para a formação 

dos formandos. 

Revisão dos 

documentos de 

formação, 

incorporando 

abordagens 

agro-ecológicas, 

e reforço das 

capacidades do 

pessoal em 

pedagogia de 

formação e 

abordagens 

agro-ecológicas. 

Foram formadas 

150 pessoas 

(técnicos 

agrícolas da 

ANADER, 

membros e 

gestores de 

cooperativas 

agrícolas, 

pessoal e 

técnicos 

agrícolas de 

parceiros 

exportadores de 

café e cacau, 

agricultores, 

etc.), incluindo 

50 mulheres. 

119 

180 

102 078 17 102 30 400 

5 Gâmbia Centro 

agrícola 

misto de 

Pirang 

Público  Não 

aplicável  

Região: Costa 

Oeste Região. 

Província/Distrit

o: Kombo East. 

Aldeia: Pirang 

Contribuir para a 

criação de 

emprego, 

melhorar a 

segurança 

alimentar, os 

rendimentos e a 

nutrição e 

facilitar a 

emancipação das 

mulheres através 

da adoção de um 

sistema de 

produção agro-

ecológico de 

1- Melhorar as 

infra-estruturas 

do centro  

2- Melhorar o 

equipamento e 

o material 

didático do 

centro  

3- Melhorar a 

qualidade da 

formação e o 

número anual 

de formandos 

em agro-

ecologia  

Para além da 

capacitação dos 

recursos 

humanos do 

centro em 

currículos de 

agro-ecologia e 

engenharia de 

formação, as 

actividades 

centram-se no 

desenvolvimento 

de unidades de 

produção de 

biogás, criação 

O projeto 

proposto visará 

300 mulheres e 

jovens 

aprendizes 

beneficiários de 

5 hortas 

comunitárias 

espalhadas pelo 

distrito central. 

105 

700,08 

89 950 15 750 32 885 
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cadeias de valor 

para atenuar a 

degradação 

ambiental e 

florestal e o 

êxodo rural. 

4- Reforçar a 

capacidade dos 

recursos 

humanos 

de aves e 

ruminantes, 

plantação de 

florestas e 

apicultura, a fim 

de criar 

empregos nestas 

cadeias de valor. 

6 Gana Instituto de 

Agricultura 

de Kumasi 

(KITA) 

Privado Tipo 

ideal 2 

Gana, Região de 

Ashanti, Kumasi, 

Domeabra - AE 

0393 - 4602 

Oferecer um 

sistema integrado 

de franquia de 

aves de capoeira 

e peixe, sem 

qualquer pegada 

ambiental, para 

criar emprego, 

melhorar a 

nutrição e 

transformar a 

igualdade de 

género 

1- Melhorar as 

infra-estruturas 

do centro  

2- Melhorar o 

equipamento e 

o material 

didático do 

centro  

3- Melhorar a 

qualidade da 

formação e o 

número anual 

de formandos 

em agro-

ecologia  

4- Reforçar a 

capacidade dos 

recursos 

humanos 

O projeto centra-

se no 

desenvolvimento 

de um modelo 

integrado para a 

criação de 

galinhas e 

peixes, 

utilizando águas 

residuais para a 

produção de 

culturas. A 

alimentação das 

galinhas incluirá 

moringa. Além 

disso, os 

currículos de 

formação serão 

revistos para 

incorporar a 

agro-ecologia, 

sem esquecer o 

reforço das 

capacidades do 

pessoal do 

centro. O 

desenvolvimento 

da formação em 

linha é uma das 

ambições do 

centro.  

Formação de 

formadores para 

20 operadores 

locais e 30 

jovens como 

estafetas/líderes

. Prevê-se que a 

formação em 

linha chegue a 

quase 1000 

pessoas. 

125 

000 

105 000 20 000 Não 

7 Guiné Centro de 

Formação e 

Extensão de 

Bamban 

(CVF)  

Público  Tipo 

ideal 2 

Região : Kindia ; 

Prefeitura : 

Kindia ; 

Commune 

Urbaine : Kindia ; 

Distrito : Koliady 

II ; Sector : 

Bamban 

Melhorar a 

quantidade e a 

qualidade da 

formação em 

agro-ecologia dos 

formadores de 

gestão do centro 

Bamban e dos 

diplomados dos 

estabelecimentos 

de ensino 

superior e de 

1 - Reforçar a 

capacidade dos 

recursos 

humanos  

2 - Melhorar a 

qualidade da 

formação e o 

número anual 

de formandos 

em agro-

ecologia  

3 - Melhorar as 

Normalmente, 

isto envolve a 

melhoria da 

formação em 

agro-ecologia 

através do 

reforço dos 

recursos 

humanos do 

centro em 

engenharia de 

formação e EA, 

O projeto 

destina-se aos 

formadores do 

centro, ao 

pessoal 

administrativo, 

aos jovens (150, 

50% dos quais 

são mulheres) e 

aos produtores 

agrícolas (100). 

122 

134 

103 814 18 320 Não 
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formação 

profissional, bem 

como dos 

agricultores. 

infra-estruturas 

do centro  

4 - Melhorar os 

equipamentos e 

materiais 

didácticos do 

centro 

da aquisição de 

certos materiais 

didácticos e da 

reabilitação de 

algumas das 

infra-estruturas 

do centro. 

8 Guiné-

Bissau 

Centro de 

ensino do 

artesanato e 

da formação 

profissional 

(C.I.F.A.P / 

MURIALDO-

BULA) 

Privado Tipo 

ideal 2 

Região: Cacheu; 

Sector: Bula; 

Localidade: 

Dingal 

Melhorar a 

quantidade e a 

qualidade da 

formação em 

agro-ecologia 

(agricultura 

sustentável como 

parte de uma 

abordagem 

global do sistema 

alimentar local) 

oferecida pelo 

centro. 

1 - Reforçar a 

capacidade dos 

recursos 

humanos  

2 - Melhorar a 

qualidade da 

formação e o 

número anual 

de formandos 

em agro-

ecologia  

3 - Melhorar as 

infra-estruturas 

do centro  

4 - Melhorar os 

equipamentos e 

materiais 

didácticos do 

centro 

Trata-se também 

de um projeto 

clássico que visa 

reforçar as 

capacidades dos 

recursos 

humanos do 

centro em 

matéria de 

abordagens 

agro-ecológicas, 

de gestão 

administrativa e 

contabilística, de 

revisão dos 

programas de 

formação para 

ter em conta as 

EA, de 

reabilitação de 

certas unidades 

de produção 

animal e vegetal, 

de aquisição de 

materiais 

didácticos 

adequados, etc.  

200 jovens e 

adultos com 

idades 

compreendidas 

entre os 16 e os 

30 anos, e 50 

provenientes de 

quase todo o 

país, mas 

principalmente 

das regiões de 

Cacheu, Oio e do 

sector 

autónomo de 

Bissau, dos quais 

34% são 

raparigas. 

105 

000 

89 250 15 750 15 750 

9 Libéria Centro de 

Formação 

Profissional 

Agrícola de 

Tumutu 

(TAVTC) 

Público  Não 

aplicável  

Condado: Bong; 

Distrito: Salala 

Desenvolvimento 

da formação em 

agro-ecologia no 

centro de 

formação 

profissional 

agrícola de 

Tumutu 

1- Assegurar o 

desenvolviment

o e a 

transferência de 

práticas 

agrícolas agro-

ecológicas para 

os pequenos 

agricultores da 

Libéria que 

contribuam 

para uma 

produção 

alimentar 

sustentável e 

para a 

atenuação das 

Trata-se de um 

projeto clássico 

que prevê a 

renovação das 

infra-estruturas 

do centro, a 

aquisição de 

certos materiais 

de formação e o 

reforço das 

capacidades do 

pessoal de 

formação em 

matéria de 

engenharia 

pedagógica e de 

Para além do 

pessoal do 

centro, o projeto 

visa 200 jovens e 

100 agricultores 

cujas 

capacidades 

serão reforçadas 

para integrar 

práticas agro-

ecológicas nas 

suas 

explorações. 

123 

320 

104 822 18 498 30 000 
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alterações 

climáticas. 

 2- Melhorar a 

capacidade dos 

recursos 

humanos do 

TAVTC e 

reforçar o 

conhecimento e 

a compreensão 

das melhores 

práticas e 

tecnologias 

agro-ecológicas 

entre os 

formadores e 

outro pessoal 

técnico do 

TAVTC. 

 3- Atualizar os 

programas de 

formação e o 

currículo para 

incluir cursos 

de agroecologia 

e de agricultura 

inteligente face 

ao clima. 

 4- Reabilitar e 

melhorar as 

instalações de 

formação (infra-

estruturas, 

equipamentos e 

campos de 

demonstração). 

abordagem agro-

ecológica.  

1

0 

Mali Centro de 

Aprendizage

m Agrícola 

Samanko 

(CAA)  

Público  Tipo 

ideal 3 

Região de 

Koulikoro, 

Círculo de Kati, 

Comuna de 

Mandé, 

Samanko 

Contribuição para 

a melhoria da 

oferta de 

formação em 

agro-ecologia no 

Centro de 

Aprendizagem 

Agrícola de 

Samanko (CAA) 

(Mali) 

1- Reforçar a 

capacidade dos 

recursos 

humanos;  

2- Melhorar a 

qualidade e o 

número de 

alunos de agro-

ecologia;  

3- Melhorar as 

infra-estruturas 

do centro;  

4- Reforçar o 

equipamento e 

Um projeto 

clássico para 

reforçar a 

capacidade do 

pessoal do 

centro em vários 

tópicos 

relacionados 

com a formação 

em agro-

ecologia, bem 

como para 

melhorar os 

currículos de 

formação em 

Os formadores 

(30 funcionários 

permanentes e 

prestadores de 

serviços), o 

pessoal 

administrativo 

do centro (10), 

os formandos 

(500 jovens em 

formação), os 

formandos/jove

ns diplomados 

que saem do 

centro (10).  

128 

872,78 

104 946 23 926,87 Não 
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o material 

didático. 

agro-ecologia. 

Também envolve 

a melhoria de 

algumas das 

infra-estruturas 

do centro e a 

aquisição de 

materiais 

didácticos. 

1

1 

Níger Instituto 

Privado de 

Formação 

IPF KAOURA 

Matamèye 

Privado Tipo 

ideal 1 

Distrito urbano 

de Matamèye, 

departamento 

de Kantché e 

região de Zinder 

Contribuição para 

a melhoria da 

formação em 

agro-ecologia no 

Níger 

1- Reforçar a 

capacidade dos 

recursos 

humanos;  

2- Melhorar a 

qualidade e o 

número de 

formandos em 

agro-ecologia;  

3- Melhorar as 

infra-estruturas 

do IPF KAOURA 

Matamèye;  

4- Reforçar o 

equipamento e 

o material 

didático do IPF 

KAOURA 

Matamèye. 

Trata-se de um 

projeto clássico 

de reforço das 

capacidades do 

pessoal do 

centro em 

matéria de agro-

ecologia e de 

engenharia 

pedagógica, de 

revisão dos 

programas de 

formação que 

integram a agro-

ecologia, de 

construção de 

pequenas infra-

estruturas no 

centro e de 

aquisição de 

certos materiais 

didácticos.  

O objetivo é 

formar 04 

funcionários 

administrativos 

e financeiros, 23 

formadores e 

300 alunos, 

incluindo 100 

jovens rurais e 

200 produtores. 

66% dos 

formandos serão 

raparigas 

124 

045,30 

104 756 19 289,37 Não 

1

2 

Nigéria Instituto de 

Formação 

em Gestão 

Agrícola e 

Rural 

(ARMTI), 

Nigéria 

Público  Tipo 

ideal 1 

Estado de 

Kwara, 

Comunidade de 

Jimba-Oja, 

Melhorar o 

programa de 

formação em 

agroecologia do 

Instituto ARMTI 

i. Reforçar a 

capacidade do 

corpo docente 

da ARMTI para 

conceber e 

ministrar cursos 

de formação 

agro-ecológica;  

ii. Melhorar  

a qualidade da 

formação e 

aumentar o 

número anual 

de formandos 

em 

agroecologia;  

iii. Melhorar  

as infra-

estruturas do 

Instituto;  

Projeto baseado 

na formação dos 

formadores do 

centro em agro-

ecologia e na 

formação dos 

formadores. 

Inclui igualmente 

a construção de 

várias infra-

estruturas no 

centro e a 

aquisição de 

certos materiais 

didácticos.   

O grupo-alvo é 

composto por 22 

funcionários do 

centro, 79 outros 

funcionários de 

outros 

departamentos 

do centro e 1 000 

alunos, 62% dos 

quais são 

mulheres. 

123 

505,42 

104 980 18 525,81 51 966 



 

Relatório intercalar até 31 de outubro de 2023 e PTBA 2024 

Programa Agroecologia na África Ocidental - PAE 

66 Apêndices 

iv. Reforçar os 

equipamentos e 

materiais de 

formação do 

Instituto. 

1

3 

Senegal Ferme des 4 

Chemins  

Privado Tipo 

ideal 1 

Região de Dakar, 

departamento 

de Rufisque, 

comuna de 

Yenn, aldeia de 

Toubab Dialaw 

Contribuir para 

melhorar as 

condições de 

formação dos 

actores e das 

regiões em 

Agroecologia, 

dotando-os de 

conhecimentos 

(atitudes e 

competências) 

que lhes 

permitam 

aumentar a 

capacidade de 

produção de 

forma 

sustentável, tanto 

qualitativa como 

quantitativament

e, com vista a 

melhorar os 

sistemas 

alimentares e a 

preservar os 

recursos vegetais 

e animais. 

1. Reforçar as 

capacidades 

operacionais 

dos recursos 

humanos do 

centro através 

de formação 

adequada para 

responder 

eficazmente às 

necessidades e 

pedidos de 

formação e 

para criar 

projectos 

elegíveis para 

os fundos 

climáticos e 

verdes  

2. Reforçar o  

desenvolviment

o de infra-

estruturas e a 

aquisição de 

ferramentas e 

materiais 

didácticos, a 

fim de 

contribuir para 

melhorar e 

alargar a oferta 

de formação em 

agro-ecologia  

3. Capitalizar a 

experiência da 

Ferme des 4 

chemins em 

agroecologia 

para contribuir 

para a sua 

difusão nas 

comunidades, 

no país e na 

sub-região. 

Para além da 

formação do 

pessoal do 

centro em agro-

ecologia e da 

melhoria das 

infra-estruturas e 

do equipamento 

de formação do 

centro, o projeto 

visa capitalizar 

as actividades da 

quinta desde a 

sua criação.  

O grupo-alvo é 

composto por 11 

pessoas da 

quinta e entre 

150 e 200 alunos 

de diferentes 

origens.  

122 

900 

104 465 18 435 Não 

1

4 

Serra 

Leoa 

Centro de 

Formação 

Privado Tipo 

ideal 1 

Região: 

Nordeste; 

Construir um 

sistema que 

1.1 Construir 

um sistema que 

É também um 

projeto clássico 

Os objectivos 

são 200, 

120 

750 

105 000 15 750 Não 
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Agroecológic

a da 

Universidade 

de Makeni 

Distrito: 

Bombali; 

Localidade: 

Makeni City 

respeite os 

recursos 

humanos e o 

ambiente, que 

apoie e aumente 

a produtividade 

agrícola e crie 

uma sociedade 

rural resiliente 

respeite os 

recursos 

humanos e o 

ambiente 1 

.2. Melhorar a 

qualidade da 

formação e o 

número de 

jovens 

formados no 

domínio da 

produção e da 

produtividade 

agrícolas  

1.3. Melhorar  

as infra-

estruturas do 

Centro  

1.4. Reforçar a 

capacidade das 

actividades no 

terreno do 

Centro 

para melhorar o 

conteúdo dos 

cursos de 

formação, as 

infra-estruturas 

do centro e a 

formação do 

pessoal do 

centro e dos 

jovens 

agricultores em 

abordagens 

agro-ecológicas 

e 

administrativas.  

incluindo 50 

extensionistas 

do governo e 150 

jovens de 

comunidades de 

todo o país. 

1

5 

Togo Centro de 

Animação 

Rural de 

Tambimong 

Ogaro 

(CARTO)  

Privado Tipo 

ideal 1 

Região de 

Savanes, 

prefeitura de 

Kpendjal Ouest, 

comuna de 

Kpendjal Ouest 

1, cantão de 

Ogaro 

Ajudar a melhorar 

a oferta de 

formação em 

agro-ecologia no 

Togo 

1- Reforçar a 

capacidade dos 

recursos 

humanos do 

CARTO;  

2- Melhorar a 

qualidade e o 

número de 

alunos de agro-

ecologia;  

3- Melhorar as 

infra-estruturas 

do CARTO;  

4- Reforçar os 

equipamentos e 

materiais 

didácticos do 

CARTO. 

Projeto clássico 

de criação de 

certas infra-

estruturas do 

centro CARTO e 

de aquisição de 

material 

didático. Reforço 

das capacidades 

dos diferentes 

recursos 

humanos do 

centro CARTO 

em matéria de 

engenharia da 

formação e de 

abordagens 

agro-ecológicas. 

A formação 

contínua 

destina-se a 

cerca de 282 

jovens (77%) e 

adultos, dos 

quais cerca de 

34,43% são 

mulheres. Os 

beneficiários são 

casais de 

agricultores, 

formandos 

externos e 

outros jovens e 

adultos. A 

formação 

modular 

envolverá 60 

produtores, dos 

quais 20 jovens e 

40 adultos. 

124 

081,23 

104 997 19 084,21 Não 

*TipologiaBRLi: 

 Ideal tipo 1 "Os nomeados" incluem centros que dizem que estão e/ou já estão a fazer formação em Agroecologia. São especialistas ou estão em vias de o ser. Estão a 

dotar-se dos meios para o fazer. Utilizam métodos e ferramentas de ensino adequados. 
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 O tipo ideal2 "Candidatos à nomeação" são centros que pelo menos dizem que estão a fazer Agroecologia, mas que nem sempre têm os recursos adequados (materiais 

e/ou pedagógicos e/ou financeiros) para o fazer realmente e/ou completamente. 

 O tipo ideal 3 "Candidatos potenciais" é uma terceira categoria de centros que inclui centros de formação rural e agrícola que ainda não se voltaram para a Agroecologia, 

ou que o fizeram apenas de forma muito limitada. 
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Apêndice 3: Quadro recapitulativo dos projectos das 15 parcerias OPA-investigação-formação 

  Membros do Consórcio         

N° País Cabeça de fio CONCURSO 

DE TOMADA 

DE POSSE 

Centro de 

investigação 

Centro de 

Formação/Estrutur

a de Extensão 

Parceri

a pré-

EAP? 

Objetivo geral Objectivos 

específicos 

Montante 

da 

subvençã

o (euros) 

Temas 

fundamentais 

Zona de 

intervenção 

Objectivos 

principais 

Comentário

s 

1 Benim FUPRO: 

Federação 

das Uniões de 

Produtores 

do Benim 

FUPRO: 

Federação das 

Uniões de 

Produtores do 

Benim 

INRAB: Institut 

National des 

Recherches 

Agricoles du 

Bénin (Instituto 

Nacional de 

Investigação 

Agrícola do 

Benim) 

SolCA: Sol Consult 

África 

Sim Contribuir para o 

reforço das 

iniciativas de 

promoção e 

difusão das 

práticas agro-

ecológicas no 

Benim, através 

da difusão de 

medidas 

SLM/CCA/EA e 

do 

desenvolviment

o de 

capacidades 

sustentáveis 

através da rede 

de produtores 

agrícolas, com 

vista a contribuir 

para a segurança 

alimentar e 

nutricional. 

Promover a 

investigação 

participativa e 

inclusiva, 

testando as 

necessidades 

das organizações 

de agricultores 

neste domínio e 

fornecendo-lhes 

apoio 

metodológico; 

Co-desenhar 

sistemas de 

investigação e 

desenvolviment

o adaptados às 

necessidades 

dos pequenos 

produtores; 

Disseminar 

produtos de 

investigação 

através de 

plataformas de 

produtores, 

processadores e 

outras redes 

agrícolas; 

Apoiar os 

membros da OPA 

na transição 

agro-ecológica, 

reforçando 

simultaneament

e os seus serviços 

internos de 

aconselhamento 

                                

50 000  

Promoção de 

práticas 

agroecológicas 

através da rede 

FUPRO, 

nomeadament

e nos sectores 

da mandioca, 

do milho, da 

soja e da 

horticultura 

comercial  

Promoção de 

plantas que 

melhoram a 

fertilidade dos 

solos através 

de uma rede de 

produtores de 

sementes  

Comunas de 

Zogbodomey 

e Djidja no 

departamento 

de Zou  

Os principais 

destinatários 

são os 

intervenientes 

nos sectores 

da mandioca, 

do milho, da 

soja e das 

hortas, bem 

como os 

produtores e 

os membros 

da equipa de 

apoio técnico. 

Parceria a 

partir de 

2019 
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e extensão agro-

ecológica. 

2 Burquin

a Faso  

ARFA: 

Associação 

para a 

Investigação 

e Formação 

em 

Agroecologia 

As Federações 

de Neerbûli e 

Maasom 

IRSAT: Instituto 

de Investigação 

em Ciências e 

Tecnologias 

Aplicadas 

ARFA: Associação 

para a Investigação 

e Formação em 

Agroecologia 

Sim Contribuir para a 

promoção e a 

divulgação de 

práticas agro-

ecológicas para 

melhorar a 

segurança 

alimentar e 

nutricional no 

Burkina Faso 

1- Promover a 

investigação 

participativa e 

inclusiva, 

testando as 

necessidades 

dos APO neste 

domínio e 

fornecendo-lhes 

apoio 

metodológico  

2- Co-desenhar 

sistemas de 

investigação 

adaptados às 

necessidades 

dos pequenos 

produtores.  

3- Divulgar os 

produtos da 

investigação 

através de 

plataformas de 

produtores, 

transformadores 

e outras redes 

agrícolas  

4- Apoiar os 

membros da APO 

na transição 

agro-ecológica, 

reforçando 

simultaneament

e o seu sistema 

interno de 

aconselhamento 

e extensão agro-

ecológica  

5- Assegurar uma 

boa 

coordenação da 

parceria 

                                

50 000  

Trata-se de 

simplificar e de 

utilizar o 

instrumento de 

avaliação dos 

sistemas de 

produção agro-

ecológicos por 

um certo 

número de 

organizações 

de produtores. 

Trata-se 

também de os 

apoiar na 

produção de 

sementes de 

agricultores, 

sem esquecer 

as diferentes 

práticas agro-

ecológicas.   

A comuna de 

Gourcy na 

região Norte, a 

comuna de 

Ouagadougou 

na região 

Centro e as 

comunas de 

Bilanga e 

Tibga na 

região Este. 

Trata-se de 

produtores 

que são 

membros de 5 

a 20 

organizações 

de agricultores 

Parceria 

com início 

em 2017 

para 2 

membros e 

em 2020 

para os 3 

membros 

3 Cabo 

Verde 

NA COOPART: 

Cooperativa 

de Produção 

INIDA: Instituto 

Nacional de 

Investigação e 

DSEREA: Direção 

dos Serviços de 

NA NA NA  NA  NA NA NA NA 
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Agrícola da 

Ribeira de 

Tambarina 

Desenvolviment

o Agrícola 

Extensão Rural e de 

Economia Agrícola 

4 Costa do 

Marfim  

AGRINNOV  Cooperativa 

de produtores 

de inhame de 

Kouassi-

kouassikro, 

Laoudi Bâ, 

Dabakala e 

Tieningboué 

CSRS: Centro 

Suíço de 

Investigação 

Científica 

AGRINNOV    Contribuir para a 

melhoria da 

segurança 

alimentar e do 

rendimento 

agrícola familiar 

dos membros da 

APO COOBAPAT-

SCOOPS na sub-

prefeitura de 

Tieningboué, 

região de Béré, 

no centro-norte 

da Costa do 

Marfim. 

→ Promover a 

investigação 

participativa e 

inclusiva, 

testando as 

necessidades 

da APO neste 

domínio e 

fornecendo-lhes 

apoio 

metodológico;  

→ Co-desenhar 

sistemas de 

investigação 

adaptados às 

necessidades 

dos pequenos 

produtores;  

→ Divulgar os 

produtos da 

investigação 

através de 

plataformas de 

produtores, 

transformadore

s e outras redes 

agrícolas;  

→ Apoiar os 

membros da 

APO na 

transição agro-

ecológica, 

reforçando o 

seu sistema 

interno de 

aconselhament

o e extensão 

agro-ecológica. 

                                

50 000  

O projeto prevê 

a criação de 

escolas de 

campo para 

agricultores 

(FFS) e a 

prestação de 

apoio técnico a 

produtores 

masculinos e 

femininos, com 

vista a 

melhorar os 

rendimentos 

das famílias-

alvo.  

Trata-se da 

sub-prefeitura 

de 

Tieningboué, 

na região de 

Béré, no 

Centro-Norte 

de França. 

Estes são 

membros da 

OPA 

COOBAPAT-

SCOOPS, 

especializada 

na produção 

de inhame e de 

outras culturas 

de rotação, 

como os 

legumes, o 

amendoim, o 

feijão-frade, o 

arroz, a 

mandioca e o 

milho. 

Parceria 

com início 

em 2015 

para 2 

membros e 

2020 para os 

3 membros 

5 Gâmbia DoA 

(Department 

of 

Agriculture): 

Ministério da 

Agricultura 

(MoA) 

TAG: 

Assessoria 

Técnica aos 

Governadores 

através da 

NACOFAG: 

Coordenação 

Nacional dos 

MDFT (NARI = 

Instituto 

Nacional de 

Investigação 

Agrícola): 

DoA (Department of 

Agriculture): 

Ministério da 

Agricultura (MoA) 

Sim Melhorar a 

segurança 

alimentar, a 

nutrição e a 

resiliência dos 

pequenos 

agricultores 

através da 

promoção e 

1- Promover a 

investigação 

participativa e 

inclusiva, 

testando as 

necessidades 

das APO neste 

domínio e 

fornecendo-lhes 

                                

50 000  

O projeto 

centra-se na 

promoção da 

agricultura de 

conservação 

no sistema de 

produção do 

milho, através 

do reforço das 

As zonas de 

intervenção 

incluem as 

seguintes 

zonas agro-

ecológicas: 1 

. ZEE 1 - 

Saheliana 

(extremo 

Trata-se de 

produtores de 

milho que são 

membros da 

OPA visada. 

Parceria 

existente 

desde 2009 
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Agricultores 

da Gâmbia. 

adoção de 

variedades 

adaptadas ao 

clima e de 

práticas agro-

ecológicas 

associadas, 

reforçando as 

capacidades das 

partes 

interessadas  

apoio 

metodológico  

2- Co-desenhar 

sistemas de 

investigação 

adaptados às 

necessidades 

dos pequenos 

produtores.  

3- Divulgar os 

produtos da 

investigação 

através de 

plataformas de 

produtores, 

transformadores 

e outras redes 

agrícolas  

4- Apoiar os 

membros da APO 

na transição 

agro-ecológica, 

reforçando o seu 

sistema interno 

de 

aconselhamento 

e extensão agro-

ecológica. 

capacidades 

dos 

agricultores e 

dos técnicos de 

apoio para 

aumentar a 

taxa de 

aplicação 

destas 

técnicas.  

norte da 

região do rio 

Central) 2 

. ZEE 2 - 

Sudão-

Saheliana 

(margem 

norte, rio 

inferior, rio 

Central e rio 

superior) 3 

. ZEE 3 - 

Sudano-

Guineense 

(oeste, 

extremo sul da 

região do rio 

superior) 

6 Gana CNTA: Centro 

de 

Agricultura 

de Plantio 

Direto  

Associação 

dos 

vencedores de 

prémios  

CIR-CSIR: Crop 

Research 

Institute of 

Council for 

Scientific and 

Industrial 

Research 

(Instituto de 

Investigação 

Agrícola do 

Conselho para a 

Investigação 

Científica e 

Industrial) 

CNTA: Centro de 

Agricultura de 

Plantio Direto  

Sim Apoiar a 

realização de 

acções de 

parceria entre 

organizações de 

agricultores, 

centros de 

investigação e 

centros de 

formação em 

matéria de 

investigação 

participativa e 

de divulgação de 

boas práticas 

agro-ecológicas 

para o sector 

agrícola. 

Promover a 

investigação 

participativa e 

inclusiva, 

testando as 

necessidades 

dos OPP neste 

domínio e 

fornecendo-lhes 

apoio 

metodológico  

2. Conceber em 

conjunto 

sistemas de 

investigação 

adaptados às 

necessidades 

dos pequenos 

produtores  

                                

50 000  

O projeto 

centra-se na 

introdução de 

variedades de 

milho 

resistentes à 

seca e à Striga e 

na promoção 

de práticas 

agrícolas de 

conservação. 

As áreas de 

intervenção 

incluem as 

seguintes 

zonas agro-

ecológicas: 1 

.  

Transição 

floresta-

savana 2 

. Savana da  

Guiné 3 

. Savana 

sudanesa  

4. Savana 

costeira 

Os principais 

alvos são os 

membros da 

OPA visada e 

outros 

produtores 

nas suas áreas 

de origem.  

Parceria 

desde 2019 
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3. Divulgar os 

produtos da 

investigação 

através de 

plataformas de 

produtores, 

transformadores 

e outras redes 

agrícolas  

4. Apoiar os 

membros da OPP 

na transição 

agro-ecológica, 

reforçando o seu 

sistema interno 

de 

aconselhamento 

e extensão agro-

ecológica  

5. Assegurar uma 

coordenação 

eficaz do projeto 

7 Guiné IRAG: Institut 

de la 

Recherche 

Agronomique 

de Guinée 

(Instituto de 

Investigação 

Agronómica 

da Guiné) 

CNOPG: 

Confederação 

Nacional das 

Organizações 

de 

Agricultores 

da Guiné 

IRAG: Institut de 

la Recherche 

Agronomique de 

Guinée (Instituto 

de Investigação 

Agronómica da 

Guiné) 

SERPROCA: Serviço 

de Promoção Rural 

e de 

Aconselhamento 

Agrícola 

Não Promover a 

transição 

ecológica 

através de 

parcerias entre a 

investigação, os 

serviços de 

aconselhamento 

e as 

organizações de 

produtores 

1. Promover a 

investigação 

participativa e 

inclusiva, 

testando as 

necessidades 

das organizações 

de agricultores 

neste domínio e 

fornecendo-lhes 

apoio 

metodológico  

2. Co-conceção 

de produtos de 

investigação 

adaptados às 

necessidades 

dos pequenos 

produtores  

3. Disseminar os 

produtos de 

investigação 

através de 

plataformas de 

produtores, 

                                

50 000  

Através de 

escolas de 

campo para 

agricultores, 

este projeto 

promoverá 

técnicas 

endógenas e 

científicas e, 

acima de tudo, 

reduzirá os 

efeitos nocivos 

da atual gestão 

dos recursos 

terrestres. 

4 Regiões da 

Guiné 

Trata-se de 

produtores de 

arroz, de 

mandioca e de 

milho nas 4 

regiões 

naturais da 

Guiné 

Parceria não 

formal e 

funciona de 

acordo com 

as 

actividades 

do 

Ministério 

da 

Agricultura  
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transformadores 

e outras redes 

agrícolas  

4.  Apoiar os 

membros da OPA 

na transição 

agro-ecológica, 

reforçando 

simultaneament

e o seu sistema 

de extensão 

agro-ecológica. 

8 Guiné-

Bissau 

AS: 

Associação 

Asas de 

Socorro 

APALCOF: 

Associação de 

produtoras e 

da 

autopromoçã

o para a luta 

contra a fome 

INPA: Instituto 

Nacional de 

Pesquisa Agraria 

(Instituto 

Nacional de 

Pesquisa 

Agrícola) 

AS: Associação Asas 

de Socorro 

Sim Contribuir para 

melhorar a 

segurança 

alimentar e 

nutricional das 

populações 

através do 

consumo de 

alimentos 

saudáveis 

1-Promover a 

investigação 

participativa e 

inclusiva, 

testando as 

necessidades 

dos OOB neste 

domínio, 

fornecendo-lhes 

apoio 

metodológico;  

2-Promover a 

investigação 

participativa e 

inclusiva 

adaptada às 

necessidades 

dos pequenos 

agricultores;  

3-Disseminar 

práticas agro-

ecológicas 

através de 

programas de 

formação 

agrícola 

participativa 

(AFP) e de redes 

de agricultores;  

4-Apoiar os 

membros dos 

OOB na transição 

agro-ecológica, 

reforçando 

                                

50 000  

O projeto 

baseia-se na 

introdução de 

biopesticidas e 

de fertilizantes 

orgânicos e no 

reforço das 

capacidades 

dos 

agricultores em 

matéria de 

técnicas agro-

ecológicas.  

Regiões de 

Bafatá, 

Bissora, 

Quebo e 

Caboxanque 

Trata-se de 

produtores 

das regiões 

abrangidas 

pelo projeto, 

incluindo os 

produtores de 

hortas 

familiares.   

Parceria 

com data 

apenas a 

partir de 

2021 
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9 Libéria ÁfricaArroz, 

Suakoko, 

Condado de 

Bong  

Suayemco: 

Sua-Yelle 

(distritos de 

Suakoko e 

Yellequelleh) 

Cooperação 

Polivalente  

ÁfricaArroz, 

Suakoko, 

Condado de 

Bong  

Catalyst, 

Autoestrada de 

Ganta, Gbarnga   

Sim Reforçar as 

competências 

dos pequenos 

agricultores e da 

população rural 

face às 

alterações 

climáticas e às 

vulnerabilidades 

associadas. 

i.Promover a 

investigação 

participativa e 

inclusiva através 

de tecnologias 

melhoradas 

sobre arroz, 

peixe e práticas 

integradas de 

cultivo de 

vegetais, 

fornecendo 

apoio 

metodológico 

aos pequenos 

agricultores.  

ii. Co-desenhar 

tecnologias 

integradas 

melhoradas para 

arroz, peixe e 

vegetais que 

sejam 

apropriadas, 

relevantes e 

adaptáveis às 

necessidades 

dos pequenos 

agricultores.  

iii. Disseminar 

tecnologias 

integradas 

melhoradas e 

produtos para 

arroz, peixe e 

vegetais através 

de multimédia, 

plataformas de 

produtores, 

processadores e 

outras redes 

agrícolas.  

iv. Apoiar os 

membros da 

Sociedade 

Cooperativa 

Polivalente de 

                                

50 000  

O projeto 

baseia-se na 

melhoria da 

produção de 

arroz através 

da introdução 

de variedades 

melhoradas, da 

integração da 

piscicultura e 

da 

diversificação 

da produção 

(mandioca, 

horticultura 

comercial).  

Gbartala, 

distrito de 

Yellequelleh, 

condado de 

Bong 

Trata-se 

principalment

e de 

produtores de 

arroz, bem 

como de 

outros 

pequenos 

produtores 

rurais que 

necessitam de 

diversificar a 

sua produção. 

A parceria 

remonta a 6 

anos, desde 

2017 
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Sua-Yelle na 

transição agro-

ecológica, 

reforçando o seu 

sistema interno 

de 

aconselhamento 

e extensão agro-

ecológica. 

1

0 

Mali FENABE 

(Federação 

Nacional dos 

Produtores 

da 

Agricultura 

Biológica e 

Ecológica). 

FENABE 

(Federação 

Nacional dos 

Produtores da 

Agricultura 

Biológica e 

Ecológica). 

IER (Instituto de 

Economia Rural) 

Centro de 

Formação Nyéléni 

Sim Co-conceção de 

técnicas e 

estratégias 

agrícolas mais 

sustentáveis 

para apoiar a 

transição agro-

ecológica em 

pequenas 

explorações 

familiares no 

Mali 

Trabalhar com os 

agricultores em 

pequenas 

explorações 

familiares no 

Mali para 

conceber 

sistemas de 

produção de 

elevado 

desempenho 

que respeitem o 

ambiente e 

estejam 

adaptados às 

limitações 

climáticas  

-Melhorar a 

produtividade 

dos solos e das 

culturas  

-Produzir 

conhecimentos 

sobre práticas 

agro-ecológicas  

-Coordenar as 

actividades de 

investigação e 

desenvolviment

o com outros 

intervenientes e 

parceiros 

técnicos e 

financeiros. 

                                

50 000  

O projeto 

baseia-se no 

reforço das 

capacidades 

dos produtores 

em matéria de 

agro-ecologia e 

de práticas 

agrícolas 

biológicas, 

através de 

escolas de 

campo para 

agricultores, e 

na reconversão 

de outros 

produtores 

para a 

produção 

biológica. O 

objetivo é obter 

produtos 

certificados, 

nomeadament

e SPG. 

Bougouni, 

Yanfolila, 

Sélingué, 

Sikasso, 

Koulikoro 

Estes são os 

produtores e 

técnicos 

envolvidos nos 

produtos 

certificados 

Parceria de 

2 anos, 

desde 2021 

1

1 

Níger INRAN: 

Institut 

National de la 

Recherche 

FUMA 

GASKIYA: 

Federação das 

Uniões de 

INRAN: Institut 

National de la 

Recherche 

Agronomique du 

UDDM: Dan Dicko 

Dankoulodo 

Universidade de 

Maradi :  

Sim Contribuição 

para a melhoria 

dos sistemas de 

produção 

→Promover a 

investigação 

participativa e 

inclusiva, 

                                

50 000  

O projeto está 

classicamente 

centrado na 

investigação 

Região de 

Maradi 

Trata-se de 

produtores 

que são 

Parceria 

existente 

desde 2019 
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Agronomique 

du Niger 

(Instituto 

Nacional da 

Investigação 

Agronómica 

do Níger)  

Produtores de 

Maradi  

Niger (Instituto 

Nacional da 

Investigação 

Agronómica do 

Níger)  

baseados no 

painço através 

do reforço das 

tecnologias 

agro-ecológicas 

no centro-sul do 

Níger 

experimentando 

as 

necessidades 

da OPA neste 

domínio e 

fornecendo-lhe 

apoio 

metodológico;  

→Conceber 

sistemas de 

investigação 

adaptados às 

necessidades 

dos pequenos 

produtores;  

→Divulgar os 

produtos da 

investigação 

através de 

plataformas de 

produtores 

transformadore

s e outras redes 

agrícolas;  

→Acompanhar 

os membros da 

OPA na 

transição agro-

ecológica, 

reforçando o 

seu sistema 

interno de 

aconselhament

o e extensão 

agro-ecológica. 

 → Assegurar a 

coordenação 

adequada do 

projeto. 

participativa 

baseada nas 

necessidades 

de inovação 

agro-ecológica 

dos 

agricultores 

que são 

membros da 

organização de 

agricultores 

alvo. 

membros da 

OPA visada. 

1

2 

Nigéria Instituto de 

Investigação 

Agrícola (IAR), 

Universidade 

Ahmadu Bello 

Associação de 

Produtores de 

Sorgo da 

Nigéria 

(SOFAN) 

Instituto de 

Investigação 

Agrícola (IAR), 

Universidade 

Ahmadu Bello 

Serviços Nacionais 

de Investigação 

Agrícola, Extensão e 

Ligação (NAERLS) 

Universidade 

Ahmadu Bello 

Sim Apoiar a 

realização de 

acções de 

parceria entre a 

organização de 

agricultores, o 

centro de 

investigação e o 

centro de 

formação sobre 

a investigação 

→Promover a 

investigação 

participativa e 

inclusiva, 

experimentando 

as 

necessidades 

da OPA neste 

domínio e 

fornecendo-lhe 

apoio 

metodológico;  

→Conceber 

                                

50 000  

A subvenção 

permitirá a 

aplicação de 

práticas 

agrícolas 

sustentáveis 

através da 

utilização de 

variedades de 

sorgo 

específicas da 

Savana da 

Guiné e 

savana do 

Sudão 

Estes incluem 

produtores de 

soja na Nigéria 

e agentes de 

extensão. 

Parceria 

com 10 anos 

de 

existência e 

3 anos de 

inatividade 
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participativa e a 

difusão de boas 

práticas agro-

ecológicas em 

benefício dos 

sectores 

agrícolas. 

sistemas de 

investigação 

adaptados às 

necessidades 

dos pequenos 

produtores;  

→Divulgar os 

produtos da 

investigação 

através de 

plataformas de 

produtores 

transformadore

s e outras redes 

agrícolas;  

→Acompanhar 

os membros da 

OPA na 

transição agro-

ecológica, 

reforçando o 

seu sistema 

interno de 

aconselhament

o e extensão 

agro-ecológica. 

 → Assegurar a 

coordenação 

adequada do 

projeto. 

agroecologia, a 

fim de 

aumentar a 

segurança 

alimentar na 

região. 

1

3 

Senegal CNCR: 

Conseil 

National de 

Concertation 

et de 

Coopération 

des Ruraux : 

CNCR: Conseil 

National de 

Concertation 

et de 

Coopération 

des Ruraux : 

ISRA: Instituto 

Sénégalais de 

Investigação 

Agrícola.  

Centro de 

Formação DPV 

Sim Melhorar a 

qualidade de 

vida das famílias 

de agricultores 

através da 

integração de 

práticas e 

técnicas agro-

ecológicas nos 

sistemas 

agrícolas do país 

Promover a 

investigação 

participativa e 

inclusiva, 

testando as 

necessidades 

das organizações 

de agricultores 

neste domínio e 

fornecendo-lhes 

apoio 

metodológico; 

Co-desenhar 

sistemas de 

investigação e 

desenvolviment

o adaptados às 

necessidades 

dos pequenos 

produtores; 

                                

50 000  

Projeto 

genérico de 

investigação e 

reforço das 

capacidades, 

sem temas 

específicos.  

Zonas de 

transição no 

Senegal  

Agricultores da 

zona de 

transição do 

Senegal, 

membros do 

CNCR 

Não estão 

disponíveis 

informações 

sobre a 

duração da 

parceria 
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Disseminar 

produtos de 

investigação 

através de 

plataformas de 

produtores, 

processadores e 

outras redes 

agrícolas; 

Apoiar os 

membros da OPA 

na transição 

agro-ecológica, 

reforçando 

simultaneament

e os seus serviços 

internos de 

aconselhamento 

e extensão agro-

ecológica. 

1

4 

Serra 

Leoa 

Divisão de 

Planeamento

, Avaliação, 

Monitorizaçã

o e Estatística 

(PEMSD). 

Ministério da 

Agricultura e 

da Segurança 

Alimentar, 

Serra Leoa  

Rede de 

Propostas SL 

Cooperativa 

Nacional.   

Divisão de 

Planeamento, 

Avaliação, 

Monitorização e 

Estatística 

(PEMSD). 

Ministério da 

Agricultura e da 

Segurança 

Alimentar, Serra 

Leoa  

Divisão do Serviço 

de Extensão, 

Ministério da 

Agricultura e 

Segurança 

Alimentar.  

Não Apoiar a 

realização de 

acções de 

parceria, de 

centros de 

investigação e 

de formação 

(extensão) sobre 

a investigação 

participativa e a 

difusão de boas 

práticas agro-

ecológicas para 

o sector agrícola 

da região. 

1- Promover a 

investigação 

participativa e 

inclusiva, 

testando as 

necessidades 

das APO neste 

domínio e 

fornecendo-lhes 

apoio 

metodológico  

2- Co-desenhar 

sistemas de 

investigação 

adaptados às 

necessidades 

dos pequenos 

produtores.  

3- Divulgar os 

produtos da 

investigação 

através de 

plataformas de 

produtores, 

transformadores 

e outras redes 

agrícolas  

                                

50 000  

O projeto está 

classicamente 

centrado na 

investigação 

participativa 

baseada nas 

necessidades 

dos 

agricultores 

que são 

membros da 

APO visada em 

termos de 

inovações 

agro-

ecológicas. Isto 

será feito 

através de 

escolas de 

campo para 

agricultores, 

com produtos 

de investigação 

a serem 

disseminados 

através de 

16 distritos da 

Serra Leoa, 

com especial 

incidência nas 

comunidades 

onde estão 

atualmente 

em curso 

práticas 

agroecológica

s 

Produtores 

das 16 regiões-

alvo 

Uma nova 

parceria 

com o PAA 
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4- Apoiar os 

membros da APO 

na transição 

agro-ecológica, 

reforçando o seu 

sistema interno 

de 

aconselhamento 

e extensão agro-

ecológica. 

plataformas de 

produtores.  

1

5 

Togo ITRA: Institut 

Togolais de 

Recherche 

Agronomique 

(Instituto 

Togolês de 

Investigação 

Agronómica) 

CTOP: 

Coordination 

Togolaise des 

Organisations 

Paysannes et 

de 

producteurs 

agricoles 

(Coordenação 

Togolesa das 

Organizações 

de 

Agricultores e 

de Produtores 

Agrícolas) 

ITRA: Institut 

Togolais de 

Recherche 

Agronomique 

(Instituto 

Togolês de 

Investigação 

Agronómica) 

ICAT: Instituto de 

Aconselhamento e 

Apoio Técnico 

Sim apoiar a 

execução de 

acções de 

parceria em 

matéria de 

investigação 

participativa e 

de divulgação de 

boas práticas 

agro-ecológicas 

em benefício dos 

sectores 

agrícolas 

1. promover a 

investigação 

participativa e 

inclusiva, 

testando as 

necessidades 

das APO neste 

domínio e 

fornecendo-lhes 

apoio 

metodológico;  

2. co-conceber 

sistemas de 

investigação 

adaptados às 

necessidades 

dos pequenos 

produtores;  

3. divulgar os 

produtos da 

investigação 

através de 

plataformas de 

produtores, 

transformadores 

e outras redes 

agrícolas;  

4. apoiar os 

membros das 

APO na transição 

agro-ecológica, 

reforçando  

simultaneament

e o seu sistema 

interno de 

aconselhamento 

                                

50 000  

Trata-se de um 

projeto de 

investigação 

participativa 

baseado nos 

conhecimentos 

endógenos e 

nos produtos 

da 

investigação. A 

investigação 

será efectuada 

nas escolas de 

campo dos 

agricultores. 

Região central 

do Togo 

Agricultores da 

região central 

e de outras 

regiões. Os 

formadores de 

explorações 

agrícolas 

agroecológica

s também são 

tidos em 

conta. 

Parceria 

desde 2012 
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e extensão agro-

ecológica. 
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Apêndice 4: Resumo das actividades do centro de formação e dos projectos de parceria da APO em 2023 

(em 30/09/2023) 

N°  País  Centros de formação Parcerias OPA 

1  Benim  Recrutamento de um contabilista profissional  

Formação de 37 alunos em técnicas agro-ecológicas  

Reforço das capacidades de 12 pessoas do centro 

Aquisição de diversos materiais didácticos e de equipamento agrícola  

Realização de experiências com base nas necessidades dos 

produtores 

Formação dos agricultores na gestão de parcelas de multiplicação 

de sementes para o melhoramento de plantas com vista à 

certificação  

Criação e gestão de escolas de campo para agricultores  

2  Burquina 

Faso  

Vários cursos de formação para os formadores e gestores do centro sobre a 

abordagem holística da EA, gestão e gestão económica e financeira, e 

engenharia da educação e da formação.  

Uma visita de intercâmbio ao centro BEO NEERE para benefício dos 

formadores e gestores do centro  

Informação não disponível. Financiamentos recentes 

Organização de um seminário nacional de discussão e reflexão 

sobre o instrumento de avaliação dos sistemas de produção agro-

ecológicos 

 

3  Cabo Verde  Informação não disponível NA 

4  Costa do 

Marfim  

Identificação dos beneficiários da formação de formadores 

Identificação e preparação de sítios educativos  

Trabalhos em curso na unidade de apicultura, no galinheiro e no curral 

Preparação de manuais de formação 

Aquisição de um veículo triciclo 

Renovação das salas de aula e do furo em curso 

Aquisição de material didático e de máquinas agrícolas  

Identificar as necessidades de inovação dos produtores 

Realização de experiências utilizando excrementos de aves de 

capoeira, cinzas de cozinha e mucuna em pousio com várias 

culturas, principalmente inhame. 

Formação dos agricultores sobre as associações de culturas 

Distribuição de factores de produção aos produtores 

Supervisão, recolha de dados e acompanhamento das actividades 

dos produtores  

Formação de técnicos agrícolas sobre diversos temas  

Organização de visitas guiadas às parcelas experimentais 

5  Gâmbia  Informação não disponível Informação não disponível. Ainda não há financiamento  

6  Gana  Construção de um modelo integrado de piscicultura-avicultura  Realização de experiências com os agricultores sobre milho 

resiliente, culturas de substituição, pousio de mucuna, cobertura 

morta, etc. 
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Formação de agricultores em mecanização agrícola de plantio 

direto 

Organização de visitas de intercâmbio a sítios experimentais para 

outros produtores  

7  Guiné  Informação não disponível. Financiamentos recentes  Informação não disponível. Ainda não há financiamento  

8  Guiné-

Bissau  

Informação não disponível. Ainda não há financiamento Informação não disponível. Financiamentos recentes  

9  Libéria  Formação de estagiários licenciados em técnicas agro-ecológicas 

(compostagem, agro-silvicultura, biopesticidas, integração da agricultura e 

da pecuária, etc.).  

Sensibilização para a agroecologia nas aldeias e cidades através de vários 

meios de comunicação social 

Aquisição de materiais e insumos diversos para o escritório e para as 

actividades educativas 

Criação de sítios de demonstração in situ de práticas agro-ecológicas  

Informação não disponível. Financiamentos recentes  

10  Mali  Informação não disponível. Ainda não há financiamento  Informação não disponível. Ainda não há financiamento  

11  Níger  Informação não disponível Informação não disponível. Ainda não há financiamento 

12  Nigéria  Informação não disponível Informação não disponível. Ainda não há financiamento 

13  Senegal  Informação não disponível. Financiamentos recentes  Informação não disponível. Ainda não há financiamento 

14  Serra Leoa  Informação não disponível. Financiamentos recentes  Informação não disponível. Financiamentos recentes  

15  Togo  Recrutamento de pessoal suplementar permanente e ocasional 

Formação em agroecologia para voluntários de participação cívica e 

formandos externos de outros centros 

Desenvolvimento de currículos actuais e actividades de visibilidade de 

projectos 

Aquisição de materiais e equipamentos para actividades educativas 

Informação não disponível. Financiamentos recentes 
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Apêndice 5: Quadro recapitulativo das actividades dos correspondentes nacionais em 2023 (em 

30/09/2023) 

PAÍS / 

Atividade 

PTBA CN 

FRC.2: 

Acompanhamento 

e avaliação das 

actividades do 

centro de 
formação 

selecionado a 

nível nacional e 

apoiado pelo PAA 

LCA. 1: Missões de 

acompanhamento 

e avaliação das 

actividades da 

parceria 
seleccionadas a 

nível nacional e 

apoiadas pelo 

PAA 

ACV.2: Reforço 

das capacidades 

e apoio 

metodológico 

aos serviços de 
extensão 

ECP.1: 

Participação 

em, pelo 

menos, 2 

reuniões de 
consulta 

regionais 

ECP.2: 

Tradução e 

difusão de 

spots de 

rádio de 
sensibilização 

ECP2*: 

Produção de 

videoclipes 

de 

capitalização 

ECP3: Organização de consultas e 

parcerias nacionais sobre as 

transições agro-ecológicas para 

ter em conta as medidas agro-

ambientais nas políticas públicas 

Dificuldades 

encontradas 

Taxa de 

execução 

técnica e 

financeira 

BENIM 1 missão conjunta 

UCP-CN à CAF, 22 a 

24 de agosto (1/2) 

1 missão conjunta 

UCP-CN ao PAP, de 

25 a 29 de agosto 
(1/2) 

1 curso de 

formação previsto 

de 13 a 18 de 
novembro (1 

sessão em vez de 

2) sobre 

instrumentos 

metodológicos 
para a extensão 

(2/2) 

Participação 

no workshop 

de feedback 
sobre o estudo 

de 

financiamento, 

de 18 a 20 de 

setembro, e na 
formação 

sobre 

comunicação, 

de 21 a 22 de 

setembro, em 
Lomé (2/2) 

À espera de 

vagas na UCP 

N/A Organização do seminário para o 

lançamento efetivo das actividades 

do CCN de 16 a 17 de agosto de 
2023 

 

 Realização da 1.ª sessão do CCP de 

5 a 6 de outubro + novembro 

 
 Organização das jornadas da EA 

previstas para novembro (plano de 

ação do CCA) 

 

 Participação no seminário de 
revisão de 23 a 27 de outubro em 

Kumasi 

Dificuldades na 

aplicação de 

uma abordagem 
inclusiva para 

garantir a 

sustentabilidade 

num contexto 

de recursos 
financeiros 

insuficientes 

38% de 

execução 

física em 
31/10  

Previsão de 

45% em 

31/12 

 
 60% de 

execução 

financeira 

desde o 

início do 
projeto 

BURKINA 

FASO 

Impossível devido 

à insegurança na 

zona 

N/A - sem fundos a 

nível do PAP 

1 seminário de 

formação para 

agentes de apoio 

consultivo e de 
extensão da 

agricultura (21 

agentes 

formados) 

Participação 

no workshop 

de feedback 

sobre o estudo 
de 

financiamento, 

de 18 a 20 de 

setembro, e na 

formação 
sobre 

comunicação, 

de 21 a 22 de 

setembro, em 

Lomé (2/2) 

À espera de 

vagas na UCP 

Produção do 

documentário 

prevista para 

o 4º trimestre 

Organização de um seminário de 

divulgação da carta dos 

intervenientes na IE, em 15 de 

setembro, em Koudougou (34 
participantes) 

 

 Organização de 2 sessões de 

formação sobre a IE para os 

representantes consulares das 
câmaras de agricultura e da 

Confederação Camponesa do Faso 

(49 participantes) 

 

 Organização dos CNCC previstos 
para o 4º trimestre 

Aumento da 

insegurança, 

impossibilidade 

de visitar o 
centro de 

formação 

64% de 

execução 

financeira 

em 31/10 
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 Publicação da carta das partes 

interessadas da IE prevista para o 

4º trimestre 

CAP VERT 1 missão a nível da 

CAF 

N/A - nenhum PAP 

assinado 

Não efectuado Participação 

no workshop 
de feedback 

sobre o estudo 

de 

financiamento, 

de 18 a 20 de 
setembro, e na 

formação 

sobre 

comunicação, 

de 21 a 22 de 
setembro, em 

Lomé (2/2) 

À espera de 

vagas na UCP 

N/A Consultor que está a ser recrutado 

para elaborar o PA 

  30% de 

desempenho 
financeiro 

COSTA 

DO 

MARFIM 

1 missão conjunta 

UCP-CN à CAF em 

outubro (1/2) 

1 missão conjunta 

UCP-CN ao PAP em 

outubro (1/2) 

Recrutamento de 

um consultor em 

junho/julho para 

produzir os 
materiais, 

organizar as 

sessões de 

formação e 

formar os 
participantes, 

com a 

participação de 35 

pessoas 

(incluindo 9 
mulheres). 

 

 Organização em 

julho de duas 

sessões de 
formação para os 

serviços nacionais 

de apoio 

consultivo e de 

extensão (durante 
um único 

workshop). 

Participação 

no workshop 

de feedback 

sobre o estudo 
de 

financiamento, 

de 18 a 20 de 

setembro, e na 

formação 
sobre 

comunicação, 

de 21 a 22 de 

setembro, em 

Lomé (2/2) 

À espera de 

vagas na UCP 

N/A Workshop para validar o PA e a 

carta de funcionamento e 

sustentabilidade da SCC realizado 

em agosto 
 

 Consulta prevista para novembro 

de 2023  

A subvenção foi 

disponibilizada 

tardiamente 

(em junho), 
tendo as 

actividades 

começado 

apenas em 

julho.  
 

 Foram enviados 

pedidos de 

verificação dos 

prestadores de 
serviços 

seleccionados, 

mas não houve 

resposta do CC 

50,85% de 

execução 

financeira  

Perspetiva 
de 68% em 

31/12 
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GÂMBIA N/A - não há 

fundos a nível da 

CAF 

N/A - sem fundos a 

nível do PAP 

Recrutamento de 

um consultor, 

elaboração de um 

manual de 

formação Sessões 
de formação 

previstas para 

novembro 

Participação 

num seminário 

de revisão do 

estudo de 

financiamento, 
de 18 a 20 de 

setembro, e 

numa 

formação 

sobre 
comunicação, 

de 21 a 22 de 

setembro, em 

Lomé (2/2) - 

paga 
diretamente 

pela ARAA 

À espera de 

vagas na UCP 

N/A Apresentação do relatório inicial 

pelo consultor recrutado para 

formular o PA da SCC 

Atraso na 

disponibilização 

dos fundos 

  

GANA 1 missão conjunta 

UCP-CN à CAF em 

agosto (1/2) 

1 missão conjunta 

UCP-CN ao PAP em 

agosto (1/2) 

Recrutamento de 

um consultor para 

elaborar o manual 

de formação  
Formação de  

20 agentes nos 

princípios da IE 

(15 homens/5 

mulheres) 
 

Criação de 

campeões 

nacionais da IE 

 
 Criação de uma 

plataforma 

WhatsApp para 

partilha de 

conhecimentos 

Participação 

no workshop 

de feedback 

sobre o estudo 
de 

financiamento, 

de 18 a 20 de 

setembro, e na 

formação 
sobre 

comunicação, 

de 21 a 22 de 

setembro, em 

Lomé (2/2) 

À espera de 

vagas na UCP 

N/A Organização de uma reunião de 

diálogo sobre a política nacional 

em Takoradi, com 40 participantes 

(32 homens/8 mulheres), com 2 
recomendações políticas: dar 

prioridade aos fertilizantes 

orgânicos em detrimento dos 

fertilizantes químicos, prestação de 

apoio financeiro e técnico a 3 
pontos críticos de agroecologia 

identificados na região. 

 

 Organização de 2 reuniões em 

Accra com a participação de 90 
pessoas (70 homens/20 mulheres) 

para identificar fontes de 

financiamento para a 

implementação do PA. 

À espera da 

DANO ARAA 

sobre o manual 

de formação 

33% de 

execução 

financeira 

GUINÉ N/A - não há 
fundos a nível da 

CAF 

N/A - sem fundos a 
nível do PAP 

O material de 
formação está 

atualmente a ser 

produzido 

 

 2 sessões de 
formação para 30 

agentes nacionais 

Participação 
no workshop 

de feedback 

sobre o estudo 

de 

financiamento, 
de 18 a 20 de 

setembro, e na 

À espera de 
vagas na UCP 

N/A Organização de um seminário da 
CCN previsto para a segunda 

semana de outubro 

 

 Recrutamento de um consultor 

para elaborar o memorando de 
entendimento e a carta em curso 

  52,08% de 
execução 

financeira 

 

 Perspetiva 

de 70-75% 
em 31/12 
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previstas para 

novembro 

formação 

sobre 

comunicação, 

de 21 a 22 de 

setembro, em 
Lomé (2/2) 

GUINÉ 

BISSAU 

N/A - não há 

fundos a nível da 

CAF 

N/A - sem fundos a 

nível do PAP 

Informação não 

disponível 

Participação 

no workshop 

de feedback 

sobre o estudo 

de 
financiamento, 

de 18 a 20 de 

setembro, e na 

formação 

sobre 
comunicação, 

de 21 a 22 de 

setembro, em 

Lomé (2/2) 

À espera de 

vagas na UCP 

N/A Organização de um seminário de 

formação para membros e 

parceiros do QNC sobre temas que 

contribuem para as políticas 

públicas a favor da IE 
 

 Organização de um workshop de 

formação sobre técnicas de 

advocacia (30 pessoas formadas, 

incluindo membros e parceiros do 
QNC) 

Falta de 

financiamento 

das actividades 

 

 Atraso no 
pagamento dos 

fundos 

 

 Autoridades 

nacionais pouco 
sensíveis à 

implementação 

do programa 

 

Poucos 
especialistas 

com experiência 

formal em EA 

Informação 

não 

disponível 

LIBÉRIA 1 missão à CAF de 

12 a 13 de outubro 

 
 1 missão planeada 

para dezembro 

1 missão ao PAP de 

13 a 14 de outubro 

 
 1 missão planeada 

para dezembro 

Consultor 

recrutado em 

agosto e projeto 
de manual de 

formação 

apresentado para 

revisão e 

aprovação  
Workshop de 

validação previsto 

para novembro 

 

 Sessões de 
formação 

agendadas para 

dezembro 

Participação 

no workshop 

de feedback 
sobre o estudo 

de 

financiamento, 

de 18 a 20 de 

setembro, e na 
formação 

sobre 

comunicação, 

de 21 a 22 de 

setembro, em 
Lomé (2/2) 

À espera de 

vagas na UCP 

N/A Elaboração do caderno de 

encargos do consultor  

Consulta a lançar em novembro 

  23% 

execução 

financeira 

MALI N/A - sem fundos a 

nível do PAP 

N/A - sem fundos a 

nível do PAP 

Não efectuado Participação 

no workshop 

de feedback 
sobre o estudo 

À espera de 

vagas na UCP 

N/A Não efectuado     
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de 

financiamento, 

de 18 a 20 de 

setembro, e na 

formação 
sobre 

comunicação, 

de 21 a 22 de 

setembro, em 

Lomé (2/2) 

NÍGER Informação não 
disponível 

Informação não 
disponível 

Informação não 
disponível 

Informação 
não disponível 

À espera de 
vagas na UCP 

Informação 
não 

disponível 

Informação não disponível   Informação 
não 

disponível 

NIGÉRIA 1 missão da CAF 

em maio (1/2) 

N/A - sem fundos a 

nível do PAP 

Versões finais dos 

módulos de 

formação 

apresentadas 
pelo consultor 

Participação 

no workshop 

de feedback 

sobre o estudo 
de 

financiamento, 

de 18 a 20 de 

setembro, e na 

formação 
sobre 

comunicação, 

de 21 a 22 de 

setembro, em 

Lomé (2/2) 

À espera de 

vagas na UCP 

N/A Em 17 de julho de 2023, foi 

realizado um workshop para 

validar a versão final da Carta 

Nacional e do Plano de Ação para a 
Transição para a Agroecologia na 

Nigéria. O workshop reuniu as 

partes interessadas na 

agroecologia, funcionários do 

Ministério Federal da Agricultura e 
Segurança Alimentar e do 

Ministério Federal do Ambiente. 

Posteriormente, uma equipa de 

técnicos do Programa Nacional de 

Segurança Alimentar reuniu-se em 
24 de julho para analisar as versões 

finais da Carta Nacional e do Plano 

de Ação. O resultado esperado 

desta reunião foi a ligação com os 

consultores para garantir que 
todos os comentários feitos 

durante o workshop de validação 

fossem totalmente incorporados 

em ambos os documentos. 

 
 Produção das versões finais da 

Carta Nacional e do Plano de Ação 

para a Transição Agroecológica na 

Nigéria em setembro de 2023. 

  Informação 

não 

disponível 

SENEGAL 1 missão ao nível 

da FC (1/2) 

N/A - sem fundos a 

nível do PAP 

Organização de 2 

workshops de 
formação para 

Participação 

no workshop 
de feedback 

À espera de 

vagas na UCP 

N/A Co-organização das Jornadas 

Nacionais de EA (JNA) organizadas 
pela DYTAES de 15 a 16 de fevereiro 

Atraso na 

disponibilização 
de fundos 

50,72% de 

execução 
financeira 
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formadores da 

sociedade civil e 

representantes 

eleitos locais (2/2) 

sobre o estudo 

de 

financiamento, 

de 18 a 20 de 

setembro, e na 
formação 

sobre 

comunicação, 

de 21 a 22 de 

setembro, em 
Lomé (2/2) 

 

 Fundos 

insuficientes 

para organizar 

reuniões 
importantes 

para os CNCC 

 

 Perspetiva 

de 70% em 

31/12 

SERRA 

LEOA 

1 missão ao nível 

da FC (1/2) 

N/A - sem fundos a 

nível do PAP 

Estão a ser 

elaborados TdR 

para recrutar um 

consultor para 

organizar as 
sessões de 

formação 

 

 Organização de 

uma ação de 
formação para 40 

produtores 

prevista para o 

final de 2023 

Participação 

no workshop 

de feedback 

sobre o estudo 

de 
financiamento, 

de 18 a 20 de 

setembro, e na 

formação 

sobre 
comunicação, 

de 21 a 22 de 

setembro, em 

Lomé (2/2) 

À espera de 

vagas na UCP 

N/A Estão a ser elaborados TdR para 

recrutar um consultor para o 

desenvolvimento de uma estratégia 

nacional de IE 

  Informação 

não 

disponível 

TOGO 1 missão ao nível 

da FC (1/2) 

N/A - sem fundos a 

nível do PAP 

Está a ser 

recrutado um 
consultor para 

elaborar um 

manual de 

formação 

Participação 

no workshop 
de feedback 

sobre o estudo 

de 

financiamento, 

de 18 a 20 de 
setembro, e na 

formação 

sobre 

comunicação, 

de 21 a 22 de 
setembro, em 

Lomé (2/2) 

Recrutamento 

de consultores 
em curso 

 

 À espera de 

vagas UCP 

N/A Está a ser recrutado um consultor 

para elaborar o PA e a carta da SCC 

Disponibilização 

tardia de fundos 
(atraso na 

auditoria) para 

projectos CN e 

CF e PAP 

Informação 

não 
disponível 
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Apêndice 6: PTBA consolidado 2024 do PAE 
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Apêndice 7: PPM Regional 2024 
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Apêndice 8: PTBA para 3AO, PTBA e PPM para CN e 3AO 

O PTBA da 3AO, os PTBA dos CN e os seus planos de aquisição estão disponíveis para download: 

https://app.box.com/s/g8wq16vxvnv3mo86ecb286he0zkc0aoc   
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