



Département de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources en Eau

**Programme régional**

**« Appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest »**

(Convention n°ECW/AFD CZZ 1431)

**Compte-rendu de la première session du Comité de Pilotage  
Ouagadougou – 7 février 2013**

**Version Finale**

## SOMMAIRE

<b>I. INTRODUCTION.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Cérémonie d'ouverture.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Déroulement des travaux.....</b>	<b>1</b>
<b>1.3. Objectifs et résultats attendus.....</b>	<b>1</b>
<b>II. COMPOSANTE 1 : BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIVITES REALISES AU COURS DU SECOND SEMESTRE 2012.....</b>	<b>2</b>
<b>2.1. Exposés.....</b>	<b>2</b>
<b>2.2. 2.2. Discussions/échanges.....</b>	<b>2</b>
<b>III. PREMIERES PROPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME.....</b>	<b>3</b>
<b>3.1. Exposé.....</b>	<b>3</b>
<b>3.2. Discussions/échanges.....</b>	<b>3</b>
<b>IV. ACTIVITES PREVUES EN 2013 PAR COMPOSANTE.....</b>	<b>4</b>
<b>4.1. Composante 1.....</b>	<b>4</b>
<b>4.2. Composantes 2, 3 et 4.....</b>	<b>5</b>
<b>V. PROPOSITION D'INTEGRATION DES REUNIONS DU COMITE DE PILOTAGE DU PROGRAMME CZZ 1431 DANS LE CADRE DES REUNIONS DU CRP.....</b>	<b>6</b>
<b>VI. RECOMMANDATIONS.....</b>	<b>6</b>
<b>Liste des participants.....</b>	<b>8</b>

## I. INTRODUCTION

Le 07 février 2013, s'est tenue dans la salle de conférence de Joly Hôtel à Ouagadougou, la première réunion du Comité de Pilotage du **Programme régional «Appui à la Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest »** sous la présidence de la Commission de la CEDEAO.

Ont participé à cette réunion : les cadres et experts de la CEDEAO, de l'UEMOA, de l'AFD, de l'UE, du CILSS et du groupement IRAM-AEDES-ISSALA-LARES ainsi qu'un représentant du ROPPA (cf. liste de présence en annexe).

### 1.1. Cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture a été marquée par trois allocutions : le mot de bienvenue du Professeur **Alhousseïni BRETAUDEAU**, Secrétaire Exécutif du CILSS, l'allocution de **M. Philippe STEINMETZ**, Représentant de l'AFD et le discours d'ouverture du **Dr Marc Lapodini ATOUGA**, Commissaire chargé de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources en Eau de la CEDEAO. Le Commissaire en charge du développement rural, des ressources naturelles et de l'environnement de l'UEMOA, **M. Ibrahima Diemé**, a honoré cette cérémonie de sa présence.

Les différents intervenants ont salué le démarrage du programme, qui va contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région ouest-africaine, et se sont félicités de la tenue de cette première session du Comité de pilotage. Les représentants de la CEDEAO et du CILSS ont adressé leurs remerciements à l'AFD pour le financement du programme.

### 1.2. Déroulement des travaux

Un bureau de séance a été mis en place avec comme Président M. Alain SY TRAORE, Directeur par intérim de l'Agriculture et du Développement Rural, Commission de la CEDEAO. Le compte rendu a été préparé par le CILSS, avec l'appui de l'IRAM.

A la suite de l'adoption de l'agenda du jour, les objectifs et résultats attendus de la réunion ont été présentés. Puis, les travaux ont suivi le déroulement suivant :

- Composante 1 « Appui à la mise en œuvre d'une approche rénovée de la sécurité alimentaire et nutritionnelle » : présentation du bilan technique et financier des activités du second semestre 2012.
- Examen des propositions relatives aux principes généraux et modalités de fonctionnement du programme.
- Examen de la proposition d'intégrer les réunions du Comité de pilotage du programme CZZ 1431 dans le cadre des réunions du Comité régionale de pilotage (CRP) conjoint des initiatives menées en collaboration avec le CILSS.
- Examen de la programmation des activités en 2013 :
  - o Composante 1
  - o Composantes 2, 3 et 4
- Examen et adoption des conclusions de la réunion.

### 1.3. Objectifs et résultats attendus

L'objectif de la première réunion du Comité de Pilotage était de dresser le bilan des premières activités menées en 2012 (composante 1) ainsi que d'examiner les documents relatifs à la programmation des activités et au fonctionnement du programme en 2013.

Les principaux résultats attendus étaient les suivants :

- Le bilan technique et financier des activités réalisées au cours du second semestre 2012 (composante 1) est examiné et approuvé.

- Les programmes d'activités (composantes 2, 3 et 4) pour la période de février à décembre 2013 sont examinés et approuvés ;
- La proposition d'intégrer les réunions du CP du programme CZZ 1431 dans le cadre des réunions du CRP est examinée ;
- Les propositions relatives aux principes généraux et aux modalités de fonctionnement du programme sont examinées et amendées ;
- Des orientations et avis sont donnés par les partenaires sur la mise en œuvre des activités prévues.

## **II. COMPOSANTE 1 : BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIVITES REALISES AU COURS DU SECOND SEMESTRE 2012**

### **2.1. Exposés<sup>1</sup>**

#### **Bilan technique**

Le contexte de démarrage des activités de la composante 1 est le suivant : convention entre le CILSS et la CEDEAO signée en mars 2012 ; 1er décaissement effectué en novembre 2012.

Les principales activités réalisées au cours du second semestre 2012 se résument comme suit :

- Elaboration de la version provisoire des termes de références des études sur le zonage des situations d'insécurité alimentaire ;
- Révision du manuel de procédures du cadre harmonisé ;
- Elaboration de la note méthodologique du cadre harmonisé ;
- Processus de recrutement de l'expert « cadre harmonisé » au CRA ;
- Elaboration des termes de références des missions sur les bassins d'échanges ;
- Lancement du recrutement de l'expert « bases de données / marchés » au CRA et de l'expert « marchés » au Secrétariat Exécutif ;
- Lancement du recrutement de l'expert « HEA » à l'INSAH ;
- Formation continue sur le pilier 3 du PDDAA (e-learning et présentiel) ;
- Réalisation des missions post-récoltes de diagnostic en sécurité alimentaire dans 2 pays (Mali et Guinée Bissau).

En complément de la revue de l'ensemble des activités, l'exposé a mis l'accent sur trois thématiques :

- La réserve alimentaire régionale ;
- Le cadre harmonisé ;
- Le Mastère en sécurité alimentaire.

#### **Rapport financier**

En raison du caractère tardif du premier versement (novembre 2012), le taux de décaissement du budget alloué aux activités du second semestre 2012 était de seulement 5% au 31 décembre 2012. Ces dépenses correspondent essentiellement à des frais de personnel (salaires).

### **2.2. Débat**

Il a été signalé que des synergies et complémentarités ont été développées entre le CILSS, les pays, les PTF et autres acteurs afin d'appuyer les pays dans la formulation des programmes indicatifs nationaux (P.I.N.) du 11<sup>ème</sup> FED.

---

<sup>1</sup> Voir le diaporama présenté au cours de la réunion

Il a été rappelé que le programme vient compléter des actions du PDDAA et, de facto, contribue à la mise en œuvre de l'ECOWAP.

Il a été noté l'importance de mettre en évidence les synergies et complémentarités avec les autres actions mises en œuvre par le CILSS, en particulier celles menées dans le cadre du FSTP/UE.

Par ailleurs, il a été demandé au CILSS d'impliquer les structures socio-professionnelles faitières dans le choix et la mise en œuvre des activités, afin de garantir la redevabilité vis-à-vis des acteurs.

Enfin, il a été noté la possibilité d'instituer une flexibilité sur l'espace couvert.

### **III. PREMIERES PROPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME**

#### **3.1. Exposé<sup>2</sup>**

Dans la perspective du démarrage prochain de la Cellule de Coordination du programme (CCP), le consortium IRAM-AEDES-ISSALA-LARES a présenté un certain nombre de propositions relatives à l'organisation du programme.

Ces propositions s'inscrivent dans un contexte institutionnel spécifique : création de l'ARAA ; première collaboration entre l'AFD et le département de l'agriculture de la CEDEAO ; pluralité des structures en charge de la mise en œuvre du programme.

Après amendements et enrichissements, ces propositions seront reprises dans quatre documents que la cellule de coordination élaborera au cours des prochaines semaines :

- Le guide de gouvernance du programme ;
- Le manuel de procédures administratives et financières du programme ;
- Le guide de communication du programme ;
- Le plan de passation de marchés du programme.

#### **3.2. Débat**

Les interventions et questions ont porté principalement sur : i) le fonctionnement et les rôles du Comité de pilotage et du Comité technique ; ii) les complémentarités entre le programme et les autres programmes mis en œuvre par le CILSS ; iii) les relations fonctionnelles entre le CILSS, la CEDEAO et l'opérateur, notamment en ce qui concerne la programmation et le suivi des activités de la composante 1.

Dans le but de garantir l'efficacité, l'efficience et l'impact du programme, il a été demandé de mieux consolider les relations entre les composantes pour assurer une meilleure compréhension du programme.

---

<sup>2</sup> Voir la note et le diaporama présentés au cours de la réunion.

## IV. ACTIVITES PREVUES EN 2013 PAR COMPOSANTE<sup>3</sup>

### 4.1. Composante 1

#### Paramètres de la sécurité alimentaire :

- Mise en œuvre de l'étude sur le zonage et la typologie des risques alimentaires (Ghana, Côte d'Ivoire) ;
- Formation au Cadre harmonisé en Côte d'Ivoire ;
- Etablissement de matrices et cartes de vulnérabilité pour le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali ;

#### Systèmes d'information sur les marchés :

- Formation des SIM du bassin Centre (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali et Togo) à la collecte de nouvelles données et la production de nouvelles analyses ;
- Participation aux missions « bassins de production et de consommation » dans les pays du bassin Centre ;
- Extension du dispositif de suivi aux frontières (Côte d'Ivoire, Ghana et Togo) ;
- Animation du réseau des experts ouest africains sur la dynamique des marchés ;
- Appui à l'organisation de la conférence sur les opportunités d'échange de produits agricoles en Afrique de l'Ouest ;
- Retraite du PRA marchés ;

#### Extension des dispositifs de veille nutritionnelle :

- Réalisation d'une enquête sur la vulnérabilité en milieu urbain (VAMU) à Accra ;
- Rencontre de concertation avec les pays ayant réalisé l'intégration de la nutrition dans l'enquête agricole ;

#### Intégration de la dimension « revenus des ménages » dans le suivi de la vulnérabilité :

- Elaboration de la méthodologie et des outils de l'enquête de conjoncture auprès des ménages urbains ;
- Simplification des outils HEA en vue de la réalisation de l'enquête de conjoncture dans les communes rurales des 3 pays (Côte d'Ivoire, Ghana, Mali) ;
- Atelier régional de formation sur les outils de l'enquête de conjoncture auprès des ménages ruraux et urbains ;
- Tests des méthodes dans les 3 pays ;

#### Formation des personnels en charge des systèmes d'information sur la sécurité alimentaire :

- Démarrage du Mastère en sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
- E-formation sur la sécurité alimentaire ;

#### Appui à l'analyse conjoncturelle de la sécurité alimentaire :

- Appui aux missions nationales d'évaluation de la campagne agropastorale (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Togo) ;
- Préparation de notes aux décideurs ;

#### Coordination :

- Organisation d'un atelier intersites.

NB : Une réunion spécifique a été organisée le 08/02/2013 entre les représentants du CILSS et du groupement IRAM pour analyser de manière détaillée le programme d'activités 2013 de la

---

<sup>3</sup> Voir notes et diaporamas présentés au cours de la réunion

composante 1 du programme et identifier les activités nécessitant la mobilisation de l'expertise du groupement.

## **4.2. Composantes 2, 3 et 4**

### **Composante 2 :**

#### Politiques et instruments de régulation des marchés :

- Appui à la discussion par les pays des mesures d'accompagnement et de sauvegarde spéciales proposée par le comité conjoint CEDEAO-UEMOA de gestion du TEC (CCGTEC) ;
- Appui à la consultation des différents acteurs concernés par la recatégorisation des produits au sein du TEC CEDEAO ;
- Appui à la mise en place d'un cadre de concertation entre le CCGTEC et le programme AGRIS en vue du déclenchement des mesures de sauvegarde spéciales ;
- Capitalisation approfondie des expériences de stockage privé ;
- Appui à la concertation entre les Etats membres pour une harmonisation des réglementations nationales en matière de stockage privé ;
- Animation d'un dispositif d'appui au développement du warrantage et de la tierce détention.

#### Politiques et instruments favorisant l'accès à l'alimentation des plus pauvres :

- Lancement, et appui à l'animation, d'un réseau régional de partage d'expériences en matière de filets de sécurité sociaux ;
- Analyse des besoins de renforcement des capacités dans le domaine des filets de sécurité sociaux ;
- Appui à la mise en place d'une task force ayant le mandat d'établir des normes régionales ;
- Définition d'un mécanisme de cofinancement des programmes nationaux de filets de sécurité sociaux.

### **Composante 3 :**

- Préparation des règles de fonctionnement du guichet « actions innovantes » ;
- Rédaction du manuel de procédures du guichet ;
- Réunion de validation des modalités de fonctionnement du guichet ;
- Elaboration du premier appel à propositions.

### **Composante 4 :**

- Installation de la cellule de coordination à Lomé ;
- Rédaction du « guide de la gouvernance du programme », du « manuel de procédures » et du « guide de la communication » ;
- Elaboration du plan de passation des marchés ;
- Mise au point des supports (électroniques) de programmation et compte-rendu technique et financier des activités.

## **V. PROPOSITION D'INTEGRATION DES REUNIONS DU COMITE DE PILOTAGE DU PROGRAMME CZZ 1431 DANS LE CADRE DES REUNIONS DU CRP**

Après examen de la proposition, il a été retenu du maintien d'un Comité de pilotage spécifique au programme « appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest », conformément à la convention de financement CZZ 1431 établie entre la CEDEAO et l'AFD. Afin de favoriser les synergies avec d'autres programmes et de faciliter la participation des différents partenaires, ce comité spécifique se réunira à la même période que le « Comité régional de pilotage (CRP) conjoint des initiatives menées en collaboration avec le CILSS ».

Par ailleurs, la mise en place du Comité technique, qui regroupera des personnes ressources ainsi que les experts et les institutions impliquées dans la mise en œuvre du programme, a été confirmée. Sur la base des documents (de compte-rendu et de programmation) préparés les structures en charge de la mise en œuvre des différentes composantes, le Comité technique formulera des recommandations à l'attention du Comité de pilotage.

## **VI. RECOMMANDATIONS DU COMITE DE PILOTAGE**

Les recommandations adoptées par le Comité de pilotage à l'issue de sa première session sont récapitulées dans le tableau ci-après.

Fait à Ouagadougou, le

Le Président du Comité de pilotage,

M. Alain SY TRAORE,

Directeur par intérim de l'Agriculture et du Développement Rural,

Commission de la CEDEAO.



**Tableau des principales recommandations**

RECOMMANDATIONS	MESURES A PRENDRE
<p><b>R1</b> : Veiller à l'établissement de synergies entre les différentes composantes du programme de façon à garantir l'atteinte des résultats</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organiser la circulation de l'information entre les différentes structures chargées de la mise en œuvre du programme</li> <li>▪ Préciser la logique d'intervention du programme en tenant compte des liens transversaux aux différentes composantes</li> <li>▪ Organiser des rencontres périodiques entre les différents acteurs du programme</li> </ul>
<p><b>R2</b> : Présenter le bilan financier d'exécution des activités, en faisant ressortir les cofinancements</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Définir les formats des comptes rendus techniques et financiers en conséquence</li> </ul>
<p><b>R3</b> : Contribuer au renforcement de l'articulation entre les actions au niveau régional et celles menées au niveau national</p>	
<p><b>R4</b> : Préparer les documents (manuel de procédures, guide de la gouvernance, guide de la communication et plan de passation de marchés) d'ici fin avril 2013</p>	
<p><b>R5</b> : Etudier les différentes possibilités de prise en charge du budget d'équipement et de fonctionnement de la Cellule de Coordination</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instruction de la question par la CEDEAO</li> </ul>
<p><b>R6</b> : Prendre les dispositions pour que les dates clefs des conventions avec les structures en charge de la mise en œuvre des différentes composantes correspondent aux dates clefs de la convention AFD/CEDEAO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Signature d'un avenant entre le CILSS et la CEDEAO pour modification de la date d'achèvement technique du 31 mai 2015 au 30 juin 2015 si cela s'avère nécessaire.</li> </ul>
<p><b>R7</b> : Finaliser le plan d'action de la composante 1 d'ici à deux semaines.</p>	

## Liste des participants

<b>Délégation de l'Union Européenne</b>			
01	Amadou HEBIE	Chargé de Programmes SA/DR Ouagadougou / Burkina Faso	Tél. (00226) 50 49 29 00 (00226) 70 24 34 04 E-mail : <a href="mailto:amadou.hebie@ec.europa.eu">amadou.hebie@ec.europa.eu</a>
<b>AFD</b>			
02	Philippe STEINMETZ	Chargé de projets AFD-Paris Paris / France	Tél. (0033) 01 53 44 33 99 E-mail : <a href="mailto:steinmetzp@afd.fr">steinmetzp@afd.fr</a>
03	Kévin CARIOU	Attaché de projets. AFD / Abuja	234 (0) 703 237 48 33 E-mail : <a href="mailto:cariouk@afd.fr">cariouk@afd.fr</a>
<b>IRAM</b>			
04	Jérôme COSTE	Chargé de Programmes Paris / France	Tél. (0033) 01 44 08 67 67 E-mail : <a href="mailto:j.coste@iram-fr.org">j.coste@iram-fr.org</a>
05	Massimo MARTINI	Assistant Technique Projet sécurité alimentaire CEDEAO Florence/Italie	Tél. (0039) 334 58 58 272 E-mail : <a href="mailto:massimo_martini_56@yahoo.it">massimo_martini_56@yahoo.it</a>
<b>CEDEAO</b>			
06	Sy Alain TRAORE	Directeur par Intérim Agriculture et Développement Rural Abuja / Nigéria	Tél. (00234) 803 25 96 402 E-mail : <a href="mailto:satraore@ecowas.int">satraore@ecowas.int</a> <a href="mailto:syalaintraore@yahoo.fr">syalaintraore@yahoo.fr</a>
07	Pierre HAAS	Assistant Technique Abuja/Nigéria	Tél. : (00234) 803 416 3090 E-mail : <a href="mailto:pierre.haas.ecowas@gmail.com">pierre.haas.ecowas@gmail.com</a>
<b>UEMOA</b>			
08	Seyni HAMADOU	Chargé de l'Agriculture Ouagadougou / Burkina Faso	Tél. : (00226) 50 32 88 14 E-mail : <a href="mailto:shamadou@uemoa.int">shamadou@uemoa.int</a>
<b>ROPPA</b>			
09	Djibo BAGNA	Président du Conseil d'Administration Niamey / Niger	E-mail : <a href="mailto:bagna_djibo@yahoo.fr">bagna_djibo@yahoo.fr</a>
<b>CILSS</b>			
10	Antoine SOME	DG INSAH Bamako / Mali	Tél. : (00223) 20 22 23 37 E-mail : <a href="mailto:dginsah.insah.org">dginsah.insah.org</a>
11	Jean Sibiri OUEDRAOGO	Chef DREAM - INSAH Bamako / Mali	Tél. : (00223) 20 22 23 37 E-mail : <a href="mailto:sibiri.ouedraogo@insah.org">sibiri.ouedraogo@insah.org</a>
12	Baba TRAORE	Chef Département CERPOD - INSAH Bamako / Mali	Tél. : (00223) 66 74 41 60 E-mail : <a href="mailto:btraore@insah.org">btraore@insah.org</a>
13	Dabo KEFFING	Expert Nutrition – INSAH Bamako / Mali	Tél. : (00223) 76 46 49 48 E-mail : <a href="mailto:kdabo@insah.org">kdabo@insah.org</a> : <a href="mailto:keffindabo56@yahoo.fr">keffindabo56@yahoo.fr</a>
14	Ould Mohamed Mahmoud Mohamed YAHYA	DG CRA Niamey / Niger	Tél. : (00227) 20 31 53 16 E-mail : <a href="mailto:m.yahya@agrhytmet.ne">m.yahya@agrhytmet.ne</a>

15	Sébastien SUBSOL	Assistant Technique / CRA Niamey / Niger	Tél. : (00227) 91 48 55 68 E-mail : <a href="mailto:s.subsol@agrhyment.ne">s.subsol@agrhyment.ne</a>
16	Maty Ba DIAO	Chef de Département Information et Recherche - CRA Niamey / Niger	Tél. : (00227) 20 31 53 16 E-mail : <a href="mailto:m.badio@agrhyment.ne">m.badio@agrhyment.ne</a>
17	Hamadoun MAHALMOUDOU	Coordonnateur PRA/SA Ouagadougou / Burkina Faso	E-mail : <a href="mailto:hamadoun.mahalmoudou@cilss.bf">hamadoun.mahalmoudou@cilss.bf</a>
18	Moussa CISSE	Coordonnateur PRA / Marchés Ouagadougou / Burkina Faso	E-mail : <a href="mailto:moussa.cisse@cilss.bf">moussa.cisse@cilss.bf</a>
19	Souleymane SANOU	Responsable UAM / AFC Ouagadougou / Burkina Faso	E-mail : <a href="mailto:souleymane.sanou@cilss.bf">souleymane.sanou@cilss.bf</a>
20	Ibrahim IDI-ISSA	Responsable UAM-SE-PVSG Ouagadougou / Burkina Faso	E-mail : <a href="mailto:idi.issa@cilss.bf">idi.issa@cilss.bf</a>
21	Daouda COULIBALY	Expert Suivi-Evaluation Ouagadougou / Burkina Faso	E-mail : <a href="mailto:daouda.coulibaly@cilss.bf">daouda.coulibaly@cilss.bf</a>
22	Amadou Moctar KONATE	Expert SA/PREGEC Ouagadougou / Burkina Faso	E-mail : <a href="mailto:konate.amadou@cilss.bf">konate.amadou@cilss.bf</a>
23	Gilbert ZONGO	Expert SA Ouagadougou / Burkina Faso	E-mail : <a href="mailto:sibiri.ouedraogo@cilss.bf">sibiri.ouedraogo@cilss.bf</a>
24	Bernard DEMBELE	Expert Nutrition Ouagadougou / Burkina Faso	E-mail : <a href="mailto:bernard.dembele@cilss.bf">bernard.dembele@cilss.bf</a>
25	Souleymane OUEDRAOGO	Comptable Ouagadougou / Burkina Faso	E-mail : <a href="mailto:souleymane.ouedraogo@cilss.bf">souleymane.ouedraogo@cilss.bf</a>
26	Géraldine Ida GNANKAMBARY	Secrétaire de Direction Ouagadougou / Burkina Faso	E-mail : <a href="mailto:geraldine.ida@cilss.bf">geraldine.ida@cilss.bf</a>